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РЕФЕРАТ 
 
Данная бакалаврская работа, посвященная разработке проекта 
строительства «Многопрофильный эндохирургический центр с учебным 
блоком », состоит из графической части и пояснительной записки. 
Содержит 94 страницы текстового документа, 6 листов графического 
материала. 
Пояснительная записка включает в себя проектную разработку, в 
которой рассматриваются следующие разделы:  
- архитектурно-строительный; 
- расчетно-конструктивный; 
- фундаменты; 
- технология строительного производства; 
- организация строительного производства; 
- экономика строительства. 
Все  разделы в бакалаврской работе, выполнены в требуемом 
объеме с учетом требований Учебно-методического пособия к выпускной 
квалификационной работе бакалавров 08.03.01 «Строительство»; профиль 
подготовки – «Промышленное и гражданское строительство». 
В архитектурно-строительной части приведены описания 
архитектурных решений. На чертежах «АР» представлены: фасад, план 
первого и типового  этажей,  разрез поперечный и узлы.  
В расчетно-конструктивной части –  выполнен расчет монолитной 
плиты перекрытия типового этажа. 
В разделе «Проектирование фундаментов» исходя из геологических 
условий площадки и нагрузок на основание, фундамент запроектирован 
свайный с монолитным ростверком. Рассматривались два варианта 
фундаментов – сваи забивные С280.30 и сваи буронабивные. 
Сравнив варианты выявили, что фундамент из забивных свай требует 
почти в 1,5 раза меньше затрат труда, чем фундамент из буронабивных 
свай при практически равной стоимости. 
Принимаю фундамент из забивных свай С280.30.  
В разделе «Технология строительного производства» разработана 
технологическая карта на устройство монолитного перекрытия. Был 
выбран  РДК-250 в башенно-стреловом исполнении (основная стрела + 
вставки + маневренный гусек) со стрелой 22,5 м и гуськом 15,0 м. Объем 
работ составил 192,0м3, трудоемкость 97,41чел-см. Продолжительность 
работ составило 32 дня. 
  В разделе «Организация строительного производства» представлен 
объектный строительный генеральный план на период возведения 
надземной части. На стройгенплане показаны существующие здания 
строящееся здание, приобъектные склады, схема движения транспорта. 
Рассчитаны зоны крана: монтажная зона, рабочая зона и опасная зона. 
Была определена нормативная продолжительность строительства 
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согласно СНиП 1.04.03-85 «Нормы продолжительности строительства и 
задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений», которая 
составила 16,5 месяцев. 
В разделе «Экономика строительства» был произведен  локальный 
сметный расчет на общестроительные работы по возведению здания 
многофункционального эндохирургического центра с учебным блоком в 
г. Красноярске, а также локальный сметный расчет на устройство 
монолитного перекрытия согласно технологической карты, 
разработанной в разделе «Технология производства» данной работы. 
Подробный анализ проведен на базе локального сметного расчета на 
общестроительные работы.   
Стоимость общестроительных работ согласно локальному 
сметному расчету на общестроительные работы составила в текущих 
ценах 178042795,90 руб.  Она показывает предварительную сумму 
денежных средств, необходимых для общестроительных работ в 
соответствии с проектными решениями. Трудоемкость производства 
работ составила 71164,68 чел-час. Средства на оплату труда составили 21 
629 909,51руб. 
Стоимость работ по устройству монолитного перекрытия согласно 
локальному сметному расчету составила в текущих ценах 10 374 
093,95руб.  Она показывает предварительную сумму денежных средств, 
необходимых для устройства монолитного перекрытия в соответствии с 
проектными решениями. Трудоемкость производства работ составила 4 
160,21 чел-час. Средства на оплату труда составили 1 173 730,26руб.  
Графическая часть бакалаврской работы выполнена с помощью 
программ AutoCAD2012. Применен программный комплекс «Гранд-
смета», программный комплекс SCAD Office v.11.5. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Развитие в сфере медицинской отрасли в Современном мире 
является одной из важнейших проблем в развитии объектов 
здравоохранения.  
В связи с этим при проектировании объектов медицины следует 
учитывать все потребности  новых нормативов, а  также потребности 
развития общества. 
Данная выпускная квалификационная работа на тему 
«Многопрофильный эндохирургический центр с учебным блоком» . 
Многопрофильный эндохирургический центр с учебным блоком 
представляет собой  3-х этажный с подвалом объем, с функциями 
амбулаторно-поликлинической и хирургической помощи с применением 
эндоскопических методов, а так же функцией обучения студентов, 
повышения квалификации медработников. Здание имеет Г-образную, в 
плане, форму . Такая конфигурация не случайна, она отвечает 
особенностям участка строительства и подчеркивает функциональную 
неоднородность объекта. План здания простой конфигурации с 
размерами в осях «1-9» и «А-Ж» 41,4 х 37,8 м. Высота здания от уровня 
земли до верха парапета надстроек лифтовых шахт - 17,65 м. 
Здание запроектировано в 3х этажном с подвалом исполнении.  
В подвале (отм.-4.200) располагаются отделения централизованного 
обеззараживания отходов (ЦОО), центральное стерилизационное 
отделение (ЦСО), помещения инженерного обеспечения здания, а так же 
помещения ремонтно-эксплуатационная службы. Доступ в подвал 
осуществляется непосредственно через улицу и лифт (в осях «Е-Д», «1-
2»). Для ЦОО предусмотрен грузовой лифт с доставкой непосредственно 
наружу. 
На первом этаже  (отм. 0.000) входная группа для посетителей с 
регистратурой, гардеробом, аптечным киоском и санузлами, кабинеты 
амбулаторно-поликлинического приема, малай операционная, 
лаборатория экстренных анализов. Отдельный вход и загрузка для 
персонала с административно-бытовыми помещениями. Отдельный вход 
для учебного блока (в осях «5-9»)   
На втором этаже (отм. +4.200) в осях «1-5» расположены приемные 
помещения и дневной стационар на 16 коек, малая операционная, 
санитарно-гигиенические и административные помещения.  
На третьем этаже (отм. +8.400) в осях «1-5» располагаются 
операционный блок с санпропускником, палатами интенсивной терапии 
(ПИТ) и вспомогательными помещениями, зона персонала, 
административные помещения.   
В осях «5-9» на двух этажах располагаются помещения учебного блока. 
На втором этаже (отм. +8.400): гардеробная для верхней одежды, 
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санузлы, учебная операционная с вспомогательными помещениями и 
помещения для обучающихся и преподавателей. На третьем этаже (отм. 
+8.400) располагаются трансформируемая аудитория, помещение для 
обучающихся и зимний сад.   
В уроне кровли (отм. +12.600) располагаются помещения 
инженерно-технического обеспечения.    
Высота подвала и вышележащих этажей 4,2 м. Высота технического 
этажа - 2,95 м.  
Для сообщения между этажами предусматриваются две лестничные 
клетки расположенные в осях «Е-Ж», «1-2» и в осях «А-Б», «3-5» а так же 
два пассажирских больничных лифта, один из которых имеет нижнюю 
остановку в подвале и приспособлен к перемещению пожарных 
подразделений. Отдельно для учебного блока в осях «А-Б», «8-9» 
предусмотрена лестничная клетка с непосредственным выходом наружу. 
За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола 
первого этажа соответствующая абсолютной отметке 212,9 в Балтийской 
системе высот. 
Здание многопрофильного эндохирургического центра в осях «1-9» 
и «А-Ж» с отм. -4.200 до отм. +16.500 выполнено в виде монолитно-
каркасной конструктивной системы. 
Конструктивная схема данной части представляет собой каркас с 
сеткой колонн 6,3; 2,7; 3,6 по цифровым осям и 6,3 по буквенным осям.  
Все колонны железобетонные со скрытой консолью сечением 400х400мм, 
фундаменты в здании столбчатые сборные железобетонные под колонны, 
в подвальной части здания фундаменты под стены выполнены из блоков 
типа ФБС 400 мм. Подвал ограничен в осях «1-5» и «Г-Ж». Стены и балки 
подземной части здания утепляются теплоизоляционными плитами 
«Пеноплэкс Фундамент» толщиной 80мм на глубину не менее 2,5 м. В 
качестве ограждающих стеновых конструкций применены газобетонные 
блоки  автоклавного производства марки D500 200 и 300 мм. с отделкой 
штукатуркой "мокрого" типа по полимерной сетке. Стены лестничных 
клеток выполнены из кирпича с эффективным утеплителем ROCKWOOL 
ФАСАД БАТТС 120 мм. также с отделкой штукатуркой "мокрого" типа 
по полимерной сетке.  
Фасады частично облицованы вставками из металлических кассет с 
рельефом. Внутренние перегородки в зависимости от назначения 
помещений выполняются кирпичными 120 мм или из ГКЛ «KNAUF» 
125мм по металлическому каркасу с заполнением негорючим 
утеплителем. Перекрытия над подвалом и вышележащих этажей - 
монолитная ж/б плита толщиной 160мм по балкам. Пол в подвале и на 
первом этаже кроме части над подвалом сделан по грунту. 
За относительную отметку 0,000 принята отметка верха 
существующей плиты перекрытия над подвалом, что соответствует 
абсолютной отметке по генплану. 
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Здание запроектировано в соответствии со всеми действующими 
нормативами учетом действующих градостроительных, планировочных, 
противопожарных и санитарно-технических норм проектирования. 
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1. Архитектурно-строительный раздел 
1.1 Общие данные 
1.1.2  Исходные данные и условия для подготовки проектной 
документации на объект капитального строительства 
 
Характеристика условий и объекта строительства 
Проектируемое здание – Многопрофильный эндохирургический центр с 
учебным блоком в г.Красноярске 
Строится в г. Красноярск, который имеет следующие характеристики: 
I строительный климатический район;  
Климатический подрайон IВ; 
Зона влажности -3 (сухая); 
Среднемесячная относительная влажность воздуха: в январе -69%; 
в июле -56%; 
Средние температуры: годовая – плюс 5 0С, в январе – минус 18 0С, в 
июле – плюс 19,1 0С 
Расчетная снеговая нагрузка – 180 кгс/м2 [СП 20.13330.2011 «Нагрузки и 
воздействия» [22], III снеговой район]; 
Нормативное значение ветрового давления – 38 кгс/м2 [22, III ветровой 
район]; 
Коэффициент надежности по нагрузке – 1,4; 
Сейсмичность района строительства – 6 баллов; 
Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки 
обеспеченностью 0,92 – минус 37 0С. 
За условную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа 
здания 
Глубина сезонного промерзания грунтов принимается согласно СНиП 23-
01-99*. «Строительная климатология» 2200 мм. 
Архитектурно-планировочное решение разработано с учетом 
действующих градостроительных, планировочных, противопожарных и 
санитарно-технических норм проектирования. 
 
1.1.3 Технико-экономические показатели проектируемых объектов 
капитального строительства 
 
Технико-экономические показатели объекта: «Многопрофильный 
эндохирургический центр с учебным блоком в г.Красноярске», приведены в 
таблицу 1 
 
 
 
 
 
 
11 
 
             Таблица 1 Технико-экономические показатели 
1. Площадь застройки м2 1396,06 
2. Общая площадь здания  м2 3967,45 
- площадь этажа на отм. -
4.200 
м2 315,83 
- площадь этажа на отм. 
0.000 
м2 1169,51 
- площадь этажа на отм. 
+4.200 м
2
 
1184,67 
- площадь этажа на отм. 
+8.400 м
2
 
1145,73 
- площадь этажа на отм. 
+12.600 м
2
 
151,71 
    
3. Строительный объем                     
- надземной части м
3
 
 
16 597,63 
- подвальной части м3 1552,17 
 
 
1.2 Схема планировочной организации земельного участка 
1.2.1 Характеристика земельного участка, предоставленного для 
размещения объекта капитального строительства 
 
Земельный участок  под строительство Многопрофильного 
эндохирургического центра с учебным блоком расположен по адресу: г. 
Красноярск, Центральный район, ул. Караульная. 
Площадка под строительство выбрана и согласована с заказчиком. 
Участок проектируемого объекта расположен в пределах существующей 
городской застройки. 
Территория отведенных земельного участка составляет – 4610 м2; 
Кадастровый номер земельного участка 24:50:0300303:35. 
 
 
 
1.3 Архитектурные решения 
1.3.1 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта 
капитального строительства, его пространственной, планировочной и 
функциональной организации; 
 
Проектируемый многопрофильный эндохирургический центр с 
учебным блоком (далее – Центр) - лечебно-профилактическое 
учреждение, основными задачами которого являются оказание 
профессиональной амбулаторно-поликлинической и хирургической 
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помощи с применением эндоскопических методов, в целях ранней 
диагностики и лечения заболеваний. Функциональная структура Центра 
состоит из амбулаторно-поликлинического отделения, хирургического 
отделения с палатами стационара и помещениями учебно-практических 
занятий обучающихся.  
Объёмно-планировочные решения проектируемого Центра 
выполнены в 3-этажном исполнении с подвальным этажом, и имеет 
следующий состав. 
Подвал: 
● Помещения обеззараживания медицинских отходов, 
● центральное стерилизационное отдел ение (ЦСО), 
● мастерские электрика и сантехника, 
● помещения технического назначения (серверная), 
● помещение хранения отработанных люминесцентных и бактерицидных 
ламп. 
● Помещение системного администратора. 
1 этаж: 
● Входная группа с регистратурой, 
● Аптечный киоск, 
● гардеробы для посетителей, гардеробы для персонала, 
● Кабинеты амбулаторно-поликлинического приёма, 
● лаборатория экстренных анализов, 
● Дневной стационар на 4 койки, 
● малая операционная, 
● помещения административного назначения, 
● санитарно-гигиенические и служебные помещения. 
2 этаж: 
● палатное отделение на 16 коек, с буфетной 
● малая операционная, 
● помещения административного назначения, 
● учебная зона с гардеробом для верхней одежды обучающихся, 
● аудитория на 30 мест, 
● учебная операционная со вспомогательными помещениями, 
● кабинет преподавателей, 
● санитарно-гигиенические и служебные помещения. 
3 этаж: 
● Хирургическое отделение с операционным блоком, 
● отделение ПИТ, на 3 койки с изолятором, 
● санитарно-гигиенические и служебные помещения. 
● Учебная зона с аудиторией на 150 мест. 
Объёмно-планировочные решения проектируемого здания 
предусматривают возможное максимальное единовременное пребывания 
персонала, пациентов, обучающихся и преподавателей в количестве 308 
человек . 
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1.3.2  Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-
художественных  решений, в том числе в части соблюдения предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства; 
 
Многопрофильный эндохирургический центр с учебным блоком 
представляет собой  3-х этажный с подвалом объем, с функциями 
амбулаторно-поликлинической и хирургической помощи с применением 
эндоскопических методов, а так же функцией обучения студентов, 
повышения квалификации медработников. Здание имеет Г-образную, в 
плане, форму .  
Такая конфигурация не случайна, она отвечает особенностям 
участка строительства и подчеркивает функциональную неоднородность 
объекта. План здания простой конфигурации с размерами в осях «1-9» и 
«А-Ж» 41,4 х 37,8 м. Высота здания от уровня земли до верха парапета 
надстроек лифтовых шахт - 17,65 м. 
Планировочная структура здания принята централизованного типа. 
Основные принципы объемно-планировочного решения организации 
лечебного процесса здания являются: взаимоизоляция всех отделений; 
поточность технологических процессов; четкая, удобная связь отделений 
для сокращения протяженности горизонтальных связей передвижения 
персонала, пациентов, посетителей.  
Архитектурно-планировочные решения здания  приняты исходя из 
особенностей его функционального назначения. Функциональная 
структура здания Центра состоит из амбулаторно-поликлинического 
отделения, хирургического с палатами стационара и помещениями 
учебно-практических занятий обучающихся. 
Здание запроектировано в 3х этажном с подвалом исполнении.  
В подвале (отм.-4.200) располагаются отделения централизованного 
обеззараживания отходов (ЦОО), центральное стерилизационное 
отделение (ЦСО), помещения инженерного обеспечения здания, а так же 
помещения ремонтно-эксплуатационная службы. Доступ в подвал 
осуществляется непосредственно через улицу и лифт (в осях «Е-Д», «1-
2»). Для ЦОО предусмотрен грузовой лифт с доставкой непосредственно 
наружу. 
На первом этаже  (отм. 0.000) входная группа для посетителей с 
регистратурой, гардеробом, аптечным киоском и санузлами, кабинеты 
амбулаторно-поликлинического приема, малай операционная, 
лаборатория экстренных анализов. Отдельный вход и загрузка для 
персонала с административно-бытовыми помещениями. Отдельный вход 
для учебного блока (в осях «5-9»)   
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На втором этаже (отм. +4.200) в осях «1-5» расположены приемные 
помещения и дневной стационар на 16 коек, малая операционная, 
санитарно-гигиенические и административные помещения.  
На третьем этаже (отм. +8.400) в осях «1-5» располагаются 
операционный блок с санпропускником, палатами интенсивной терапии 
(ПИТ) и вспомогательными помещениями, зона персонала, 
административные помещения.   
В осях «5-9» на двух этажах располагаются помещения учебного блока. 
На втором этаже (отм. +8.400): гардеробная для верхней одежды, 
санузлы, учебная операционная с вспомогательными помещениями и 
помещения для обучающихся и преподавателей.  
На третьем этаже (отм. +8.400) располагаются трансформируемая 
аудитория, помещение для обучающихся и зимний сад.   
В уроне кровли (отм. +12.600) располагаются помещения инженерно-
технического обеспечения.    
Высота подвала и вышележащих этажей 4,2 м. Высота технического 
этажа - 2,95 м.  
Для сообщения между этажами предусматриваются две лестничные 
клетки расположенные в осях «Е-Ж», «1-2» и в осях «А-Б», «3-5» а так же 
два пассажирских больничных лифта, один из которых имеет нижнюю 
остановку в подвале и приспособлен к перемещению пожарных 
подразделений. Отдельно для учебного блока в осях «А-Б», «8-9» 
предусмотрена лестничная клетка с непосредственным выходом наружу. 
За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола 
первого этажа соответствующая абсолютной отметке 212,9 в Балтийской 
системе высот. 
Здание многопрофильного эндохирургического центра в осях «1-9» 
и «А-Ж» с отм. -4.200 до отм. +16.500 выполнено в виде монолитно-
каркасной конструктивной системы. Конструктивная схема данной части 
представляет собой каркас с сеткой колонн 6,3; 2,7; 3,6 по цифровым осям 
и 6,3 по буквенным осям.  Все колонны железобетонные со скрытой 
консолью сечением 400х400мм, фундаменты в здании столбчатые 
сборные железобетонные под колонны, в подвальной части здания 
фундаменты под стены выполнены из блоков типа ФБС 400 мм.  
Подвал ограничен в осях «1-5» и «Г-Ж». Стены и балки подземной 
части здания утепляются теплоизоляционными плитами «Пеноплэкс 
Фундамент» толщиной 80мм на глубину не менее 2,5 м. В качестве 
ограждающих стеновых конструкций применены газобетонные блоки  
автоклавного производства марки D500 200 и 300 мм. с отделкой 
штукатуркой "мокрого" типа по полимерной сетке. Стены лестничных 
клеток выполнены из кирпича с эффективным утеплителем ROCKWOOL 
ФАСАД БАТТС 120 мм. также с отделкой штукатуркой "мокрого" типа 
по полимерной сетке. Фасады частично облицованы вставками из 
металлических кассет с рельефом. Внутренние перегородки в 
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зависимости от назначения помещений выполняются кирпичными 120 мм 
или из ГКЛ «KNAUF» 125мм по металлическому каркасу с заполнением 
негорючим утеплителем. Перекрытия над подвалом и вышележащих 
этажей - монолитная ж/б плита толщиной 160мм по балкам. Пол в 
подвале и на первом этаже кроме части над подвалом сделан по грунту. 
 Эвакуационные лестницы сборные по металлическим косоурам. 
Шахты лифтов выполнены из монолитного железобетона.  
В качестве заполнения оконных проемов применяются ПВХ окна и 
витраж с открывающимися створками (зимний сад). Витражи 
выполняются из алюминиевых окрашенных в заводских условиях 
конструкций. Заполнение витражных конструкций выполнено 
стеклопакетами из прозрачного стекла с сопротивлением теплопередаче 
не ниже 0.57 м²·°С/Вт.  
Входные группы выполняются в алюминиевых окрашенных в 
заводских условиях конструкциях с заполнением стеклопакетами с 
сопротивлением теплопередаче не ниже 0.57 м²·°С/Вт из прозрачного 
стекла. Все алюминиевые конструкции выполняются по ГОСТ 22233-93.  
 
Здание относится:  
- по степени огнестойкости - II  
- по конструктивной пожарной опасности - С0  
- по функциональной пожарной опасности - Ф1.1, Ф3.4, Ф4.2 
- по классу ответственности – II 
Несущая основа здания - монолитный железобетонный каркас с 
монолитными  балочными перекрытиями. Монолитные плиты 
перекрытий толщиной - 160 мм и балками 400х550мм(h) соединяются 
жёсткое с колоннами размером 400х400 мм и монолитными диафрагмами 
толщиной 200 мм ориентированных как вдоль буквенных, так и вдоль 
цифровых разбивочных осей, что обеспечивает пространственную 
неизменяемость здания в целом. 
 
 
      1.3.3 Описание и обоснование использованных композиционных  
приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального 
строительства; 
 
Образ Центра решён трехэтажным объемом, композиционное 
решение которого поддерживает осевую структуру окружающей 
застройки, вписывается в окружающий ландшафт и максимально удобно 
включает функциональное наполнение. Основные композиционные 
оранжевые "пятна" фасадов подчеркивают объемно-пространственное 
решение и логику его формирования. Контрастное решение, 
выверенность и масштабность основных элементов и их лаконичность 
призвана подчеркнуть то, что в здании располагается медицинский центр 
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нового поколения с современными технологиями.  Разнообразный ритм 
фасад создают окна, имеющие вытянутую вверх форму. Этот ритм 
дополняют оранжевые накладки возле определенных окон. Комфортная 
атмосфера  создаётся благодаря выразительному восприятию фасадов и 
территории, продуманным расположением информационных вывесок, 
стелл   
Стены центра оштукатурены и окрашены белой фасадной краской 
(RAL 9010).   Накладки разной величины выполненные из стальных 
кассет с рельефом окрашенные в контрастный, по сравнению с 
штукатурной отделкой, оранжевый цвет (RAL 2008). Ими же облицованы 
навесы крылец и надземная часть шахты грузового лифта. Алюминиевые 
конструкции витражей, стальных дверей а так же конструкции пожарных 
лестниц и  ограждения наружных лестниц и пандуса окрашиваются в 
заводских условиях в серый цвет (RAL 9006). ПВХ окна ламинированы 
серым пластиком (RAL 9006).  
Принцип функциональной дифференциации объекта на 
амбулаторно-поликлиническое, хирургическое и  другие структурные 
больничные отделения а также учебный блок находит свое отражение как 
в планировочных решениях, так и в оформлении и композиционных 
приемах построения интерьеров. Таким образом, в помещениях 
поликлиники декоративное решение уравновешено с элементами чистой 
функциональности с применением качественных отделочных материалов, 
отвечающих требованиям санитарно-гигиеническим, долговечности и 
удобства в эксплуатации. В помещениях рассчитанных на обслуживание 
пациентов преобладает атмосфера спокойствия и домашнего уюта. 
 Выделение больничных отделений создается посредством 
колористических решений с ориентирами цветовыми акцентами и 
фактурой материалов. Такая дифференциация внутренних пространств, 
однако, предполагает преемственность пространств, визуальные связи и 
коммуникации различных функциональных групп, что обеспечивает 
единство осуществляемых в здании процессов. 
Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации 
выполняются из негорючих материалов. Применяемые декоративно-
отделочные, облицовочные материалы и покрытия полов соответствуют 
требуемым классам пожарной безопасности.  
Используемые материалы и декоративно-художественные решения 
приняты согласно техническому заданию на проектирование с учетом 
композиционно-функциональных особенностей здания:  
- перегородки - кирпичные 120 мм, ГКЛ "KNAUF" (С112) по серии 
1.031.9-2.07 в.1.    по металлическому каркасу с заполнением негорючим 
утеплителем, ГКЛ "KNAUF-Файерборд"  (С131.1, С131.2) серии 1.031.9-
2.07 в.1. по металлическому каркасу с заполнением негорючим 
утеплителем с пределом огнестойкости EI 45 в качестве 
противопожарных перегородок 1-го типа, вестибюлях и светопрозрачные 
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с пределом огнестойкости EIW 45 в противопожарных перегородках 1-го 
типа и тамбур-шлюзах;  
подвесная раздвижная перегородка Nayada-Hufcor Н100/Н100К в пом. 
3.54 аудитории  
- двери внутренние - из ДСП облицованные МДФ, ламинированные, по 
ТУ производителей, противопожарные с пределом огнестойкости EI 30 EI 
60 (глухие, остекленные) в противопожарных преградах;  
- наружные двери - светопрозрачные системы в алюминиевом профиле 
производства "АНКОР-М", противопожарные (глухие, остекленные), 
автоматические противопожарные двери;  
- подвесные потолки - подвесной потолок ГКЛ "KNAUF", затирка и 
окраска по ж/б основанию, акустические декоративные панели "Isofon" в 
помещении аудитории. 
- полы - керамический гранит, коммерческий гомогенный и натуральный 
линолеум, бетонные с торкретированием поверхности, система 
грязеудаления на входах в комплекс - "C/S Group" типа "C/S Pedisystems».  
- отделка элементов интерьера (стены, перегородки, колонны) - затирка и 
покраска колерованной акриловой эмульсией, облицовка 
керамогранитной плиткой, в зальных помещениях кинокомплекса отделка 
согласно проекта кинотехнологии, декоративная штукатурка, 
акустические декоративные панели "Heradesign superfine" в помещениях 
для обучения и трансформируемом зале. 
 
1.3.4 Описание решений по отделке помещений основного, 
вспомогательного, обслуживающего и технического назначения; 
 
Внутренняя отделка помещений производится в зависимости от 
функционального назначения и требований, предъявляемых 
нормативными документами.  
В вестибюлях, коридорах, холлах полы выполняются устойчивыми 
к механическому воздействию, водонепроницаемыми, нескользкими, 
допускающими частое мытье дезраствором. 
В отделке помещений потолков и стен лечебных и диагностических 
кабинетов с сухим режимом (палат, кабинетов врачей) применяется 
штукатурка и окраска акрило-латексной эмульсией устойчивые к мойке и 
дезинфекции. В интерьерах помещений, где расположены ПЭВМ, 
применяются диффузно отражающие материалы  с коэффициентом 
отражения для потолка - 0.7-0.8; для стен - 0.5-0.6; для пола - 0.3-0.5. В 
качестве отделки полов проектом предусмотрены: коммерческий 
линолеум. При использовании линолеума края у стен заводятся на стены 
на высоту 15 см. 
В помещениях с повышенными с повышенным классом чистоты 
(операционные, предоперационные, эндоскопический кабинет, шлюзы, 
наркозные, ПИТ) на стенах и потолках применяется отделка 
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герметичными панелями Ingermax,  которые устойчивые к мойке и 
обработке дезрастворами, воздействию химических и 
микробиологических факторов и коррозии. В качестве отделки полов 
проектом предусмотрены: натуральный линолеум. Сопряжение пола и 
стен выполняют закругленным и герметичным. 
В "грязных" помещениях с влажностным режимом (душевых, 
санузлы, санитарные комнаты) отделка обеспечивает влагостойкость на 
всю высоту помещения. Для покрытия стен и пола применяются 
водонепроницаемые материалы: керамогранитную матовую плитку. 
В местах установки раковин и других санитарных приборов, а 
также оборудования, эксплуатация которого связана с возможным 
увлажнением стен и перегородок, предусмотрена отделка последних 
керамической плиткой на высоту 1,6 м от пола и на ширину не менее 20 
см от оборудования и приборов с каждой стороны. 
В бытовых помещениях предусмотрена отделка стен и перегородок 
на высоту 2 м из материалов, допускающих их мытье горячей водой с 
применением моющих средств. Стены и перегородки указанных 
помещений выше отметки 2 м, а также потолки имеют водостойкое 
покрытие.  
В инженерно технических помещениях полы выполняют 
непылеобразующие.  
Применяемые декоративно-отделочные, облицовочные материалы и 
покрытия полов на путях эвакуации в здании соответствуют требуемым 
классам пожарной опасности и не превышают следующих значений:  
Для помещений функциональной пожарной опасности - Ф1.1 (на 
путях эвакуации) - стационар, операционное отделение: 
Применяемые декоративно-отделочные, облицовочные материалы и 
покрытия полов на путях эвакуации в здании соответствуют требуемым 
классам пожарной опасности и не превышают следующих значений:  
Для помещений функциональной пожарной опасности - Ф1.1 (на 
путях эвакуации) - стационар, операционное отделение: 
КМ0 (НГ) - для отделки стен и потолков в лестничных клетках, лифтовых 
холлах и вестибюлях; 
КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1, РП1) - для отделки стен и потолков в общих 
коридорах и холлах; 
КМ1 ((Г1, В1, Д1, Т1, РП1) - для покрытий пола в лестничных клетках, 
лифтовых холлах и вестибюлях; 
КМ2 (Г1, В1, Д3+, Т2, РП1) - для покрытий пола в общих коридорах и 
холлах. 
Для помещений функциональной пожарной опасности - Ф3.4 (на 
путях эвакуации) - поликлиника, амбулатория : 
КМ0 (НГ) - для отделки стен и потолков в лестничных клетках, лифтовых 
холлах и вестибюлях; 
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КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1, РП1) - для отделки стен и потолков в общих 
коридорах и холлах; 
КМ1 ((Г1, В1, Д1, Т1, РП1) - для покрытий пола в лестничных клетках, 
лифтовых холлах и вестибюлях; 
КМ2 (Г1, В1, Д3+, Т2, РП1) - для покрытий пола в общих коридорах и 
холлах. 
Для помещений функциональной пожарной опасности - Ф4.2 (в зальных 
помещениях более 50, но  
КМ2 (Г1, В1, Д3+, Т2, РП1)   - для отделки стен и потолков; 
КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП1) - для покрытий пола. 
Для помещений функциональной пожарной опасности - Ф4.2 (в зальных 
помещениях не более 50)  
КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП1)   - для отделки стен и потолков; 
КМ4 (Г2, В2, Д3, Т3, РП2) - для покрытий пола. 
Для помещений функциональной пожарной опасности - Ф4.2 (на путях 
эвакуации) - учебный блок: 
КМ2 (Г1, В1, Д3+, Т2, РП1) - для отделки стен и потолков в лестничных 
клетках, лифтовых холлах и вестибюле; 
КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП1) - для отделки стен и потолков в общих 
коридорах и холлах; 
КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП1) - для покрытий пола в лестничных клетках, 
лифтовых холлах и вестибюлях; 
КМ4 (Г2, В2, Д3, Т3, РП2) - для покрытий пола в общих коридорах и 
холлах. 
В коридорах на путях эвакуации отсутствует оборудование, 
выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и 
трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, 
кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов. 
Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 
2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации не менее: 0,7 м - 
для проходов к одиночным рабочим местам; 1,0 м - во всех остальных 
случаях. 
 
1.3.5  Описание архитектурных  решений, обеспечивающих естественное 
освещение помещений с постоянным пребыванием людей; 
 
Естественное освещение помещений, с постоянным пребыванием 
людей обеспечивается за счет оконных проемов в наружных стенах. 
Недостающее естественное освещение надземных, а также подземных 
частей зданий дополняется электрическим освещением 
Освещение помещений с постоянным пребыванием людей и 
имеющие постоянные рабочие места решается с помощью бокового 
естественного освещения. Это выполняется в  основном установкой 
светопрозрачных конструкций окон. Для рабочих мест расположенных в 
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коридорах предусмотренно освещение через фрамуги установленные в 
верхней части перегородок. 
 
1.3.6 Описание архитектурно-строительных мероприятий, 
обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого 
воздействия; 
 
Основными источниками шума и вибрации внутри помещений 
являются технологическое и инженерное оборудование (система 
вентиляции, электрическое и электронное оборудование). Снижение 
шума обеспечивается планировочными решениями применением 
различных технических средств и способов. Высокое значение 
динамических модулей упругости позволяет эффективно снижать 
уровень ударного шума в межэтажных перекрытиях.  
Проектируемые конструкции обеспечивают нормативные 
показатели в соответствии с требованиями 
В части защиты от шума помещений здания центра проектом 
предусмотрены архитектурно-планировочные мероприятия, 
характеризующиеся компоновкой технологически однотипных 
помещений в группы, отделенные от помещений с другим шумовым 
климатом ограждающими конструкциями с индексами изоляции 
воздушного шума и приведенного уровня ударного шума 
соответствующими нормативам и обеспечивающими нормативную 
звукоизоляцию.  
В учебных помещениях с высокими требованиями к акустике где 
находятся большое количество людей в качестве облицовок поверхностей  
проектом предусмотрены звукопоглощающие облицовки. В инженерных 
системах предусмотрены глушители шума, а также виброизоляция 
инженерного и санитарно-технического оборудования зданий. 
Звукоизолирующие характеристики наружных ограждающих 
конструкций (окон, витражей)  заложенные в проекте отвечают 
требованиям изоляции внешнего шума, производимого внешним 
транспортом.  
Используемые в проекте звукоизоляционные, звукопоглощающие и 
вибродемпфирующие материалы имеют соответствующие пожарные и 
гигиенические сертификаты. 
 
1.3.7 Описание решений по декоративно-художественной и цветовой 
отделке интерьеров - для объектов непроизводственного назначения; 
 
Для внутренней отделки используются сертифицированные, 
имеющие санитарно-эпидемиологические заключения и разрешенные к 
применению в строительстве материалы, в соответствии с 
функциональным назначением помещений. 
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В оформлении интерьеров основной упор делается на качество 
отделочных материалов их гигиеничность. Колористические решения, 
текстура и фактура отделки приняты в зависимости от функционального 
назначения помещений.  
В учебных помещениях применяются чистые, независящие от 
качества освещения светлые цвета. Средняя величина коэффициента 
отражения для поверхностей помещений для учебных занятий - 0,5. 
 
1.4 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
1.4.1 Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта 
капитального строительства 
 
Проект здания административно-торгового комплекса выполнен в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 
национальных стандартов и сводов правил в области пожарной безопасности, 
действующих на территории Российской Федерации. 
В проекте предусматриваются конструктивные, объемно-планировочные 
и инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае пожара: 
- возможность эвакуации людей; 
- возможность спасения людей; 
- возможность доступа личного состава пожарных подразделений и 
подачи средств пожаротушения к очагу возможного пожара; 
- ограничение прямого и косвенного материального ущерба. 
Ширина проезда пожарных машин принята в соответствии с п.п. 8.6 СП 
4.13130.2013 не менее 4.2м. Расстояние от внутреннего края проезда 
пожарных машин принято в соответствии с п.п. 8.8 СП 4.13130.2013 не менее 
5м.  
 
 
1.4.2  Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-
планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной 
пожарной опасности строительных конструкций 
 
Минимальные пределы огнестойкости и классы конструктивной 
пожарной опасности строительных конструкций в проекте приняты не менее 
указанных в таблице 7.4.1. 
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Таблица 7.4.1 
 
Наименование Предел 
огнестойкости 
по ФЗ №123-
ФЗ 
Класс 
конструктивной 
пож. Опасности 
по ФЗ123-ФЗ 
Противопожарная стена 1-го типа RE 150 К0 
Противопожарные перегородки 1-го типа EI 45 К0 
Противопожарные перекрытия 1-го типа REI 150 К0 
Несущие стены, колонны и другие несущие 
элементы 
R 90 К0 
Наружные ненесущие стены (в т.ч. с внешней 
стороны) 
E15 К0 
Перекрытия междуэтажные REI 45 К0 
Настилы бесчердачных покрытий (в том 
числе с утеплителем) 
RE 15 К0 
Фермы, балки, прогоны бесчердачных 
покрытий 
R 15 К0 
Внутренние стены лестничных клеток REI 90 К0 
Элементы лестниц (марши и площадки) R 60 К0 
Двери в противопожарных стенах 1-го типа EI 60, EIW 60, 
EIS 60, EIWS 
60 
- 
Двери в противопожарных стенах 2-го типа EI 30, EIW 30, 
EIS 30, EIWS 
30 
- 
Двери в противопожарных перегородках 1-го 
типа 
EI 30, EIW 30, 
EIS 30, EIWS 
30 
- 
Двери в противопожарных перегородках 2-го 
типа 
EI 15, EIW 15, 
EIS 15, EIWS 
15 
- 
Двери шахт лифтов E 30 - 
 
Эвакуация из здания. 
Эвакуация из здания центра осуществляется: 
-из помещений подвала на отм. -4.200 непосредственно наружу по лестнице и 
из аварийный выход через приямок в коридоре п. 0.4. Из других помещений 
п.п. 0.20-0.22 аварийный выход может осуществиться через приямки; 
- из помещений 1-го этажа на отм. 0.000 через коридоры, вестибюль, 
эвакуационные выходы непосредственно наружу, рассредоточенные по 
периметру здания в осях "Е-Ж" по оси "1", в осях "Д-Е" по оси "5", в осях "4-5" 
по оси "А" через лестничную клетку;  
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- из помещений 2-го этажа в осях 1-5 на отм. +4.200 по коридорам, по 
лестничной клетке в осях "1-2", "Е-Ж" до первого этажа (отм. 0.000) через 
тамбур на улицу и по лестничной клетке в осях "3-5", "А-Б" непосредственно 
наружу; 
- из помещений 2-го этажа в осях 5-9 на отм. +4.200 по коридорам: по 
лестничной клетке в осях "4-5", "А-Б" до первого этажа (отм. 0.000) 
непосредственно наружу, по лестничной клетке в осях "8-9", "А-Б" до первого 
этажа (отм. 0.000) через тамбур наружу.  
- из помещений 3-го этажа в осях 1-5 на отм. +8.400 по коридорам, по 
лестничной клетке в осях "1-2", "Е-Ж" до первого этажа (отм. 0.000) через 
тамбур на улицу и по лестничной клетке в осях "3-5", "А-Б" непосредственно 
наружу; 
- из помещений 3-го этажа в осях 5-9 на отм. +8.400 через холл по лестничной 
клетке в осях "8-9", "А-Б" до первого этажа (отм. 0.000) через тамбур наружу.   
- из помещений 4-го на отм. +12.600 по лестничной клетке в осях "1-2", "Е-Ж" 
до первого этажа (отм. 0.000) через тамбур на улицу и по лестничной клетке в 
осях "3-5", "А-Б" непосредственно наружу. Лестницы типа Л-1 с шириной 
маршей 1,35 м. рассредоточенные в лестничных клетках по оси "1-2" и "Е-Ж", 
"3-5" и "А-Б", "8-9" и "А-Б". 
Высота эвакуационных выходов в свету принята не менее 1,9 м, ширина 
не менее 0,8 м. Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из 
лестничных клеток в вестибюль принята не менее ширины марша лестницы. 
 Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации 
открываются по направлению выхода из здания кроме: дверей из помещений с 
одновременным пребыванием не более 15 чел.;  дверей санитарных узлов. 
 Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, 
вестибюлей и лестничных клеток не имеют запоров, препятствующих их 
свободному открыванию изнутри без ключа. Указанные двери выполняются 
глухими или с армированным стеклом. 
Лестничные клетки оборудуются  дверями с приспособлением для 
самозакрывания и с уплотнением в притворах. Лестничные клетки имеют 
световые проемы площадью не менее 1,2 м² в наружных стенах на каждом 
этаже. 
Обеспечение деятельности пожарных подразделений 
Для обеспечения деятельности пожарных подразделений проектом 
предусмотрены пожарные выходы из л/к на кровлю в осях "1-2", "Е-Ж" и "3-
5", "А-Б". 
В местах перепада высоты кровли более 1 метра проектом предусмотрены 
пожарные лестницы типа ПЛ1. Пожарные лестницы изготавливаются из 
негорючих материалов, располагаются не ближе 1 метра от окон и имеют 
конструктивное исполнение, обеспечивающее возможность передвижения 
личного состава подразделений пожарной охраны в боевой одежде и с 
дополнительным снаряжением. 
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Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных 
маршей на лестничных клетках в проекте предусмотрен зазор шириной не 
менее 75 миллиметров. 
 
1.5. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
1.5.1 Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к 
объектам, предусмотренным в пункте 10 части 12 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
 
Согласно п. 7.1.3 СП 59.13130.2012 "в зоне обслуживания посетителей 
общественных зданий и сооружений различного назначения  предусмотрено  1 
машино-место для инвалида из расчета не менее 5 %, но не менее одного места 
от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей..." 
Группы мобильности при этом назначены от М1 до М4. 
Подъездной путь к зданию для инвалидов и граждан других МГН, 
осуществляется по тротуару, выполненному из брусчатки с толщиной швов 
между ними 0,015 метров и асфальтовому покрытию. Продольный уклон пути 
движения составляет 5 %. ( 1:20 ) 
Индивидуальная автостоянка на территории учреждения оснащена 1 
машино-местом для инвалидов, расположенным вблизи входа в здание, и 
обозначена специальными знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и ПДД на 
поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной 
стойке в соответствии с ГОСТ 12.4.026*, расположенным на высоте не менее 
1,5 м. Габариты входного пространства, достаточны для расхождения 
встречных потоков посетителей, а так же пешеходов и транспортных средств. 
 Ширина полосы транспортного въезда у входа не менее 3м, а глубина 
высадки - не менее 6м. По разметке автостоянок  учтено что расстояние от 
открытых дверей транспортного средства до препятствующих конструкций, не 
менее 0,5м. 
Здание имеет  вход с пандусом, поверхность которого планируется 
нескользкой, отчетливо маркированной цветом или текстурой, контрастной 
относительно прилегающей поверхности. По продольным краям маршей 
пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги предусмотрены 
колесоотбойники высотой не менее 0,05 м.  
Вдоль обеих сторон пандуса, а также у всех перепадов высот более 0,45 м. 
предусмотрены двустороние ограждения с поручнями, расположенные на 
высоте 0,7 и 0,9 м, с учетом технических требований к опорным стационарным 
устройствам по ГОСТ Р 51261. Расстояние между поручнями должно быть в 
пределах 0,9-1,0 м. Завершающие горизонтальные части поручня  длиннее 
наклонной части пандуса на 0,3 м и имеют не травмирующее завершение 
согласно СП 59.13330.2012 п.5.2.15. 
Входные двери в здание изготовлены из прозрачного стекла, являются 
раздвижными, автоматическими, без порога, дополнительно оснащенной 
противоударной полосой и контрастной маркировкой. Двери внутренние 
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оснащены автоматическим открыванием и блокировкой. Все дверные 
устройства, рассчитаны на усилие при открывании вручную не более 2.5кг. 
Применение в конструкции тамбурных дверей противоударных панелей. 
Обозначены зоны возможной опасности с учетом проекции движения дверного 
полотна. 
 
 
 
1.6.  Описание и обоснование конструктивных решений зданий и 
сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при 
выполнении расчетов строительных конструкций; 
 
Проектируемое здание «Хирургического центра» - сложной формы в 
плане, с размерами в осях 41,4м х 37,8м. Здание 3-х этажное. Высота этажа 
4,2м.  
Конструктивная система здания – каркасная, с монолитным ж/б несущим 
каркасом представленным колоннами и диафрагмами жесткости, с балочными 
монолитными ж/б перекрытиями.  
На монолитные плиты перекрытия опираются наружные стены из 
газобетонных блоков, толщиной 500мм. 
Фундаменты – свайный.  
Крыша – монолитная плита покрытия, толщиной 160мм. 
Кровля – плоская с покрытием из рулонных материалов. 
Лестничные марши монолитные. 
 
1.7. Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих 
необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость 
зданий и сооружений объекта капитального строительства в целом, а 
также их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе 
изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта 
капитального строительства; 
 
Несущая основа здания - монолитный железобетонный каркас с 
монолитными  балочными перекрытиями. Монолитные плиты перекрытий 
толщиной - 160 мм и балками 400х550мм(h) соединяются жёсткое с колоннами 
размером 400х400 мм и монолитными диафрагмами толщиной 200 мм 
ориентированных как вдоль буквенных, так и вдоль цифровых разбивочных 
осей, что обеспечивает пространственную неизменяемость здания в целом. 
 
1.8. Описание конструктивных и технических решений подземной части 
объекта капитального строительства; 
 
Фундаменты здания выполнены свайные, из составных свай длинной 28м 
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1.9. Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений 
зданий и сооружений объекта капитального строительства; 
 
Объёмно-планировочные решения проектируемого Центра выполнены в 
3-этажном исполнении с подвальным этажом, и имеет следующий состав. 
Подвал: 
● Помещения обеззараживания медицинских отходов, 
● центральное стерилизационное отделение (ЦСО), 
● мастерские электрика и сантехника, 
● помещения технического назначения (серверная), 
● помещение хранения отработанных люминесцентных и бактерицидных 
ламп. 
● Помещение системного администратора. 
1 этаж: 
● Входная группа с регистратурой, 
● Аптечный киоск, 
● гардеробы для посетителей, гардеробы для персонала, 
● Кабинеты амбулаторно-поликлинического приёма, 
● лаборатория экстренных анализов, 
● Дневной стационар на 4 койки, 
● малая операционная, 
● помещения административного назначения, 
● санитарно-гигиенические и служебные помещения. 
2 этаж: 
● палатное отделение на 16 коек, с буфетной 
● малая операционная, 
● помещения административного назначения, 
● учебная зона с гардеробом для верхней одежды обучающихся, 
● аудитория на 30 мест, 
● учебная операционная со вспомогательными помещениями, 
● кабинет преподавателей, 
● санитарно-гигиенические и служебные помещения. 
3 этаж: 
● Хирургическое отделение с операционным блоком, 
● отделение ПИТ, на 3 койки с изолятором, 
● санитарно-гигиенические и служебные помещения. 
● Учебная зона с аудиторией на 150 мест. 
Объёмно-планировочные решения проектируемого здания 
предусматривают возможное максимальное единовременное пребывания 
персонала, пациентов, обучающихся и преподавателей в количестве 308 
человек. 
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1.10. Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей основных 
производственных, экспериментальных, сборочных, ремонтных и иных 
цехов, а также лабораторий, складских и административно-бытовых 
помещений, иных помещений вспомогательного и обслуживающего 
назначения - для объектов производственного назначения; 
 
Здание не является производственным 
 
 
1.11. Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и 
фундаментов от разрушения; 
 
В проекте предусмотрены следующие мероприятия по защите строительных 
конструкций: 
 
Защита стальных конструкций от коррозии: 
 
1. Соединение элементов в замкнутое сечение производится только 
сплошными швами. 
2. Все элементы коробчатого и круглого сечения 
имеют заглушки. Прорези в этих элементах заварены сплошными швами, 
предотвращающими попадание влаги внутрь. 
3. Нанесение защитных покрытий предусмотрено в заводских условиях. На 
строительную площадку конструкции поставляются в окрашенном виде. 
4. Поверхности металлоконструкций перед окрашиванием не должны иметь 
заусенцев и острых кромок, сварочных брызг, прожогов, остатков флюса. 
Подготовка под покраску должна включать очистку от окислов (прокатной 
окалины и ржавчины) и обезжиривание.  
 
Защита от коррозии железобетонных конструкций: 
 
Мероприятия запроектированы в соответствии с требованиями СП 
28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии». В 
монолитных конструкциях защита арматуры обеспечивается соблюдением 
требуемых защитных слоев бетона. Кроме того, все заглубленные конструкции 
здания обмазаны горячим битумом за 2 раза. В помещениях с повышенной 
влажностью в конструкции полов предусмотрено устройство гидроизоляции.  
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1.12. Описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих 
защиту территории объекта капитального строительства, отдельных 
зданий и сооружений объекта капитального строительства, а также 
персонала (жителей) от опасных природных и техногенных процессов; 
 
По контуру здания выполнена отмостка шириной 1,5 м с устройством 
водоотводных лотков от водостоков. Выполнена планировка территории, с 
обеспечением нормального стока от здания поверхностных вод по 
спланированной поверхности и лоткам проездов в пониженные места рельефа.   
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2. Расчетно-конструктивный раздел. 
2.1.Расчет монолитной плиты перекрытия типового этажа. 
2.1.1Сбор нагрузок. 
 
Таблица 2.1. сбор нагрузок на 1 м2 монолитного перекрытия 
Вид нагрузки Нормативная нагрузка, кН/м2 
Коэффициент 
надежности по 
нагрузке  
Расчетная 
нагрузка, кН/м2 
Постоянная 
ПВХ-покрытие Armstrong 
на клею; h=10 мм, 
g=18кН/м3. 
0,18 1,2 0,21 
Самовыравнивающаяся 
стяжка Ceresit h=10 мм, 
g=18кН/м3 
0,18 1,3 0,23 
Стяжка армированная из 
цементно-песчаного 
раствора; δ=50мм, 
γ=18кН/м3 
0,9 1,3 1,17 
Итого: 1,26  1,61 
Временная 
Временная 
эксплуатационная  
(по табл.8.3, пп.2, СП 
20.13330.2016) 
2,0 1,2 2,4 
Вес перегородок 
(п. 8.2.2, СП 
20.13330.2011) 
1,5 1,2 1,8 
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Коэффициенты надежности по нагрузке приняты согласно табл.7.1 СП 
20.13330.2016. 
Временная эксплуатационная нагрузка принята согласно табл.8.3 СП 
20.13330.2016. Собственный вес конструкции задан автоматически в программе  
SCAD 
 
Расчетная схема монолитной плиты перекрытия. 
 Рис.2.1 Расчетная схема монолитной плиты перекрытия. 
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2.2.Назначение материалов плиты перекрытия. 
 
Бетон тяжелый класса В25 естественного твердения (Rb=14,5 МПа; Rbt=1,05 МПа; Eb=30 МПа). Рабочая продольная арматура класса А400 (Rs=350 МПа; Es=20*104 МПа), поперечная арматура класса А240 (Rsw=215 МПа). Принимаем толщину плиты перекрытия – 160 мм. 
Балки сечением 400х550(h) и 300х550(h) 
 
2.3.Результаты расчета 
 
Расчеты произведены в программном комплексе SCAD. 
Расчет конструкции плиты произведен по предельным состояниям первой 
и второй группе предельных состояний с учетом неблагоприятных сочетаний 
нагрузок. Коэффициент сочетания нагрузок принят согласно п.6 СП 
20.13330.2011 (ψ=1). Вычисление расчетных сочетаний усилий производится на 
основании критериев, характерных для соответствующих типов конечных 
элементов – стержней,  плит, оболочек, массивных тел. В качестве таких 
критериев приняты экстремальные значения напряжений в характерных точках 
поперечного сечения элемента. При расчете учитываются требования 
нормативных документов и логические связи между загружениями. 
Расчетная схема определена как система с признаком 5. Это означает, что 
рассматривается система общего вида, деформации которой и ее основные 
неизвестные представлены линейными перемещениями узловых точек вдоль 
осей X, Y, Z и поворотами вокруг этих осей. 
 
Таблица 2.2 Имена загружений 
Номер Наименование 
1 с.вес 
2 полы 
3 перегородки 
4 полезная 
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Таблица 2.3 Нагрузки,т. 
№ 
загружения Вид Направление Список Значения 
1 96 Z Элементы: 49-9002 0,44 
1 96 Z 9003-10606 0,44 
2 16 Z 49-9002 0,16 
3 16 Z 49-9002 0,18 
 
Таблица 2.4 Комбинации загружений 
Номер Формула 
1 (L1)*1+(L2)*1+(L3)*1+(L4)*1 
2 (L1)*0.91+(L2)*0.77+(L3)*0.83+(L4)*0.83 
 
Таблица 2.5 Выборка величины перемещений от комбинаций, мм, град 
Фактор Максимальные значения Минимальные значения 
 Значение Узел Комбинация Значение Узел Комбинация 
Z 0,008 374 1 -3,017 4195 1 
UX 0,064 6978 1 -0,066 1026 1 
UY 0,066 1449 1 -0,062 1374 1 
 
Таблица 2.6 Выборка величины усилий и напряжений (комбинации),т,м 
Фактор Максимальные значения Минимальные значения 
 Значение Элемент Сечение Комбинация Значение Элемент Сечение Комбинация 
Mk 2,776 9457 1 1 -2,718 9278 1 1 
My 8,197 9629 1 1 -14,825 9786 3 1 
Qz 12,053 9709 1 1 -14,645 9786 3 1 
MX 0,996 121 1 1 -1,806 6940 1 1 
MY 0,999 5185 1 1 -1,896 6256 1 1 
MXY 0,487 5852 1 1 -0,464 6973 1 1 
QX 11,906 8373 1 1 -11,305 8570 1 1 
QY 14,887 8601 1 1 -13,483 8490 1 1 
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Арматура плиты нижняя по оси Х:   
 Рисунок 2.2 Схема нижнего армирования плиты по оси х. 
Арматура плиты нижняя по Y: 
  Рисунок 2.3 Схема нижнего армирования плиты по оси у 
Принимаем основную нижнюю арматуру диаметром 10А400  с шагом 
200мм в обоих направлениях.
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Арматура верхняя по оси Х: 
 Рисунок 2.4 Схема верхнего армирования плиты по оси х 
Арматура верхняя по оси У:  
 Рисунок 2.5 Схема верхнего армирования плиты по оси у 
Принимаем основную верхнюю арматуру диаметром 12А400 с шагом 
200мм в обоих направлениях и дополнительно диаметром 12А400 с шагом 
200мм в обоих направлениях над балками. Подробное расположение арматуры 
см. на листах графической части. 
 
Максимальные деформации плиты перекрытия (Комбинация С2) 
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 Рисунок 2.6 Максимальные прогибы плиты. 
Максимальные деформации не превышают предельных. 
fu=6300/200=31,5мм<2,6мм – условие выполняется. Вывод: монолитная плита удовлетворяет требованиям прочности и жесткости. 
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3. Проектирование фундаментов. 
3.1  Сведения о топографических, инженерно-геологических, 
гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях 
земельного участка, предоставленного для размещения объекта 
капитального строительства; 
 
Земельный участок  под строительство многопрофильного 
эндохирургического центра с учебным блоком расположен по адресу: г. 
Красноярск, Центральный район, ул. Караульная. Абсолютные отметки 
поверхности изменяются от 211.30 до 211.99 м. 
Рельеф участка спокойный с общим уклоном в юго-восточном 
направлении. 
Площадка для строительства относится к IВ климатическому подрайону 
со следующими природно- климатическими данными: 
Дорожно-климатическая зона  - II 
Годовая сумма осадков составляет 454 мм, большая часть из них выпадает в 
летний период. Осадки летом носят преимущественно ливневой характер.   
Снежный покров устанавливается в начале первой декады ноября и 
сходит в конце третьей декады апреля.  Средняя его высота на конец зимы 
составляет около 30 см. В отдельные малоснежные зимы почва промерзает до 
глубины 253 см, а нулевые температуры проникают до глубины 320 см.  
Преобладающее направление ветра – юго-западное. Наибольшие 
скорости ветра чаще наблюдаются весной.  
Расчетная температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 
составляет минус 37°С, с обеспеченностью 0.98 - минус 37°С. 
Средняя температура воздуха наиболее холодных суток с 
обеспеченностью 0,98 составляет минус 42°С (согласно таблице 3.1 СП 
131.13330.2012 “Строительная климатология”)[17].  
Снеговой район III, расчетное значение веса снегового покрова 180 кгс/м2 
 (согласно таблице 10.1 СП 20.13330.2011 “Нагрузки и воздействия”).[22]   
Ветровой район III, нормативное значение ветрового давления 38 кгс/м2 
(согласно таблице 11.1 СП 20.13330.2011 “Нагрузки и воздействия”).  [22] 
Тип местности С, согласно пункту 11.1.6 СП 20.13330.2011 “Нагрузки и 
воздействия.  
Гололедный район III с толщиной стенки гололеда 10 мм (согласно таблице 
12.1 СП 20.13330.2011 “Нагрузки и воздействия”). 
 
3.2.  Сведения об особых природных климатических условиях территории, 
на которой располагается земельный участок, предоставленный для 
размещения объекта капитального строительства; 
 
Особых природно-климатических условий территории, на которой 
располагается земельный участок, нет. 
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3.3. Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в 
основании объекта капитального строительства; 
 
По результатам выполненных полевых и лабораторных исследований, в 
разрезе грунтового основания площадки проектируемого строительства 
выделено 10 инженерно-геологических элементов (ИГЭ). Выделение 
инженерно-геологических элементов производилось в соответствии с 
требованиями ГОСТ 20522-2012 с учётом возраста, генезиса, геолого-
литологических особенностей, состава, состояния и номенклатурного вида 
грунтов. Номенклатурный вид грунтов ИГЭ устанавливался в соответствии с 
классификацией ГОСТ 25100-2011. 
Грунт вскрыт всеми скважинами в нижней части разреза виде слоев 
мощностью от 1,7 до 4,0 м.  
Гидрогеологические условия участка. В пределах площадки на период 
изысканий до глубины 35 м водоносный горизонт подземных вод не вскрыт.              
Тип фундамента и его конструктивные особенности выбираются исходя 
из инженерно-геологических условий строительной площадки.  
 
3.4 Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность 
грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым при 
строительстве подземной части объекта капитального строительства. 
 
В пределах площадки на период изысканий до глубины 35 м водоносный 
горизонт подземных вод не вскрыт.              
В период эксплуатации сооружения возможно образование водоносного 
горизонта за счет постепенного накопления влаги при инфильтрации 
атмосферных осадков в случае нарушения условий поверхностного стока, а 
также за счет инфильтрации техногенных вод, в случае их утечки из 
водонесущих коммуникаций, что может привести к замачиванию грунтов, 
дополнительное увлажнение которых приведет к изменению их состояния, 
снижению несущей способности и связанной с ними деформации. 
 
3.5. Исходные данные. 
В качестве вариантов фундаментов принимаем забивные и 
буронабивные сваи. 
Инженерно – геологический разрез показан на рис.3.1, характеристики 
грунта в табл.3.1.  
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 Рис.3.1. Инженерно – геологический разрез. 
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Таблица 3.1 Характеристики грунта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нагрузка на ростверк по оси 3/В передается с площади  6,3х6,3=39,7м2 
(рис.3.2). 
№ 
слоя 
Название грунта Характеристики грунта Толщина слоя 
Слой 3 Суглинок полутвердый, 
коричневого цвета, 
макропористый, просадочный 
γ=1,51 г/см3/; 
γs=2,71 г/см3/; 
 е=0,98; Sr=0,44; 
I/L>1 (водонасыщ) 
3,2 
Слой 
4а 
Суглинок твердый, красновато-
бурого цвета просадочный с 
единичными включениями 
дресвы 
γ=1,70 г/см3/; 
γs=2,71 г/см3/; 
 е=0,77; Sr=0,45; 
I/L>1 (водонасыщ) 
0,88 
Слой 2 
Супесь твердая, макропористая, 
светло-коричневого цвета, 
просадочная. 
γ=1,74 г/см3/; 
γs=2,71 г/см3/; 
 е=0,9; Sr=0,71; 
I/L>1 (водонасыщ) 
5,4 
Слой 
4в 
Суглинок твердый, красновато-
бурого цвета просадочный с 
единичными включениями 
дресвы 
γ=1,70 г/см3/; 
γs=2,71 г/см3/; 
 е=0,77; Sr=0,45; 
I/L>1 (водонасыщ) 
2,18 
Слой 
5а 
Суглинок твердый, красновато-
бурого цвета  непросадочный с 
единичными включениями 
дресвы c W<0.150 
γ=1,88 г/см3/; 
γs=2,71 г/см3/; 
 е=0,4; Sr=0,48; 
I/L=0,4(водонасыщ) 
3,7 
Слой 6 
Суглинок твердый, красновато-
бурого цвета  непросадочный с 
включениями дресвы (до 24%) 
γ=1,9 г/см3/; 
γs=2,71 г/см3/; 
 е=0,35; Sr=0,4; 
I/L=0,35(водонасыщ) 
2,29 
Слой 
4б 
Суглинок твердый, красновато-
бурого цвета просадочный с 
единичными включениями 
дресвы 
γ=1,92 г/см3/; 
γs=2,71 г/см3/; 
 е=0,75; Sr=0,45; 
I/L>1(водонасыщ) 
1,91 
Слой 
5б 
Суглинок твердый, красновато-
бурого цвета непросадочный с 
единичными включениями 
дресвы c W>0.150 
γ=1,95 г/см3/; 
γs=2,71 г/см3/; 
 е=0,43; Sr=0,42; 
I/L<0(водонасыщ) 
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 Рис.3.2. Грузовая площадь ростверка в осях 3/В. 
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Таблица 3.2. Сбор нагрузок 
№ 
п/п 
Нагрузки Нормативная нагрузка Коэффициент 
надежности 
по нагрузке 
Расчетная 
нагрузка кН На 
единицу 
площади, 
кН/м2 
От грузовой 
площади,кН 
Постоянная 
1 
 
Собственный вес ж/б 
колонны, 400х400 мм, 
Н=12,16м,γ=25кН/м3. 
(0,4∙0,4∙25∙12.16) 
 
 
 
48,64 
 
 
1,1 
 
53,5 
2 Собственный вес ж/б 
балок, 
V2,2м3,γ=25кН/м3. 
(2,2∙25∙3) 
 165 1.1 181,5 
3 Перекрытие 
 Керамогранитная 
плитка; h=10 мм, g=24 
кН/м3 
0,24 9,53 1,2 11,43 
 Стяжка из цементно-
песчанного р-ра М 150;  
h=50 мм, g=18 кН/м3 
0,9 35,73 1,3 46,45 
 Ж/б плита δ=160мм, γ= 
25 кН/м3  4 158,8 1,1 174,68 
 Итого с учетом 
количества перекрытий 
(2 шт.) 
 
 408,12  465,12 
4 Покрытие 
 Разуклонка -
крупнопористый 
керамзито-бетон; h=135 
мм,  
g=8,5 кН/м3 
1,15 45,56 1,3 59,22 
 Утеплитель-ТЕХНОРУФ 
В60;  h=50 мм, g=1,9 
кН/м3 
0,095 3,77 1,2 4,53 
 Утеплитель-ТЕХНОРУФ 
Н30;  h=150 мм, g=1,15 
кН/м3 
0,17 6,85 1,2 8,22 
 Стяжка из цементно-
песчанного р-ра М100; 
h=50 мм, g=18 кН/м3 
0,9 35,73 1,3 46,45 
 Ж/б плита δ=160мм, γ= 
25 кН/м3 4 158,8 1,1 174,68 
 Итого постоянная 
нагрузка:  872,47  993,22 
Временная нагрузка 
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3.6. Проектирование забивных свай 
 
Используем в качестве несущего слоя суглинок твердый, красновато-
бурого цвета непросадочный, залегающий на отметке 186,93. По характеру 
работы в грунте сваи являются висячими С28.30.  
Отметка голов свай : 
после забивки -0,74; 
после срубки -0,99;  
Отметка низа конца сваи составит -28,74; 
Сечение сваи принимаем: 300х300мм. 
  
5 На покрытие 
От снега 
1,5 
 
59,55 
 
1,4 
 
83,37 
 
6 Полезная  
На перекрытие (2этажа) 2,0*2=4.0 158,8 1,2 190,56 
 Итого временная 
нагрузка:  218,35  273,93 
 Всего:  1090,82  ∑N=1267,15 
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3.7.Определение несущей способности забивной сваи 
 
Таблица 3.3 Расчетное сопротивление по боковой поверхности сваи  
        
Глубина 
заложени
я нижнего 
горизонта
, z, м 
Мощност
ь слоя, h, 
м 
Средняя 
глубина 
расположе
ния слоя, м 
Показате
ль 
текучест
и, Il  
Расчетное 
сопротивл
ение по 
боковой 
поверхн. 
сваи f, 
тс/м2 
h*f, тс Сумма h*f, тс 
3,48 2 2,48 >1 5 10  
4,56 1,075 4,02 >1 5,5 5,9 
682,4 
5,44 0,88 5 >1 6 5,3 
7,44 2 6,44 >1 6 12 
9,44 2 8,44 >1 6 12 
10,84 1,4 10,14 >1 6 8,4 
11,9 1,06 11,37 >1 6 6,4 
12,96 1,06 12,43 >1 6 6,4 
14,05 1,09 13,5 >1 6 6,5 
15,13 1,03 14,59 >1 6 6,2 
17,13 2 16,13 0,4 38,7 77,4 
18,84 1,715 17,99 0,4 39,8 68,3 
19,89 1,05 19,37 >1 6 6,3 
21,04 1,145 20,47 0,35 48,9 56 
22,18 1,145 21,61 0,35 49,8 57 
24,09 1,91 23,14 >1 6 11,5 
25,38 1,29 24,74 >1 6 7,7 
27,38 2 26,38 <0 86 172 
29,09 1,71 28,24 <0 86 147,1 
        
 
Несущая способность определяется по формуле (СП 24.13330.2011): 
 
)( ∑ ⋅⋅⋅+⋅⋅⋅= iicfcRcd hfuARF γγγ                                              (3.1)    
где γс – коэффициент работы сваи в грунте, принимаемый равным 1.0; γсR – коэффициент условий работы грунта под нижним концом сваи, =1,0; R-расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи R=12600 
кПа;  
А-площадь поперечного сечения сваи, =0,09м 2 ; u-периметр поперечного 
сечения сваи, =1,2м; γсf – коэффициент условий работы грунта по боковой поверхности сваи, =1,0. 
dF =1,0 (1,0* 12600* 0,09+1,2 *1,0* 682,4)=1952,88 кН 
Допускаемая нагрузка на сваю составит: 
к
d
св
F
N γ≤  кН                                                                                (3.2) 
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где γк – коэффициент надежности, зависит от способа определения 
несущей способности сваи; 
Fd– несущая способность сваи, кН; Nсв – расчетная нагрузка на сваю, кН;  
1952,88 1394,91,4cвN ≤ = кН 
Это больше, чем принимают в практике строительства, поэтому 
ограничиваем значение допускаемой нагрузки на сваю, принимая ее 400 кН. 
 
                               3.8.Размещение свай в фундаменте. 
 
Количество свай в кусте: 
1267,15 3,2
400
роств
d
k
N
a
F
γ
= = =                                        
Принимаем 5 свай. 
С учетом веса ростверка (принимаем размеры сечения ростверка 
2,14х2,14х0,8) нагрузка составит: 
Nростверк=1267,15+2,14*2,14*0,8*25 *1,1=1367,9 кН. 
Нагрузка на сваю составит: 
Nсв=1367,9/5=273,6 кН <400 кН. 
Расстояние между осями свай должно быть не менее 0,9 м. 
 
Размеры ростверка см. рис. 3.3.  
а)  
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б) 
 Рис.3.3 а- Расстановка свай, б-схема ростверка. 
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3.9. Армирование ростверка 
Класс бетона ростверка по прочности принимаем В25. 
Моменты, возникающие в ростверке, определяем по формулам  
Мх= Му=2*Nсв* х =2*273,6*0,54=295,5 кН*м  
 Рис.3.4 Схема расчета плиты ростверка на изгиб. 
 
Сечение арматуры определяем по по формулам: 
1 2 2
0
295,5 0,0172,14 0,74 14500
х
оп
p bt
М
b h R
α = = =⋅ ⋅ ⋅ ⋅ , 0,991ς = ,                   (3.3) 
 
295,5 0,00110,991 0,74 365000
х
s
s
M
A
h Rς= = =⋅ ⋅ ⋅ ⋅ м
2=11см2.                     (3.4) 
 
Принимаем в обоих направлениях арматуру диаметром 18 A400 с шагом 
200. 
 
3.10. Подбор сваебойного оборудования и расчет отказа 
 
Выбираем для забивки свай штанговый дизель молот С-330 с массой 
ударной части 2,5 т. 
Определяем отказ: 
( )
( )1 2 3
1 2 3
0,2
d
a
d d
m m mE A
S
F F A m m m
η
η
+ +⋅ ⋅= ⋅ =+ ⋅ + +                     
( )
( )4,5 0, 2 4,3 0, 222 1500 0,09 0,0046560 560 1500 0,09 4,5 4,3 0, 2
+ +⋅ ⋅ ⋅ =+ ⋅ + +  м=                                   (3.5) 
=0,46 см>0,2 см – условие выполняется.                                  
где Ed – энергия удара, кДж,  
1500=η кН/м2, 
A = 0,09 м2 (площадь поперечного сечения сваи), 
Fd – несущая способность сваи Fd = 560 кН, m1 – полная масса молота, m2 – масса сваи, m3 – масса наголовника. 
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3.11.Расчет стоимости и трудоемкости возведения свайного фундамента 
Таблица 3.4  Расчет стоимости и трудоемкости возведения свайного  
фундамента 
 
Итого:                          1632,8                  77,0 
Номер 
расценок 
Наименование 
работ и затрат 
Единицы 
измерения Объем 
Стоимость, руб. Трудоемкость, чел⋅ч 
Ед. 
изм-я Всего 
Ед. 
изм-я Всего 
1-230 
Разработка 
грунта 
бульдозером 
1000м 3 0,02 33,8 0,7 - - 
 
Стоимость свай пог. м 140 7,68 1075,2 - - 
5-8 
Забивка свай в 
грунт м 3 12,6 26,3 331,4 4,03 50,8 
5-31 
Срубка голов 
свай Свая 5 1,19 5,9 0,96 4,8 
6-2 
Устройство 
подбетонки М3 0,55 39,1 21,4 4,5 2,5 
6-23 
Устройство 
монолитного 
ростверка 
м 3 3,66 40,94 150,0 5,17 18,9 
 
Стоимость 
арматуры 
ростверка 
Т 0,2 240 48,0 - - 
 
Обратная 
засыпка грунта 
бульдозером 
1000м 3 0,02 14,9 0,2 - - 
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3.12. Проектирование буронабивных свай 
 
Используем в качестве несущего слоя суглинок твердый, красновато-
бурого цвета непросадочный, залегающий на отметке 186,93. По характеру 
работы в грунте сваи являются висячими.  
Отметка голов свай -0,99;  
Отметка низа конца сваи составит -28,99; 
Сечение сваи принимаем Ø 320мм. Длина сваи 28,0м. 
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3.13. Определение несущей способности сваи. 
 
Таблица 3.3 Расчетное сопротивление по боковой поверхности сваи  
        
Глубина 
заложени
я нижнего 
горизонта
, z, м 
Мощност
ь слоя, h, 
м 
Средняя 
глубина 
расположе
ния слоя, м 
Показате
ль 
текучест
и, Il  
Расчетное 
сопротивл
ение по 
боковой 
поверхн. 
сваи f, 
тс/м2 
h*f, тс Сумма h*f, тс 
3,48 2 2,48 >1 5 10  
4,56 1,075 4,02 >1 5,5 5,9 
703,9 
5,44 0,88 5 >1 6 5,3 
7,44 2 6,44 >1 6 12 
9,44 2 8,44 >1 6 12 
10,84 1,4 10,14 >1 6 8,4 
11,9 1,06 11,37 >1 6 6,4 
12,96 1,06 12,43 >1 6 6,4 
14,05 1,09 13,5 >1 6 6,5 
15,13 1,03 14,59 >1 6 6,2 
17,13 2 16,13 0,4 38,7 77,4 
18,84 1,715 17,99 0,4 39,8 68,3 
19,89 1,05 19,37 >1 6 6,3 
21,04 1,145 20,47 0,35 48,9 56 
22,18 1,145 21,61 0,35 49,8 57 
24,09 1,91 23,14 >1 6 11,5 
25,38 1,29 24,74 >1 6 7,7 
27,38 2 26,38 <0 86 172 
29,34 1,96 28,36 <0 86 168,6 
        
 
Несущую способность буронабивной сваи определяем как висячие сваи: 
)( ∑ ⋅⋅⋅+⋅⋅⋅= iicfcRcd hfuARF γγγ кН,                                                (3.6) 
где γс – коэффициент условий работы, принимаемый равным 0,8; А- площадь опирания сваи на грунт, м2;  
R = 4500 кПа – расчетное сопротивление грунта под нижним концом 
сваи. 
 
Рис.3.6 Данные для расчета несущей способности забивной сваи; 
dF =0,8 (1,0 *4500* 0,08+1,05* 0,7 *703,9)=877,4 кН 
Несущая способность буронабивной сваи по материалу определяется по 
формуле:  
SSSВВСВВВdm ARARF ××+××××= γγγγ 53 .                                        (3.7) 
где, γb3–коэффициент условий работы бетона, учитывающий бетонирование в вертикальном положении, принимаемый равным 0,85; 
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γb5 – коэффициент условий работы бетона для свай 300 мм и более, 
равный 1,0; 
γсв – коэффициент условий работы бетона, учитывающий влияние способа производства свайных работ, принимаемый 0,8; 
Rb=14500кПа  - расчетное сопротивление бетона сжатию; Аb- площадь поперечного сечения сваи, м2;  γs – коэффициент условий работы арматуры, принимается 1.0; 
Rs – расчетное сопротивление арматуры, кПа; As – площадь поперечного сечения арматуры, м; 
0.85 1.0 0.9 14500 0.08 1.0 365000 0.000616 1112.2dmF = × × × × + × × =  [кН] 
При армировании свай 4Ø14A400 и классе бетона В25. 
Допускаемую нагрузку на буронабивную сваю принимаем исходя из 
меньшего значения величины Fd . 
,
к
d
св
F
N γ≤  
877,4 626,71,4свN ≤ = кН 
где Рn , γс- см. расчет забивных свай. γк – коэффициент надежности, зависит от способа определния несущей способности сваи; 
Fd – несущая способность сваи, кН; 
Nсв – расчетная нагрузка на сваю, кН; Это больше, чем принимают в практике строительства, поэтому 
ограничиваем значение допускаемой нагрузки на сваю, принимая ее 400 кН. 
 
 
3.14. Размещение свай в фундаменте 
 
Количество свай в кусте: 
1267,15 3,2
400
роств
d
k
N
a
F
γ
= = =                                        
Принимаем 5 свай. 
С учетом веса ростверка (принимаем размеры сечения ростверка 
2,6х2,6х0,8) нагрузка составит: 
Nростверк=1267,15+2,6*2,6*0,8*25 *1,1=1415,87 кН. 
Нагрузка на сваю составит: 
Nсв=1415,87/5=283,2кН <397кН. 
Расстояние между сваями должно быть не менее 1м в свету. 
 
Размеры ростверка см. рис. 3.5.  
а)  
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 б) 
 Рис.3.5 а- Расстановка свай, б-схема ростверка. 
 
3.15.Армирование ростверка 
Класс бетона ростверка по прочности принимаем В25. 
Моменты, возникающие в ростверке, определяем по формулам  
Мх= Му=2*Nсв* х =2*283,2*0,75=424,8 кН*м  
 Рис.3.6 Схема расчета плиты ростверка на изгиб. 
 
Сечение арматуры определяем по по формулам: 
1 2 2
0
424,8 0,0212,6 0,74 14500
х
оп
p bt
М
b h R
α = = =⋅ ⋅ ⋅ ⋅ , 0,99ς = ,                   (3.8) 
424,8 0,00160,99 0,74 365000
х
s
s
M
A
h Rς= = =⋅ ⋅ ⋅ ⋅ м
2=16см2.                      
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Принимаем в обоих направлениях арматуру диаметром 18 A400 с шагом 
200. 
 
3.16.Расчет стоимости и трудоемкости возведения свайного фундамента 
 
Таблица 3.6  Расчет стоимости и трудоемкости возведения свайного  
фундамента 
                                          Итого:          1621,5               157,5 
Сравнение вариантов устройства фундаментов. 
Для устройства фундамента рассматрено 2 варианта свай: сваи забивные 
С280.30 и сваи буронабивные. Сравнение веду по технико - экономическим 
показателям. 
Вывод: Сравнив варианты выявили, что фундамент из забивных свай 
требует почти в 1,5 раза меньше затрат труда, чем фундамент из 
буронабивных свай при практически равной стоимости. 
Принимаю фундамент из забивных свай С280.30.  
 
Номер 
расценок 
Наименование 
работ и затрат 
Единицы 
измерения Объем 
Стоимость, руб. Трудоемкость, чел⋅ч 
Ед. 
изм-я Всего 
Ед. 
изм-я Всего 
1-230 
Разработка 
грунта 
бульдозером 
1000м 3 0,02 33,8 0,7 - - 
5-92а 
Устройство 
буронабивных 
свай 
м3 11,25 86 967,8 11,2 126,0 
- 
Арматура свай т 1,01 240 243,5 - - 
- 
- 
Стекло жидкое т 0,8 76,6 61,3 - - 
- 
Трубка 
полиэтиленовая км 0,05 480 24 - - 
6-2 
Устройство 
подбетонки м 3 0,78 39,1 30,7 4,5 3,5 
6-23 
Устройство 
монолитного 
ростверка 
м 3 5,41 40,94 221,4 5,17 28,0 
- 
Стоимость 
арматуры 
ростверка 
Т 0,3 240 72 - - 
- 
Обратная 
засыпка грунта 
бульдозером 
1000м 3 0,01 14,9 0,1 - - 
53 
 
4. Технология строительного производства 
4.1 Технологическая карта на устройство монолитного перекрытия 
4.1.1 Область применения 
 
Настоящая технологическая карта разработана на устройство монолитной 
железобетонной плиты. 
Плита железобетонная толщиной 160 мм, из бетона B25 F75 W2. Плита 
перекрытия армирована арматурными стержнями d10, d12 А400 ГОСТ 34028-
2016. 
В перечень работ, которые рассматриваются в технологической карте, 
входят: 
– своевременная подача строительных материалов и изделий для 
устройства монолитной плиты на рабочие места; 
– подача арматуры краном; 
– установка и вязка арматуры отдельными стержнями; 
– подача бетонной смеси в бункерах краном; 
– укладка бетонной смеси; 
– монтаж и демонтаж опалубки. 
Работы в данной технологической карте проводятся в летнее время в две 
смены. 
Технологическая карта разработана для объекта «Многопрофильный 
эндохирургический центр с учебным блоком»  и в ней учитываются условия 
производства работ: подсчитаны объемы работ, рассмотрена потребность в 
трудовых и материально-технических ресурсах. 
 
4.1.2 Общие положения 
Карта разработана в соответствии с методическими указаниями по 
разработке и оформлению технологической карты МДС 12-29.2006, с учетом 
требований СП 48.13330.2011 «Организация строительства», СП 70.13330.2012 
«Несущие и ограждающие конструкции». 
 
4.1.3 Организация и технология выполнения работ 
Устройство опалубки 
Устройство опалубки начинают с организации рабочей зоны и рабочих 
мест опалубщиков. Рабочая зона представляет собой пространство у 
возводимой конструкции, в пределах которого располагают подмости, настилы, 
элементы опалубки, инвентарь машины и необходимое оборудование. На 
разных уровнях зоны для звеньев опалубщиков организуют рабочие места, 
обеспечивающие нужное положение рабочих и безопасное ведение работ. 
Сборка Арматурных Изделий 
На сборку поступают заготовки в виде прямых или гнутых стержней, а 
также плоские и рулонные сварные сетки. Сетки режут на отрезки заданной 
длины станками-ножницами или вручную (газовым пламенем). 
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Пространственные каркасы готовят несколькими способами: гнутьем 
сеток: сборкой сварных плоских каркасов и соединением их между собой 
дуговой или точечной сваркой; сборкой из отдельных стержней на дуговой 
сварке: навивкой и сваркой на специальных машинах; вязкой стержней с 
хомутами вязальной проволокой в каркасы особо сложной пространственной 
конфигурации, которые трудно или невозможно выполнить сваркой на 
точечной машине. 
Сборку и вязку пространственных арматурных каркасов вязальной 
проволокой диаметром 0,8 или 1 мм ведут на козелках или столиках. Балки 
вяжут в перевернутом положении, укладывая гнутые стержни отгибами вниз на 
деревянные подкладки. Потом каркас поднимают на перекладины, 
устанавливаемые в верхние гнезда козелков, и привязывают нижние и боковые 
стержни к хомутам. Для вязки арматурщики пользуются кусачками с 
притупленными зубцами. 
Сварка Арматуры 
Сварка арматуры обеспечивает экономию металла, повышает качество 
арматуры, снижает стоимость и трудоемкость ее изготовления. Сварные 
каркасы жестче и транспортабельнее вязаных. Вязка каркаса проволокой 
применяется только в особых, оговоренных в проекте случаях. 
Сварка на контактных стыковых машинах осуществляется способом 
сопротивления, непрерывным оплавлением или оплавлением с подогревом. 
Наиболее распространен способ сварки непрерывным оплавлением, не 
требующий обработки торцов стержней. Торцы стержней, зажатые в губках 
машины, одновременно с включением тока приводятся в соприкосновение; ток 
проходит по отдельным выступам на торцах, чем создает большое переходное 
сопротивление: выступы расплавляются, металл в них начинает кипеть, и 
результатом этого является выравнивание поверхности торцов. Торцы 
стержней при оплавлении разогреваются до пластичного состояния и затем 
подвергаются сжатию и осадке. 
При сварке способом оплавления с подогревом, применяемом для 
стыкования стержней большого диаметра (50 мм и более), из 
высокоуглеродистой стали. 
Бетонирование Конструкций 
Бетонирование - завершающий и наиболее ответственный этап 
возведения бетонной или железобетонной конструкции. Укладываемая 
бетонная смесь должна принять форму, предусмотренную проектом 
конструкции и определяемую контурами опалубки. При бетонировании смесь 
заполняет все промежутки между стержнями арматуры, образует необходимой 
толщины защитный слой и "подвергается уплотнению до плотности, 
соответствующей заданному объемной массе и марке бетона. 
Всегда надо помнить, что затвердевший бетон очень трудно поддается 
исправлению, поэтому необходимо очень строго соблюдать обусловлен 
технологию бетонирования. 
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Процесс бетонирования состоит из подготовительных и проверочных 
операций, процесса укладки, содержащего операции по приему. распределению 
и уплотнению бетонной смеси, а также вспомогательным операций, 
осуществляемых по ходу бетонирования. 
Прежде чем дать разрешение на начало работ по бетонированию 
необходимо проверить и оформить актами скрытые работы, т. е. качестве 
соответствие проекту тех элементов конструкции, которые в процессе 
бетонирования будут закрыты, останутся в теле бетона, проверяется подготовка 
к бетонированию естественного основания, выполнение гидроизоляционных 
работ, правильность установки арматуры и закладных деталей анкеров, 
каналообразователей и др. 
Акты на скрытые работы должны быть подписаны ответственными 
лицами и служить отчетными документами при сдаче готового сооружения 
Затем с помощью геодезических инструментов выверяют точность установки 
опалубки, наличие строительных подъемов в днищах коробов балок и арок 
правильность установки клиньев или домкратов для раскружаливания и т. д. 
При проверке лесов и подмостей составляют акт, фиксирующий соблюдение 
требований техники безопасности. 
Непосредственно перед бетонированием струей воды или сжатого 
воздуха очищают опалубку от мусора, а также грязи. Поверхности деревянной 
и фанерной опалубки смачивают. Щели в деревянной опалубке шириной более 
8 мм тщательно заделывают для предотвращения вытекания цементного 
молока. Поверхности стальной и пластиковой опалубки, прилегающие к 
бетону, покрывают смазкой, например отработанным маслом, а поверхности 
железобетонной, армоцементной или асбестоцементной опалубки-облицовки 
промывают сильной струей воды. Арматуру очищают от грязи и ржавчины. 
Одновременно выполняют работы по налаживанию механизмов, машин и 
приспособлений, участвующих во всех взаимосвязанных операциях по 
бетонированию. Рабочую зону освобождают от предметов и оборудования, не 
относящихся к бетонированию. На рабочем месте устанавливают необходимый 
инвентарь, устраивают ограждения, предохранительные и защитные 
устройства, предусмотренные техникой безопасности. В необходимых случаях 
оборудуют световую или звуковую сигнальную связь между рабочими местами 
по подаче, приему по укладке бетонной смеси. 
Прием, распределение и уплотнение бетонной смеси осуществляют в 
непрерывной последовательности. За этим ответственным процессом 
необходим постоянный надзор технического персонала стройки. Ежедневно 
ведут журнал бетонных работ, в который каждую смену записывают дату, 
свойства бетонной смеси, объемы выполненных работ, количество и дату 
изготовления контрольных образцов, температуру наружного воздуха и 
бетонной смеси, тип опалубки и дату распалубливания конструкции. 
Во время укладки и распределения бетонной смеси следят за состоянием 
лесов и опалубки. При обнаружении смещений или деформаций опалубки 
бетонирование прекращают и принимают меры к исправлению дефектов. 
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Уплотнение Бетонной Смеси 
Задача этого процесса состоит в предельной упаковке различных по 
форме и величине частиц, составляющих многокомпонентный конгломерат — 
бетонную смесь, 
Хорошо уплотненная смесь обладает значительной плотностью, а 
объемная масса бетона по сравнению с бетонной смесью возрастает. 
Уплотняют бетонную смесь "вибрированием, трамбованием и 
штыкованием. Ручные трамбовки применяют при укладке жестких смесей в 
бетонные ималоармированные конструкции, когда нельзя применять вибраторы 
(например, опасаясь воздействия вибрации на работающее оборудование). Для 
штыкования используют уровки из арматурной стали. Применяют их при 
укладке и вибрировании смесей с осадкой конуса 4—8 см вгустоармированные 
конструкции для проталкивания кусков щебня, зависающих между стержнями 
арматуры. Шуровки используют также для уплотнения пластичных смесей с 
осадкой конуса более 8 см, расслаивающихся при виброукладке. 
Вибрирование — основной способ уплотнения бетонных смесей с 
осадкой конуса от 0 до 8 см. Сущность процесса состоит в том, что при помощи 
специальных аппаратов — вибраторов, устанавливаемых на поверхности или 
опущенных в укладываемый слой бетонной смеси на некоторую глубину, 
компоненты смеси, расположенные вблизи вибратора, вовлекаются в 
колебательные горизонтальные и вертикальные движения, развиваемые 
вибратором с определенной, присущей ему частотой и амплитудой колебаний. 
Энергия вибрационных колебаний преодолевает силы внутреннего трения 
между частицами смеси. Жесткая и рыхлая бетонная смесь в зоне действия 
вибратора становится настолько подвижной, что приобретает свойства, в 
известной степени соответствующие свойствам тяжелой структурной 
жидкости, стремящейся занять наименьший объем. Происходит упаковка 
составляющих. 
Вибрирование — непродолжительный процесс. Через 30—100 сек, в 
зависимости от условий вибрации, прекращается оседание бетонной смеси и на 
поверхности уплотняемого бетона появляются цементное молоко и пузырьки 
воздуха, что свидетельствует об окончании воздействия вибрации. Дальнейшее 
вибрирование на данном месте не способствует уплотнению и может привести 
к расслоению смеси вследствие опускания книзу крупных частиц. 
Неэффективно также вибрирование пластичных смесей с осадкой конуса более 
8 см; здесь силы трения из-за большой подвижности смеси невелики, и энергия 
колебаний растрачивается на расталкивание крупных составляющих, которые в 
результате оседают, расслаивая смесь. 
Виброуплотнение благотворно сказывается на качестве бетона. На 
приготовление жестких смесей расходуется на 10—15% меньше цемента, 
поэтому уменьшается усадка бетона и тепловыделение во время твердения, что 
снижает опасность возникновения трещин. Снижение содержания воды в 
бетонной смеси при неизменном расходе цемента способствует увеличению 
прочности бетона, его водонепроницаемости, морозостойкости, сопротивлению 
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истиранию; увеличивается сцепление бетона с арматурой, скорость твердения и 
сокращаются сроки распалубливания. 
Степень уплотнения бетонной смеси зависит от того, насколько частота, 
амплитуда и форма колебаний, длительность и мощность вибрирования 
соответствуют составу бетонной смеси и степени ее подвижности. 
Распалубливание 
Элементы инвентарной разборно-переставной опалубки снимают в 
последовательности и в сроки, определяемые требованиями СНиП и проекта к 
прочности бетона в конструкции. Не следует задерживать распалубку, так как 
это сокращает оборачиваемость элементов опалубки. Щиты фундаментов, 
боковые щиты колонн, стен, балок и ригелей снимают через 6—72 ч. Сроки, 
определяемые температурным режимом твердения бетона, устанавливают на 
месте. 
Несущие элементы опалубки железобетонных конструкций при 
фактической нагрузке более 70% от нормативной снимают только после 
достижения бетоном 100% проектной прочности. 
Если фактическая нагрузка меньше 70% от нормативной, то опалубку 
плит пролетом до 3 м, а также опалубку других несущих конструкций пролетом 
до 6 м можно снимать при достижении бетоном 70% проектной прочности, а 
опалубку конструкций больших пролетов и конструкций с напрягаемой 
арматурой - при 80 %. В сейсмических районах требуемую прочность бетона 
при распалубке указывают в проекте. Если конструкция армирована несущими 
сварными каркасами, снятие опалубки допускается при прочности бетона, 
равной 25% проектной. 
Сроки достижения бетоном необходимой прочности устанавливают по 
данным испытаний контрольных образцов, изготовляемых и хранимых в 
условиях, аналогичных производственным. Ориентировочно сроки могут быть 
установлены по графикам и таблицам в зависимости от марки и вида 
примененного цемента и средней температуры твердения. 
При разборке опалубки, состоящей из мелких щитов и элементов 
крепления, применяют ломики-гвоздедеры длиной 1000, 600 и 320 мм. 
Опалубку из крупных щитов снимают кранами, снабженными 
коленчатыми рычагами, состоящими из двух расположенных под прямым 
углом ветвей. Когда крюк крана тянет рычаг за петлю, длинная ветвь стремится 
перейти в вертикальное положение, а короткая, упираясь в бетон, переходит в 
горизонтальное, отрывая щит от поверхности бетона. 
В опалубке фундаментов и стен удаляют сначала стяжные болты или 
проволочные стяжки, затем снимают горизонтальные схватки и ребра, после 
чего отрывают от тела бетона щиты. В колоннах удаляю трамки у основания и 
бруски у прогонов, снимают хомуты и вслед за ними щиты. В плитах 
перекрытий удаляют подкружальные доски, кружала, из которых два-три 
временно укладывают под плитой для предотвращения падения щитов плиты, 
затем снимают щиты плит. в опалубке балок и прогонов удаляют бруски, 
окаймляющие вырезы прогонов, снимают прижимные доски и боковые щиты, 
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используя домкраты или парные клинья, плавно опускают стойки, отрывают 
днища, затем удаляют расшивины между стойками и снимают сами стойки. 
Крупнощитовую опалубку массивов, стен и колонн, а также блочную 
опалубку "снимают кранами, не разбирая их на составные части. 
Стойки поэтажных лесов, поддерживающих опалубку днищ балок 
перекрытия многоэтажного здания, расположенного на этаж ниже 
бетонируемого перекрытия, оставляют полностью. Под балками и прогонами 
нижележащего перекрытия оставляют так называемые стойки безопасности, 
расположенные на 4 м друг от друга и не более чем на з м от опор конструкции; 
остальные стойки в этом ярусе и всех других нижележащих ярусах удаляют, 
когда бетон достигнет проектной прочности. Раскружаливание купольных 
конструкций и воронок бункеров начинают со стенок, расположенных в центре 
конструкции, и ведут концентрическими рядами по направлению к периметру. 
Своды и арки, прогоны и балки пролетом более 8 м распалубливают после 
постепенного опускания домкратов или ослабления клиньев под стойками 
распалубливаемого участка. В сводах с затяжками перед распалубливанием 
надо предварительно натянуть затяжки. 
Подготовка элементов разобранной опалубки к повторному применению 
заключается в очистке ее от налипшего бетона скребками и щетками, 
извлечении торчащих из опалубки гвоздей, очистке кромок, щелей и ремонте 
деталей опалубки. 
 
4.1.4 Требования к качеству работ 
 
Во время бетонирования, выдерживания бетона и ухода за ним 
непрерывно контролируют правильность операций, и качество укладываемой в 
дело бетонной смеси. Поступающую на стройку бетонную смесь проверяют на 
однородность, подвижность и соответствие заданной марке. Для контроля 
прочности изготовляют серию образцов по три образца - близнеца в виде кубов 
стандартных размеров, которые испытывают на прессе на разрушение при 
сжатии. 
Для каждой марки бетона изготовляют одну серию образцов на каждые 
100 м бетона фундаментов (но не менее одной серии на каждый блок), для 
массивных конструкций объемом 50 м и более — одну серию на 50 м бетона. 
Для испытаний на водонепроницаемость, если они требуются, серии 
образцов отбирают из каждых 500 м3 бетона, но не менее одной из каждого 
блока. 
При производстве работ в скользящей опалубке для контроля прочности 
бетона испытывают по три серии образцов на каждые 2 м высоты сооружения. 
Одну из них испытывают в возрасте трех суток. 
Прочность бетона во всех сериях в среднем не должна быть меньше 80% 
марочной. Если испытания покажут, что бетон не удовлетворяет требованиям, 
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предусмотренным проектом, соответствующие мероприятия по исправлению 
ошибок разрабатывают совместно с проектной организацией. 
Контроль качества бетона без его разрушения осуществляют, пользуясь 
механическими и физическими приборами. При использовании механических 
приборов о прочности бетона при сжатии судят либо по величине следа 
(отпечатка), оставляемого бойком, или шариком после удара о поверхность 
бетона, либо по величине упругого отскока ударника или молоточка. Точность 
испытаний составляет 15-30%. 
Ультразвуковые приборы дают возможность определить прочность 
бетона при сжатии (с погрешностью +15-25 %) по скорости распространения 
ультразвуковых волн (скорость импульсов) в теле бетона, а радиометрические 
приборы, примерно с такой же точностью, по степени проникающей радиации. 
Радиоизотопная аппаратура используется для определения объемной массы 
бетона в готовом сооружении.  
Арматурные работы относятся к числу скрытых работ. Надзор за 
монтажом ведется непрерывно. Каждое отступление от проекта — замена 
диаметров арматуры, ее взаимное расположение обязательно фиксируются 
актом. Перед бетонированием все смонтированные арматурные конструкции 
осматривают, проверяют размеры, сличая их по чертежам, расположение, 
диаметр и количество стержней, расстояния между ними, правильность 
устройства стыков, положение подкладок для образования защитного слоя и др. 
Величина допускаемых отклонений не должна превышать оговоренных 
проектом и разрешаемых техническими условиями или СНиП. 
Сварные швы и узлы, выполненные при монтаже, контролируют 
наружным осмотром и выборочными испытаниями образцов, вырезанных из 
конструкции в местах, согласованных с технадзором. 
Для испытания прочности сварных соединений по указанию приемщика 
арматуры от каждой партии отбирают по три образца. Сварные соединения, 
выполненные контактной стыковой сваркой, при испытании на прочность 
должны выдерживать нагрузки, соответствующие временному сопротивлению 
данного класса стали на растяжение. Отбор проб для определения прочности 
сварных соединений ведется согласно СНиП. 
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Таблица 1 – Операционный контроль технического процесса 
Наименование 
технологического 
процесса 
 
Контролируемый 
параметр (по какому 
нормативному 
документу) 
Допускаемые 
значения параметра, 
требования качества 
 
Способ (метод) 
контроля, средства 
(приборы) контроля 
Установка опалубки 
перекрытия 
Точность 
изготовления 
опалубки 
СП 70.13330.2012 
Должна 
соответствовать 
рабочим чертежам и 
техническим 
условиям  
Технический осмотр  
 
Качество поверхности 
палубы опалубки                    
СП 70.13330.2012 
Отсутствие трещин, 
местные
отклонения 
допустимы 
глубиной не более 2 
мм.  
Технический осмотр  
 
Комплектность 
опалубки            
СП 70.13330.2012 
Комплектность 
определяется 
заказом 
потребителя  
Технический осмотр  
 
Исправность опалубки        
СП 70.13330.2012    
Не допускается 
использование не 
рабочих элементов  
Технический осмотр  
 
Прочность и 
деформативность 
опалубки       
СП 70.13330.2012     
Соответствовать 
техническим 
условиям опалубки  
 
Технический осмотр  
 
Отклонение высотных 
отметок                               
СП 70.13330.2012     
7 мм  
 
Измерительный, 
теодолит   
 
Прогиб собранной 
опалубки   
СП 70.13330.2012     
Не более 10 мм.  
 
Измерительный, 
теодолит   
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Продолжение таблицы 1 
 
Наименование 
технологического 
процесса 
 
Контролируемый 
параметр (по какому 
нормативному 
документу) 
Допускаемые 
значения параметра, 
требования качества 
 
Способ (метод) 
контроля, средства 
(приборы) контроля 
Армирование плиты 
перекрытия 
 
Соответствие класса и 
марки стали 
арматуры.                  
СП 70.13330.2012   
Должны 
соответствовать 
проекту 
 
Визуальный  
 
Диаметр арматурных 
стержней.                                 
СП 70.13330.2012    
Должен 
соответствовать 
проекту 
 
Измерительный, 
штангельциркуль  
 
Чистота поверхности 
арматурных стержней.                
СП 70.13330.2012     
Должен 
соответствовать 
проекту 
 
Визуальный  
 
Отклонения 
расстояния между 
стержнями и рядами 
арматуры.                                   
СП 70.13330.2012     
10 Измерительный, металлической 
линейкой   
 
Отклонения толщины 
защитного слоя 
бетона.           СП 
70.13330.2012     
+8…5 мм 
 
Измерительный, 
металлической 
линейкой   
 
Качество 
возведённого 
перекрытия 
Проектная прочность 
бетона.  
СП 70.13330.2012     
Не менее проектной 
прочности 
Измерительный, 
неразрушающий 
контроль 
Показатели 
морозостойкости, 
водонепроницаемости.         
СП 70.13330.2012     
Должно 
соответствовать 
проекту 
 
Регистрационный  
 
Монолитность 
конструкции  
СП 70.13330.2012     
 
Отсутствие 
раковин, пустот и 
разрывов бетона 
конструкций  
Визуальный  
 
Разница отметок двух 
смежных 
поверхностей.                
СП 70.13330.2012     
3 мм 
 
Измерительный  
 
Местные неровности 
поверхности бетона.                   
СП 70.13330.2012     
8 мм 
 
Измерительный  
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4.1.5 Потребность в материально-технических ресурсах 
 
Технологическое оборудование и машины; необходимая оснастка, 
инвентарь, инструменты; перечень материалов и изделий показаны в таблице 2, 
3. 
Таблица 2 – Машины и технологическое оборудование 
Наименование 
технологического 
процесса 
Наименование машины, 
технологического 
оборудования, тип, марка 
Основная 
техническая 
характеристика, 
параметр 
Количество 
 
Разгрузка монтаж и 
подача 
строительных 
конструкций 
РДК-250 в башенно-
стреловом исполнении 
(основная стрела + 
вставки + маневренный 
гусек) со стрелой 22,5 м и 
гуськом 15,0 м  
Q=25т 
 
1 
Приготовление 
раствора для 
заделки стыков и 
швов 
Бетонорастворосмеситель 
СБР-200 
 
V=0.28м3 
 
1 
Приготовление 
раствора для 
заделки стыков и 
швов 
Шлифовальная машина 
Makita GA4530 
 
Мощность 720Вт, 
производительность 
11000 об/мин 
1 
Смазка щитов 
опалубки 
 
Бак 
красконагнетательный, 
СО-12А 
Емкость - 20 л. 
Масса - 20 кг 
 
1 
 Краскораспылитель ручной пневматический, 
СО-71 
Масса 0,66 кг 
 
1 
Сборка 
укрупнительных 
каркасов 
Устройство для вязки 
арматурных стержней, 
Оргтехстрой 
 1 
Арматурные 
работы 
 
Фиксатор для временного 
крепления арматурных 
сеток, АОЗТ 
ЦНИИОМТП 
 1 
 Кондуктор для сборки арматурных каркасов, 
арматурных каркасов 
Гипрооргсельстрой 
 1 
Сверление 
отверстий 
Дрель универсальная, 
ИЭ-1039Э 
Диаметр сверла до 
13 мм. Масса 2 кг 1 
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Таблица 3 – Технологическая оснастка, инструмент, инвентарь и 
приспособления 
Наименование 
технологического 
процесса 
 
Наименование 
инструмента, тип 
 
Основная 
техническая 
характеристика 
 
Количество 
 
Монолитное 
перекрытие 
Монолитное 
перекрытие 
Бадья для подачи 
бетона 
БН-0,5 
 
1 
Вибратор 
глубинный 
ИВ-47Б 
 
3 
Виброрейка 3М 1 
Вибратор 
поверхностный 
ИВ-2 1 
Контейнер для 
закладных деталей 
ЦНИИМТП 
3293.15.000 
1 
Щетка стальная МРТУ 2 
Кусачки торцевые  2 
Кусачки торцевые  2 
Передвижная 
площадка для 
сварщика 
ЦНИИОМТП 
3257.08. 
 
2 
Молоток слесарный 
стальной 
А-5 2 
Электростанция 
передвижная 60 кВт 
ДЭС-60 
 
1 
Формы для 
изготовления 
образцов бетон 
3ФК, ГОСТ 22685-
89  
 
4 
Прибор для 
определения 
подвижности 
бетонной смеси  
 1 
Крюк для вязки 
арматуры  
ЗВА-1А, ТУ 67-399-
82  
4 
Штангенциркуль  
 
ШЦ-1-125  2 
Термометр  3 
Каски строительные  По месту 
Жилеты 
строительные 
 По месту 
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Таблица 4 – Спецификация элементов опалубки перекрытий 
№ Обозначение Наименование Кол-
во 
Масса 
ед.кг 
Примечание 
1  Универсальная тренога, оцинк. 504   
2  Универсальная вилка 504   
3  Телескопическая стойка 4,4 504   
4 Б1 БДК 1 80х2700 113 16  
5 Б2 БДК 1 80х4000 60 24  
6 Б3 БДК 1 80х4500 32 27  
7 Б4 БДК 1 80х2400 70 14  
8 Б5 БДК 1 80х2400 240 12  
9  Фанера 3000х1000 380   
 
4.1.6 Подбор подъемно-транспортного оборудования 
 
Кран подбирается по массе наиболее тяжелого элемента. Им является 
бадья с бетоном БН-0,5 (mбадья= 175 кг, mбетон=1250 кг). Необходимо подобрать кран для подачи бадьи с бетоном в здание с 
отметкой верха +16,55 м (h= 17,68 м) с размерами в осях 37,8х41,4м.  
Для строповки элемента используется строп 4СК10-4 (m=0,08985т, 
hг=4м). Определяем монтажные характеристики: 
Определяем монтажную массу по формуле 
Мм = Мэ + Мг = 0,175+1,25 + 0,089 = 1,514 т,                             (4.1) где, Мэ – масса наиболее тяжелого элемента (бадья БН-0,5), т;  Мг – масса грузозахватного устройства, т. 
Определяем монтажную высоту подъема крюка по формуле 
Нк = h0 + hз + hэ + hг = 17,68 + 0,5 + 1,5+ 3,6= 23,275=23,3 м, (4.2) где, h0 – высота здания, м;  hз – запас по высоте, м;  hэ – высота элемента, м;  hг – высота грузозахватного устройства, м. Принимаем гусеничный кран марки РДК-250 в башенно-стреловом 
исполнении (основная стрела + вставки + маневренный гусек) со стрелой 22,5 м 
и гуськом 15,0 м. 
Вылет максимальный крюка – 16,5 м. 
Вылет минимальный крюка –4,0 м. 
Высота подъема крюка при наибольшем вылете –24,0 м 
Грузоподъемность при максимальном вылете– 2,2 т. 
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 Рисунок 4.1– Рабочие параметры крана РДК-250 
 
 
4.1.7 Составление калькуляции трудовых затрат и заработной платы 
 
Целью составления калькуляции является определение трудоемкости 
работ и затрат на заработную плату при монтаже отдельных элементов и 
комплекса работ по монтажу конструкций в целом. Калькуляция приведена в 
таблице 5. 
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Таблица 5– Калькуляция трудовых затрат  
Обосно
вание 
ЕНиР Наименование работ 
Объем работ 
Состав звена 
На ед.изм. Объем работ 
Ед. 
изм. 
Количе
ство 
Норма 
времени 
чел-час 
Hвр, 
маш.-
час 
Трудое
мкость, 
чел-час 
Q, 
маш.-
час 
Е4-1-34 
Т2 2а 
Устройство 
щитовой опалубки 
перекрытий из 
деревянных щитов 
площадью до 2 м2 
1м2 292,4 Плотник 4р.-1 
Плотник 2р.-1 
0,51 0,365 149,12 106,73 
Е1-7 
22а 
Подача арматуры 
краном 
100т 0,375 Машин. 5р-1 
Такел. 2р-2 
18,5 
37,0 
16,84 
23,68 
6,94 
13,87 
2,6 
8,88 
Е4-1-46 
т.1 2д 
Установка и вязка 
арматуры 
отдельными 
стержнями для плит 
перекрытия 
1т 37,47 Арматурщик 
4р.-1 
Арматурщик 
2р.-3 
21,0 15,02 786,87 562,79 
Е4-1-48 
т.3 
Прием бетонной 
смеси из кузова 
автомобилей-
самосвалов 
1м3 271,2 Бетонщ 2р.-1 0,11 0,07 29,83 18,98 
Е4-1-49 
т.2, №13 
 
Укладка бетонной 
смеси в 
конструкции с 
помощью бадьи 
1м3 271,2 Бетонщ. 4р.-1 
Бетонщ. 2р.-1 
0,85 0,608 230,52 164,89 
Е4-1-54 
№9 
Поливка бетонной 
поверхности водой, 
2р 
100 
м2 
3 Бетонщ. 4р.-1 
Бетонщ. 2р.-1 
0,14 0,09 0,42 0,27 
Е4-1-34 
т.2 2б 
 
 
 
Разборка щитовой 
опалубки 
перекрытий из 
деревянных щитов 
площадью до 2 м2 
1м2 292,4 Плотник 3р.-1 
Плотник 2р.-1 
0,13 0,087 38,01 25,44 
ИТОГО 1255,58  
 
 
4.1.8 Техника безопасности и охрана труда 
 
К строительно-монтажным работам допускаются лица не моложе 18 лет, 
имеющие соответствующую квалификацию, прошедшие медицинский осмотр, 
прошедшие первичный инструктаж на рабочем месте по технике безопасности, 
стажировку и допущенные к выполнению работ в качестве сварщика, плотника, 
арматурщика и бетонщика. 
Все рабочие должны быть обучены безопасным методам производства 
работ, а стропальщики и сварщики должны иметь удостоверение. 
Все, кто находится на строительной площадке, должны носить защитные 
каски. Рабочие и ИТР без защитных касок и других необходимых средств 
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индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются. Допуск 
посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на территорию 
строительной площадки, на рабочие места, в производственные и санитарно-
бытовые помещения запрещается. 
Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, 
покрытиях на высоте более 1,3 м и на расстояние менее 2 м от границы 
перепада по высоте, должны быть ограждены предохранительным защитным 
ограждением, а при расстоянии более 2 м– сигнальными ограждениями, 
соответствующими требованиями ГОСТов. 
Проемы в стенах при одностороннем примыкании к ним настила 
(перекрытия) должны ограждаться, если расстояние от уровня настила до 
нижнего проема менее 0,7 м. 
При температуре воздуха на рабочих местах ниже 10° работающие на 
открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях должны быть 
обеспечены помещениями для обогрева. 
В зимнее время необходимо очищать рабочие места и подходы к ним от 
снега и наледи. 
Человек, несущий ответственный за безопасное производство работ 
краном, должен проверить исправность такелажа, приспособлений, подмостей 
и прочего погрузочно-разгрузочного инвентаря, а также разъяснить работникам 
их обязанности, последовательность выполнения операций, значения 
подаваемых сигналов и свойств материалов, поданных к погрузке (разгрузке). 
Графическое изображение способов строповки и зацепки, а также 
перечень грузов, которые перемещаются краном, с указанием их массы должны 
быть выданы на руки стропальщикам и машинистам кранов и вывешены в 
местах производства работ. 
Для строповки груза на крюк грузоподъемной машины должны 
назначаться стропальщики, обученные и аттестованные по профессии 
стропальщика в порядке, установленном Ростехнадзором России. 
Способы строповки грузов должны исключать возможность падения или 
скольжения застропованного груза. 
До того, как приступят к работам на машинах, руководитель работ 
должен определить схему движения и место установки машин, места и способы 
зануления (заземления) машин, имеющие электропривод, указать способы 
взаимодействия и сигнализации машиниста (оператора) с рабочим-
сигнальщиком, обслуживающим машину, определить (при необходимости) 
место нахождения сигнальщика, а также обеспечить надлежащие освещение 
рабочей зоны. Если  машинист, управляющей машиной, имеет плохую 
бзорность рабочего пространства или не видит рабочего (специально 
выделенного сигнальщика), подающего ему сигналы, между машинистом и 
сигнальщиком необходимо установить двухстороннюю радиосвязь или 
телефонную связь. Использование промежуточных сигнальщиков для передачи 
сигналов машинисту не допускается. 
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Поднимать грузы или конструкции следует в 2 приема: сначала на высоту 
20-30 см, а затем необходимо проверить на сколько надежна строповка, только 
после этого можно проводить подъем. 
Нахождение людей и производство каких-либо работ под поднимаемым 
грузом или монтируемыми элементами до установки их в проектное положение 
и закрепления запрещается. 
Не допускается пребывание людей на элементах конструкций и 
оборудования во время их подъема или перемещения. 
Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые 
элементы конструкций и оборудования на весу. 
Категорически нельзя производить работы на высоте в открытых местах 
при скорости ветра 15 м/с и более, при гололедице, грозе или тумане, 
исключающем видимость в пределах фронта работ. Работы по перемещению и 
установке вертикальных панелей и подобных им конструкций с большой 
парусностью следует прекращать при скорости ветра 10 м/с и более. 
Применяемые инструменты, грузозахватные приспособления для 
временного крепления конструкций должны быть исправны. 
 
4.1.9 Технико-экономические показатели 
 
Критериями технологической карты являются технико-экономические 
показатели. 
Таблица с ТЭП представлена в графической части. 
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5. Организация строительного производства 
5.1 Объектный строительный генеральный план на период возведения 
надземной части 
5.1.1 Область применения строительного генерального плана 
 
Объектный строительный генеральный план разработан для объекта 
«Многопрофильный эндохирургический центр с учебным блоком» в г. 
Красноярске на основной период строительства, согласно рекомендациям и 
требованиям СП «Организация строительства». Организационно-
технологические и технические решения соответствуют нормам как 
экологическим и противопожарным, так и нормам по охране труда, а так же 
другим нормам, соблюдаемым на территории Российской федерации. 
Соблюдение норм обеспечивает планомерную, ритмичную работу на 
строительной площадке.  
 
5.1.2  Продолжительность строительства 
 
Нормативную продолжительность строительства эндохирургического 
комплекса определяем по СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности 
строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений», 
раздел 3. «Непроизводственные здания », п.5 «Здравоохранение, физическая 
культура и социальное обеспечение». 
За расчетную единицу принимается показатель – строительный объем 
здания. По нормам продолжительность строительства хирургического корпуса, 
взятого за аналог,  объем которого 39200 м3, составляет  20 месяцев.  
Строительный объем проектируемого здания 16597 м3. 
Продолжительность строительства определяется методом экстраполяции: 
1) Доля уменьшения мощности: 39,2−16,59739,2 ∙ 100% = 57,66 %, 2) Уменьшение продолжительности: 
57,66 ∙ 0,3 = 17,29 %, 
3) Продолжительность строительства объекта: 20(100−17,29)100 = 16,5 мес. Таким образом, продолжительность строительства объекта составляет 
16,5 месяцев, включая 1 месяц подготовительного периода. 
 
5.1.3 Подбор грузоподъемных механизмов 
 
Согласно п. 4.1.6 подобран гусеничный кран марки РДК-250 в башенно-
стреловом исполнении (основная стрела + вставки + маневренный гусек) со 
стрелой 22,5 м и гуськом 15,0 м. 
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Вылет максимальный крюка – 16,5 м. 
Вылет минимальный крюка –4,0 м. 
Высота подъема крюка при наибольшем вылете –24,0 м 
Грузоподъемность при максимальном вылете– 2,2 т. 
 
5.1.4 Привязка грузоподъемных механизмов к строящемуся зданию 
 
Установку кранов у зданий и сооружений производят, соблюдая 
безопасное расстояние между зданием и краном (с учетом радиуса поворотной 
платформы). Минимальное расстояние составляет 1 м. Поперечную привязку 
крана выполним, используя графический метод. 
Принимаем расстояние от оси здания до оси крана равное 6,2 м. 
 
5.1.5 Определение зон действия грузоподъемных механизмов 
 
При размещении строительного крана необходимо выявить опасную для 
людей зону, в радиусе которой могут постоянно действовать опасные 
производственные факторы.  
К зонам постоянно действующих производственных факторов, связанных 
с работой монтажных кранов, относятся места, где происходит перемещение 
грузов. Эта зона ограждается защитными ограждениями по ГОСТ 23407-78. 
Для безопасного ведения работ, действующие нормативы 
предусматривают зоны: монтажную зону, рабочую зону работы крана, опасную 
зону работы крана, опасную зону дорог. 
1. Монтажная зона 
Радиус монтажной зоны вокруг здания определяется по формуле 
 
Rмз=Lг+Lотл=1,5+4,2=5,7 м,                                                               (5.1) 
 
где Lг – наибольший габарит самого тяжелого груза, в нашем случае бадья для бетона БН-0,5, м; 
Lотл – расстояние отлета при падении груза со здания, м (по Рисунку 15 РД11-06-2007). 
2. Рабочая зона (зона обслуживания крана) 
 
Rрз=16,0 м. 
 
3. Опасная зона 
Радиус опасной зоны вокруг здания определяется по формуле 
 
Rоп= Rрз +0,5·Вг+ Lг+ Lотл=16+0,5·1,5+1,5+7=25,25 м,              (5.2) 
 
где Вг – ширина перемещаемого груза (бадья для бетона БН-0.5), м; 
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Lотл – расстояние отлета при падении груза при перемещении его краном 
(бадья для бетона БН-0,5) , м (по рисунку 15 РД11-06-2007). 
 
5.1.6 Потребность строительства в кадрах. Расчет потребности  и подбор 
временных административных, жилых, хозяйственных и культурно-
бытовых зданий 
 
Число работников определили исходя из плана производства работ и 
графика движения рабочих кадров. 
Удельный вес различных категорий работающих ориентировочно 
принимают: 
Рабочие – 85% 
ИТР – 12% 
МОП, ПСО – 3% 
В том числе в наиболее многочисленную смену количество рабочих – 
70%, все остальные категории – 80%. 
Для ориентировочных расчетов принимаем: 
Количество рабочих – 14 чел. (85%); 
ИТР и служащие –2 чел. (12%); 
Пожарно-сторожевая охрана – 1 чел. (3%); 
Количество работающих определяется: 
Nобщ = 14 + 2 + 1 = 17чел. 
Определим максимальную численность работающих в наиболее 
многочисленную смену из расчета:
 рабочие – 70% от Nmax; 
ИТР и служащие – 80% от Nитр; МОП и пожарно-сторожевая охрана – 80% от Nмоп. 
Nmaxсм = 0,7 ∙ Nmax = 0,7 ∙ 14 = 10 чел.; 
NИТРсм = 0,8 ∙ NИТР = 0,8 ∙ 2 = 1 чел.; 
NМОП,ПСОсм = 0,8 ∙ NМОП,ПСО = 0,8 ∙ 1 = 1 чел. 
Тогда ∑Nсм = 10 + 1 + 1 = 12 чел. 
На основании полученных данных рассчитаем и подберем временные 
здания. 
Временными зданиями называются надземные подсобно-вспомогательные и 
обслуживающие объекты. Они необходимы для обеспечения производства строи-
тельно-монтажных работ. 
Требуемые на период строительства площади временных помещений (F) 
определяют по формуле 
 
Fтр = N ∙ Fн,                                                                         (5.3) 
где N - численность рабочих (работающих), чел.; при расчете площади гарде-
робных N - списочный состав рабочих во все смены суток; столовой - общая 
численность работающих на стройке, включая ИТР, служащих, ПСО и др.; для 
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всех других помещений N - максимальное количество рабочих, занятых в 
наиболее загруженную смену;  
Fн - норма площади на одного рабочего (работающего), м. 
Таблица 5.1– Расчет площадей временных административно-бытовых 
зданий 
Временные 
здания Назначение 
Ед. 
изм. 
Норматив
н. 
площ. 
N, чел Fтр, м2 
Гардеробная Переодевание, хранение уличной одежды и спецодежды м
2
 0,9/1чел 17 15,3 
Душевая Санитарно-гигиеническое обслуживание рабочих м
2
 0,43/1чел 12 5,16 
Туалет Санитарно-гигиеническое обслуживание рабочих м
2
 0,07/1чел 12 0,84 
Сушильня Сушка спецодежды и спецобуви м2 0,2/1чел 12 2,4 
Столовая Обеспечение рабочих горячим питанием м
2
 0,6/1чел 17 10,2 
Прорабская Размещение административно-технического персонала м
2
 4,8м2/1чел 3 14,4 
 
Таблица 5.2– Подбор инвентарных зданий для бытового городка 
Назначение 
инвентарного 
здания 
Требуемая 
площадь, 
м2 
Принятый тип 
здания (шифр) Размеры 
Полезная 
площадь 
инвентарного 
здания, м2 
Число 
инвентарных 
зданий 
Гардеробная 15,3 1129-К 6,4х3,1 17,8 1 
Душевая, 
сушильня 7,56 Э420-01 
2,1х3,8 7,9 1 
Туалет 0,84 
Туалетная 
кабина 
«Пластен-Р» 
 1,3 1 
Столовая 10,2 ГОССС-20 3,0х9,0 24 1 
Прорабская 14,4 31316 3,0х6,7 17,8 1 
 
Производственно-бытовые городки нужно располагать на 
спланированной площадке максимально близко к основным путям 
передвижения работающих на объекте, в безопасной зоне от работы крана и 
иметь отвод поверхностных вод. 
 Чтобы организовать безопасный проход в бытовые помещения должны 
быть устроены пешеходные дорожки из щебня шириной не менее 0,6м, 
которые не должны пролегать через опасные зоны грузоподъемных 
механизмов. 
 
5.1.7 Определение требуемых площадей складов и хозяйства на 
строительной площадке 
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Определим необходимый запас материалов по формуле 
Pскл = РобщТ ∙ Тн ∙ К1 ∙ К2,                                                                  (5.4) где Робщ – количество материалов, деталей и конструкций, требуемых для выполнения плана строительства на расчетный период; 
Т –продолжительность расчетного периода по календарному плану в 
днях; 
Тн – норма запаса материала в днях; К1 – коэффициент неравномерности поступления материалов на склад, принимаем К1=1,1; К2 – коэффициент неравномерности производственного потребления материала в течение расчетного периода, принимаем К2=1,3. 
Таблица 5.3 - Количество строительных материалов, конструкций, 
изделий 
№ Материалы, конструкции, изделия Ед.изм. Кол-во 
1 Кирпич тыс.штук 900 
2 Сталь круглая т 100 
3 Оконные и дверные блоки м2 200 
 
Таблица 5.4 – Необходимый запас строительных материалов 
№ Материалы, конструкции, изделия Тн, дн Т, дн Pскл 
1 Кирпич, тыс.штук 10 90 143 
2 Сталь круглая, т 20 120 24 
3 Оконные и дверные блоки, м2 5 5 286 
 
Найдем полезную площадь складов по формуле 
F=P/V,  
    где Р– общее количество хранимого на складе материала; 
V – количество материала, укладываемого на 1м2 площади склада. 
− кирпич в поддонах (открытый способ хранения) 
F=143/0,7=204,28 м2 
− сталь круглая  (открытый способ хранения) 
F=24/0,7=34 м2 
− оконные и дверные блоки (закрытый способ хранения) 
F=286/20=14,3 м2 
Найдем общую площадь складов по формуле 
S=F/β 
где β – коэффициент использования склада, характеризующий отношение 
полезной площади к общей (для закрытых складов 0,6-0,7) 
Итого площадь открытых складов –250 м2 
Итого площадь закрытых складов – 15 м2 
ИТОГО: 265 м2 
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5.1.8 Расчет автомобильного транспорта 
Необходимое количество единиц автотранспорта в сутки (Ni) по заданному расстоянию перевозки по определённому маршруту определяем по 
формуле 
Ni = Qi∙tцTi∙qтр∙Tсм∙Kсм,                                                                               (5.5)                       
где Qi– общее количество данного груза, перевозимого за расчётный период, т;  
tц – продолжительность цикла работы транспортной единицы, ч; Тi – продолжительность потребления данного вида груза, дн.; gтр – полезная грузоподъёмность транспорта, т; Тсм – сменная продолжительность работы транспорта, равная 8 ч; Ксм – коэффициент сменной работы транспорта. Продолжительность цикла транспортировки груза определяется по 
формуле 
tц = tпр + 2 ∙ lv + tм,                                                                          (5.6)                где tпр – продолжительность погрузки и выгрузки, ч, согласно нормам в 
зависимости от вида и веса груза и грузоподъёмности автотранспорта; 
l – расстояние перевозки в один конец, км; 
v – средняя скорость передвижения автотранспорта, км/ч; 
tм– период маневрирования транспорта во время погрузки и выгрузки, ч. Для кирпича: 
tц = 0,17 + 2 ∙ 2540 + 0,05 = 1,47ч  
Ni = 3150 ∙ 1,4790 ∙ 2,5 ∙ 8 ∙ 1 = 2,57 = 3 шт 
Необходимое количество единиц автотранспорта в сутки равно 3 шт. 
 
5.1.9 Потребность строительства в электрической энергии 
 
Определим потребителей электричества на площадке 
− силовое оборудование; 
− наружное освещение; 
− внутреннее освещение. 
Для обеспечения данной площадки электричеством в необходимом 
количестве, решено установить временную трансформаторную подстанцию. 
Рассчитаем мощность, необходимую для обеспечения строительной 
площадки электричеством по формуле Р = 𝛼𝛼 ∙ (∑ К1∙Рс𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝜑𝜑 + ∑ К2∙Рт𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝜑𝜑 + ∑К3 ∙ Росв + ∑К4 ∙ Рн),                                 (5.7) 
где Р – расчетная нагрузка потребителей, кВт; 
α – коэффициент, учитывающий потери мощности в сети и зависящий от 
ее протяженности (1,05-1,1); 
К1, К2, К3, К4 – коэффициенты спроса, определяемые числом потребителей и несовпадением времени их работы; 
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Рс – мощность силовых потребителей, кВт; 
Рт – мощность, требуемая для технологических нужд, кВт; Росв – мощность, требуемая для наружного освещения, кВт; cosφ – коэффициент мощности в сети, зависящий от характера нагрузки и 
числа потребителей. 
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Таблица 5.5 – Расчет электроэнергии 
Наименование 
потребителей 
Ед. 
изм. Кол-во 
Удельная 
мощность на 
ед. 
измерения, 
кВт 
Коэффициент 
спроса Кc 
Требуемая 
мощность, 
кВт 
Сварочные аппараты 
Шт. 
1 20 0,35 14 
Шлифовальная 
машина Makita 
GA4530 
1 0,72 0,06 0,07 
Пила дисковая 1 1,8 0,06 1,7 
Перфоратор 1 1,5 0,06 1,4 
конторские и 
бытовые помещения Вт/м
2
 85 0,015 0,8 1,02 
душевые,уборные, 
сушильни Вт/м
2
 8 0,003 0,8 0,019 
закрытые склады Вт/м2 310 0,015 0,8 3,72 
открытые склады Вт/м2 15 0,003 0,8 0,036 
Наружное 
освещение:  
территория 
строительства Вт/м
2
 12401 0,0002 1 2,48 
Итого: 24,45 
Требуемое количество прожекторов для строительной площадки 
определим по формуле 
 
n =
P∙E∙SPл = 0,3∙2∙124011500 = 4,96 шт.,                                                    (5.8) где P – мощность прожектора, Вт/м2;  
E – освещенность, лк; 
S – площадь, подлежащая освещению, м2; 
Pл – мощность лампы прожектора, Вт/м2 
Принимаем для освещения строительной площадки 5 прожекторов. 
В качестве источника электроэнергии принимаем районные сети 
высокого напряжения. В подготовительный период строительства сооружают 
ответвления от высоковольтной линии на трансформаторную подстанцию 
мощностью560кВт. Питание от сети производится с трансформацией тока до 
напряжения 220/380В. Схема электропитания принята радиальная. 
В качестве временных линий (ЛЭП) применяем воздушные линии 
электропередач. 
 
5.1.10 Потребность строительства во временном водоснабжении 
 
Вода на строительной площадке расходуется на производственные, 
хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды. 
Потребность в воде подсчитывают, исходя из принятых методов 
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производства работ, объемов и сроков их выполнения. Расчет производят на 
период строительства с максимальным водопотреблением. 
Суммарный расход воды, л/с находим по формуле 
Qобщ = Qмаш + Qхоз.−быт. + Qпож,                                                 (5.9) 
где Qмаш, Qхоз.−быт., Qпож – расход воды л/с, соответственно на охлаждение двигателей строительных машин, хозяйственно-бытовые и 
противопожарные нужды. 
Расход воды, л/с, на охлаждение двигателей строительных машин 
находим по формуле 
Qмаш = W ∙ q2 ∙ Кч/3600,                                                               (5.10) где W – количество машин; 
q2 – норма удельного расхода воды, л, на соответствующий измеритель; Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды в течение смены (суток) для данной группы потребителей. 𝑄𝑄маш = 5 ∙ 400 ∙ 23600 = 1,1 л/с. Расход воды на хозяйственно-бытовые нужны слагается из затрат на 
хозяйственно-питьевые потребности и душевые установки находим по формуле 
Qхоз−быт = Qхоз−пит + Qдуш                                                           (5.11) 
Qхоз−пит = Nмакссм ∙ q3 ∙ Кч8∙3600 = 14∙25∙2,78∙3600 = 0,033 л/с, где Nмакссм  - максимальное количество работающих в смену, чел.; 
q3 - норма потребления воды, л, на 1 человека в смену;  Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды в течение смены (суток) для данной группы потребителей. 
Расход воды на душевые установки найдем по формуле 
Qдуш = Nмакссм ∙ q4 ∙ Кntдуш ∙ 3600 = 14 ∙ 30 ∙ 0,30,5∙3600 = 0,07 л/с, 
где q4 - норма удельного расхода воды на одного пользующегося душем, равная 30л; 
 Кn – коэффициент, учитывающий число пользующихся душем, принимаем 0,3; 
tдуш – продолжительность пользования душем, принимаем 0,5ч. Тогда расход воды на хозяйственно-бытовые нужды составляет 
Qхоз−быт = 0,033 + 0,07 = 0,103 л/с. Расход воды на наружное пожаротушение, принимается в соответствии с 
установленными нормами. На объектах с площадью застройки до 10Га, расход 
воды составляет 20 л/с. 
Учитывая, что на один пожарный гидрант приходится 2 струи по 5л/сна 
каждую, устанавливаем на площадке 2 пожарных гидранта. Рядом с 
возводимым зданием и радом с бытовым городком. 
Найдем расчетный расход воды по формуле: 
Qрасч = Qпож + 0,5(Qмаш + Qхоз.−быт.) = 20 + 0,5 ∙ (1,1 + 0,103) =
20,6л/с. 
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По расчетному расходу воды определяем диаметр магистрального ввода 
временного водопровода: 
=D 63,25�Qрасчπ·ϑ =63,25� 20,63,14·1,2=147,88м. 
где ν – скорость движения воды от 0,7 до 1,2 м/с  
По сортаменту  подбираем трубу диаметром 150 мм. Схема размещения 
временного водопровода   тупиковая. 
Пожарные гидранты размещаются на расстоянии не более 100м друг от 
друга. Пожарные гидранты рекомендуется размещать не ближе 5м,  и не далее 
50м от объекта и 2м от  края дороги. 
 
5.1.11 Проектирование временных дорог и проездов 
 
Для внутрипостроечных перевозок пользуется только автомобильный 
транспорт.  
Для подъезда к строительной площадке используются постоянные 
существующие дороги, на самой строительной площадке предусматриваются 
временные дороги. 
На въезде на стройплощадку необходимо установить схему движения 
транспортных средств. На схеме указываются расположение дорог, подъезды в 
зону действия механизмов, так же показывается путь к складам и бытовым 
помещениям.  
Между дорогой и складской площадкой необходимо выдержать 
расстояние равное 1 м.  
Ширина проезжей части однополосной дороги – 3,5 м. На участках дорог, 
где организовано одностороннее движение, в зоне выгрузки и складирования 
материалов ширина дороги увеличивается до 6 м, длина участка уширения 12-
18 м.  
 
5.1.12 Мероприятия по охране труда и технике безопасности 
 
Основные требования по охране труда приведены с указанием ссылок на 
нормативные документы согласно СП 48.13330.2011 «Организация 
строительства». 
При производстве строительно-монтажных работ следует 
руководствоваться указаниями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в 
строительстве. Часть I. Общие указания» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность 
труда в строительстве. Часть II. Строительное производство и другими 
правилами и нормативными документами по охране труда и технике 
безопасности, утвержденными и согласованными в установленном порядке 
органами государственного управления и надзора, в том числе Минстроем 
России. 
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Грузоподъемные работы выполнять в соответствии с «Правилами 
устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов». 
На территории строительной площадки находятся только временные 
здания и сооружения. 
Внутриплощадочные проходы и проезды, размещение и складирование 
конструкций, материалов, изделий, а также временных зданий (помещений) и 
сооружений, инженерных сетей, путей транспортирования оборудования и 
конструкций следует выполнять в соответствии стройгенплану. 
На территории строительства опасные для движения зоны следует 
ограждать или выставлять на их границах предупредительные знаки, должны 
быть установлены указатели проездов и проходов. Скорость движения 
автотранспорта на строящемся объекте не должна превышать 10 км/ч, а на 
поворотах в рабочих зонах кранов 5 км/ч.  
Необходимо обеспечить строительную площадку освещением (не менее 
10лк), санитарно-бытовыми помещениями инвентарного типа с привозной 
питьевой водой в емкостях соответствующих всем санитарным нормам.  
Для оказания первой медицинской помощи строительные бригады 
должны быть снабжены на местах аптечками с набором необходимых 
медикаментов. 
Строительную площадку обеспечить мобильной связью. 
Все лица, находящиеся на строительной площадке и на рабочих местах 
при строительстве должны быть обеспечены защитными средствами в 
соответствии с отраслевыми нормами. 
Предприятием подрядчиком для работающих, должны быть созданы 
необходимые условия труда, питания и отдыха в соответствии с действующими 
нормами и характером выполняемых работ. 
Доставка рабочих до строительной площадки осуществляется 
автотранспортом застройщика (подрядчика). 
Все ИТР и рабочие должны быть обучены правилам техники 
безопасности. 
Конкретные и (или) особые мероприятия по технике безопасности, 
охране труда и пожарной безопасности должны быть указаны по видам в 
проекте производства работ. 
 
5.1.13 Мероприятия по охране окружающей среды и рациональному 
использованию природных ресурсов 
 
Основным мероприятием, ограничивающим отрицательное воздействие 
на окружающую среду, является применение исключительно исправной 
техники, в которой отрегулирована топливной аппаратурой, обеспечивающей 
минимально возможный выброс углеводородных соединений, а также 
применение новой техники более совершенной в экологическом отношении и 
снабженной катализаторами выхлопных газов. Чтобы максимально уменьшить 
80 
 
выбросы пылящихся материалов (при производстве земляных работ) 
рекомендовано производить их регулярный полив технической водой. 
При выполнении работ предусматривается выполнение мероприятий по 
охране окружающей природной среды на всех этапах производства работ: 
– строительство ведется частично по методу «с колес»; 
– проектом предусмотрено кратковременное складирование материалов и 
конструкций на территории строительной площадки; 
– не предусмотрена стоянка строительных машин, по окончании смены 
строительные машины возвращаются к месту постоянной дислокации, в гаражи 
предприятия подрядчика, где производится их мойка, ремонт и отстой; 
– проектом не предусмотрен выпуск воды со стройплощадки 
непосредственно на склоны без надлежащей защиты от размыва; 
– оборудование под стационарными механизмами (электростанция, 
компрессорная и т.п.) специальных поддонов, исключающих попадание 
топлива и масел в грунт; 
– применение на стройплощадке контейнеров для сбора строительного 
мусора, а также биотуалетов, с регулярным вывозом стоков в очистные 
сооружения; 
– проезд строительной техники только по установленным проездам; 
– заправка строительной техники из автозаправщиков, оборудованных 
исправными заправочными пистолетами или на ближайших действующих АЗС; 
– вывоз контейнеров с бытовым мусором по мере их наполнения 
производится в места, специально отведенные для этих целей местным– ПТБО; 
– полив территории в летний период технической водой, для исключения 
образования пыли; 
– приготовление бетонов и растворов предусмотрено на стационарных 
БСУ, доставка их к месту укладки осуществляется автобетоносмесителями; 
– по завершении работ предусмотрена разборка всех временных 
сооружений; 
– использование на строительстве исправных механизмов, исключающих 
загрязнение окружающей природной среды выхлопными газами (в объеме 
превышающим предельно-допустимые концентрации) и горюче-смазочными 
материалами, все машины и механизмы проходят регулярный контроль. 
Для вывоза строительного мусора проектом организации строительства, 
предусмотрено, использование мощностей полигона вторичных ресурсов 
(ПТБО). 
 
 
5.1.14 Расчет технико-экономических показателей стройгенплана 
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Таблица 5.6 – Технико-экономические показатели 
Наименование Ед.изм. Кол-во 
Площадь территории строительной площадки м2 12401,3 
Площадь под постоянными сооружениями м2 1445 
Площадь под временными сооружениями м2 92,92 
Площадь открытых складов м2 250 
Площадь закрытых складов м2 15 
Протяженность временных автодорог км 0,34 
Протяженность временных электросетей км 0,46 
Протяженность временных водопроводных сетей км 0,12 
Протяженность ограждения строительной площадки км 0,44 
82 
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6 Экономика строительства 
 
6.1 Пояснительная записка к сметной документации 
 
В ходе выполнения выпускной квалификационной работы составим 
локальный сметный расчет на общестроительные работы по возведению здания 
многофункционального эндохирургического центра с учебным блоком в г. 
Красноярске (Приложении А), а также локальный сметный расчет на 
устройство монолитного перекрытия (Приложение Б) согласно 
технологической карты, разработанной в разделе «Технология производства» 
данной работы. Подробный анализ проведем на базе локального сметного 
расчета на общестроительные работы.    
Сметная документация составляется в соответствии с методическими 
положениями ценообразования с использованием сметных нормативов – МДС 
81-35.2004, что обеспечивает обоснованность стоимости строительства. 
Локальные сметные расчеты составлены базисно – индексным способом, 
в программном комплексе Гранд – смета, с использованием ТЕР 
(Территориальных единичных расценок) в редакции 2009г. и территориального 
сборника сметных цен (ТСЦ), введенных в действие приказом Минстроя 
Красноярского края от 12.11.10 № 237-О.                       
Сметная стоимость определяется в базисных ценах на 2001 и переводится 
в текущий уровень цен путем использования индексов перевода в текущие 
цены. 
Пересчет сметной стоимости работ в текущий уровень цен на 1 квартал 
2020г. из базисного уровня цен производится путем применения индексов по 
статьям затрат для объектов «Объекты здравоохранения. Больницы» для 
Красноярского края, г. Красноярска (1 зона) ОПЗ=27,34 ЭМ=8,29 ЗПМ=27,34 
МАТ=6,82 согласно информационно справочных материалов ИСМ 81-24-2020. 
(Приложение Г) 
В локальном сметном расчете учтены лимитированные затраты: 
1. Временные здания и сооружения 1,8 % согласно приложению №1 п.п. 
4.3 к ГСН 81-05-01-2001 для лечебных зданий и сооружений. 
2. Производство работ в зимнее время 3 % согласно таблице №4 п.п. 11.4 
к ГСН 81-05-02-2001 для больниц. 
3. Непредвиденные расходы в размере 2 % согласно МДС81-35.2004 п 
4.96. 
4. НДС определяют в размере 20 % на суммарную сметную стоимость 
всех выполненных работ и затрат, включая лимитированные. 
Размеры накладных расходов и сметной прибыли определены согласно 
МДС81-33.2004 и МДС 81-25.2004 соответственно по видам общестроительных 
работ в процентах от фонда оплаты труда (ФОТ). 
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6.1.1 Анализ локального сметного расчета на общестроительные 
работы 
 
Анализ локальных сметного расчета на общестроительные работы 
производим путем составления диаграмм по экономическим элементам и 
разделам локальной сметы. 
Стоимость общестроительных работ согласно локальному сметному 
расчету на общестроительные работы составила в текущих ценах 178042795,90 
руб.  Она показывает предварительную сумму денежных средств, необходимых 
для общестроительных работ в соответствии с проектными решениями. 
Трудоемкость производства работ составила 71164,68 чел-час. Средства на 
оплату труда составили 21 629 909,51руб. 
Таблица 6.1 - Структура локального сметного расчета на 
общестроительные работы по разделам 
Разделы Сумма, руб. Удельный вес, % 
Земляные работы 1073215,50 0,6 
Фундаменты 25473815,62 14,31 
Стены, перегородки, колонны 27694729,56 15,6 
Перекрытия 40416143,13 22,7 
Лестницы 628429,82 0,35 
Кровля 6159529,97 3,46 
Окна 5593699,10 3,1 
Двери  1610488,84 0,9 
Полы  15189115,54 8,53 
Внутренняя отделка 14886871,57 8,36 
Лимитированные затраты 9642957,93 5,42 
НДС 29673799,32 16,67 
Итого 178042795,90 100 
На основании таблицы 6.1 строим диаграммы структуры локального 
сметного расчета по типовому распределению затрат по разделам расчета. 
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 Рисунок 6.1 – Диаграмма «Структура локального сметного расчета на 
общестроительные работы по разделам локального сметного расчета» 
 
Из таблицы 6.1 и рисунка 6.1 видно, что наибольшая стоимость 
приходится на устройство перекрытий здания 22,70%, а наименьшая стоимость 
приходится на устройство лестниц – 0,35% от общей стоимости 
общестроительных работ на строительство здания эндохирургического центра. 
 Рисунок 6.2 – Диаграмма «Структура локального сметного расчета на 
общестроительные работы по разделам» 
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Анализируя таблицу 6.1 и диаграмму на рисунке 6.2, делаем вывод, что 
наибольшую долю в стоимости локального сметного расчета занимает раздел 
«Перекрытия» - 40 416 143,13 руб., наименьшую долю – раздел «Лестницы» - 
628 429,82 руб.  
В таблице 6.2 приведена структура сметной стоимости по экономическим 
элементам локального сметного расчета на общестроительные работы на 
строительство здания эндохирургического центра. 
Таблица 6.2 – Структура локального сметного расчета на 
общестроительные работы на строительство эндохирургического центра по 
элементам 
Элементы Сумма, руб. Удельный вес, % 
Прямые затраты всего: 100176426,59 56,27 
В том числе:   
материалы 73566341,20 41,32 
эксплуатация машин 4980175,88 2,8 
ОЗП 21629909,51 12,15 
Накладные расходы 24111125,02 13,54 
Сметная прибыль 14438487,04 8,1 
Лимитированные затраты 9642957,93 5,42 
НДС 29673799,32 16,67 
Итого 178042795,90 100 
 
На основе таблицы 6.2 строим диаграммы структуры сметной стоимости 
общестроительных работ типовому распределению затрат и составных 
элементов.  
 Рисунок 6.3 – Диаграмма «Структура локального сметного расчета на 
общестроительные работы по составным элементам» 
 
По диаграмме (рис. 6.3) делаем вывод, что основные средства 
приходиться на материалы – 41,32% от стоимости работ, на эксплуатацию 
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машин приходиться наименьшее количество денежных средств 2,80% от общей 
стоимости общестроительных работ на строительство центра. 
 Рисунок 6.4 – Диаграмма «Структура локального сметного расчета на 
общестроительные работы по составным элементам» 
 
Анализируя диаграмму (рис. 6.4) делаем вывод, что большая доля прямых 
затрат приходится на стоимость материалов – 73 566 341,2 руб., а меньшая доля 
на эксплуатацию машин – 4 980 175,88 руб. 
 
6.1.2 Анализ локального сметного расчета на устройство монолитной 
плиты перекрытия. 
 
Стоимость общестроительных работ согласно локальному сметному 
расчету составила в текущих ценах 10 374 093,95руб.  Она показывает 
предварительную сумму денежных средств, необходимых для устройства 
монолитного перекрытия в соответствии с проектными решениями. 
Трудоемкость производства работ составила 4 160,21 чел-час. Средства на 
оплату труда составили 1 173 730,26руб. 
Анализ локальных сметного расчета на устройство монолитного 
перекрытия производим путем составления диаграмм по экономическим 
элементам локальной сметы. 
В таблице 6.3 приведена структура сметной стоимости по экономическим 
элементам локального сметного расчета на устройство монолитного 
перекрытия эндохирургического центра. 
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Таблица 6.3 – Структура локального сметного расчета на 
общестроительные работы по устройству монолитной плиты перекрытия 
Элементы Сумма, руб. Удельный вес, % 
Прямые затраты всего: 6087866,60 58,68 
В том числе:   
материалы 4796478,45 46,24 
эксплуатация машин 117657,89 1,13 
ОЗП 1173730,26 11,31 
Накладные расходы 1232416,77 11,88 
Сметная прибыль 762924,67 7,35 
Лимитированные затраты 561870,25 5,42 
НДС 1729015,66 16,67 
Итого 10374093,95 100 
 
На основе таблицы 6.3 строим диаграммы структуры сметной стоимости 
общестроительных работ типовому распределению затрат и составных 
элементов.  
 Рисунок 6.5 – Диаграмма «Структура локального сметного расчета на работы 
по устройству монолитного перекрытия по составным элементам» 
 
По диаграмме (рис. 6.5) делаем вывод, что основные средства от 
стоимости работ приходиться на материалы 41,32%, на эксплуатацию машин 
приходиться наименьшее количество денежных средств 2,80% от общей 
стоимости работ устройству монолитного перекрытия. 
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 Рисунок 6.6 – Диаграмма «Структура локального сметного расчета на работы 
по устройству монолитного перекрытия по составным элементам» 
 
Согласно диаграммы (6.6) большую долю затрат в локальном сметном 
расчете на устройство монолитного перекрытия эндохирургического центра 
составляют затраты на материалы – 4 796 478,45 (46,24%), вторую позицию по 
величине составляет НДС – 1 729 015,66 руб. (16,67%), третья доля по величине 
затрат приходится на накладные расходы – 1 232 416,77руб. (11,88%). 
 
6.3 Технико – экономические показатели объекта 
 
Технико-экономические показатели являются обоснованием технических, 
технологических, планировочных и конструктивных решений и составляют 
основу каждого проекта. Технико-экономические показатели служат 
основанием для решения вопроса о целесообразности строительства объекта 
при запроектированных параметрах и утверждения проектной документации 
для строительства. 
Технико – экономические показатели объекта сведем в таблицу 6.4 
 
Таблица 6.4 – Технико – экономические показатели объекта 
«Многофункциональный эндохирургический центр в г. Красноярск» 
Наименование показателей, единицы измерения Ед. 
измерения 
Значени
е 
1. Объемно-планировочные показатели:   
Площадь застройки м2 1396,06 
Этажность  переменная 
Строительный объем  м3 16597,63 
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Наименование показателей, единицы измерения Ед. 
измерения 
Значени
е 
Общая площадь м2 3967,45 
Полезная площадь м2 2893,15 
Планировочный коэффициент  0,73 
Объемный коэффициент  5,73 
2. Стоимостные показатели   
Сметная стоимость общестроительных работ  руб. 178 042 795,90 
Сметная стоимость 1 м2 площади (общей) руб. 44 875,88 
Сметная стоимость 1 м2 площади (полезной) руб. 61 539,43 
Сметная стоимость 1 м3 объема здания руб. 10 727,00 
Сметная себестоимость общестроительных работ на 1 
м2 площади 
руб. 33 757,33 
Сметная рентабельность производства (затрат) 
общестроительных работ 
% 10,78 
3. Показатели трудовых затрат   
Трудоемкость производства общестроительных работ чел-час 71164,68 
Трудоемкость производства общестроительных работ на 
1м2 площади (общей) 
чел-час 17,94 
Нормативная выработка на 1 чел.-ч  руб/чел.-ч 2501,84 
4. Прочие показатели проекта   
Продолжительность строительства мес. 18,5 
 
Планировочный коэффициент (Кпл) определяется отношением 
полезной  площади (𝑆𝑆пол) к общей (𝑆𝑆общ), зависит от внутренней планировки 
помещений: чем рациональнее соотношение полезной и вспомогательной 
площади, тем экономичнее проект:  Кпл = 𝑆𝑆пол𝑆𝑆общ = 2893,153967,45
= 0,73                                                                                    (6.1) 
 
Объемный коэффициент (Коб) определяется отношением объема здания 
(𝑉𝑉стр) к рабочей площади, зависит от общего объема здания:  
 Коб = 𝑉𝑉стр𝑆𝑆пол = 16597,632893,15
= 5,74                                                                                  (6.2) 
 
Сметная себестоимость общестроительных работ приходящаяся на 1 м2 
площади определяется по формуле: 
 С
=
ПЗ + НР + ЛЗ𝑆𝑆общ                                                                                                          (6.3) 
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где: ПЗ – величина прямых затрат (по смете);  
НР – величина накладных расходов (по смете);  
ЛЗ – величина лимитированных затрат (по смете).  
 С = 100176426,59 + 24111125,02 + 9642957,93
3967,45
= 33757,33 руб. 
 
Сметная рентабельность производства (затрат) общестроительных 
работ определяется по формуле:  
 
            𝑅𝑅з = СППЗ + НР + ЛЗ∙ 100%                                                                                        (6.4) 
 
СП – величина сметной прибыли (определяется по локальному сметному 
расчету). 
Сметная рентабельность производства (затрат) общестроительных работ: 
 𝑅𝑅з = 14438487,04100176426,59 + 24111125,02 + 9642957,93 ∙ 100% = 10,78% 
 
Трудоемкость производства общестроительных работ определяется по 
итогам локального сметного расчета. 
Трудоемкость производства общестроительных работ на 1м2 площади 
(общей) определяется как отношение трудоемкости производства 
общестроительных работ к общей площади здания. 
Нормативная выработка на 1 чел-ч определяется по формуле 6.5:  
 𝐵𝐵 = 𝐶𝐶смрТЗОсм = 178042795,9071164,68
= 2501,84                                                                (6.5) 
 
где: 𝐶𝐶смр – стоимость строительно-монтажных работ по итогам сметы, руб.,  ТЗОсм – затраты труда основных рабочих по смете, чел.-ч. 
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Заключение 
 
Задание бакалаврской работы  на тему «Многопрофильный 
эндохирургический центр с учебным блоком» выполнено в полном 
объеме в соответствии с учебной программой и составляет 6 листов 
графической части  и  94 страниц пояснительной записки. Бакалаврская 
работа выполнена на основании литературы принимаемой в 
строительстве, целью которой  является создание наиболее современного 
и комфортабельного здания.  
В архитектурно-строительной части бакалаврской работы  было 
уделено внимание вопросам разработки фасадов, планов, разрезов здания. 
Жилой дом оснащен всеми необходимыми инженерными устройствами. 
Здание не является источником загрязнения атмосферы, и все сети 
подведены в соответствии с нормами. 
Здание запроектировано в 3х этажном с подвалом исполнении.  
В подвале (отм.-4.200) располагаются отделения централизованного 
обеззараживания отходов (ЦОО), центральное стерилизационное 
отделение (ЦСО), помещения инженерного обеспечения здания, а так же 
помещения ремонтно-эксплуатационная службы. Доступ в подвал 
осуществляется непосредственно через улицу и лифт (в осях «Е-Д», «1-
2»). Для ЦОО предусмотрен грузовой лифт с доставкой непосредственно 
наружу. 
На первом этаже  (отм. 0.000) входная группа для посетителей с 
регистратурой, гардеробом, аптечным киоском и санузлами, кабинеты 
амбулаторно-поликлинического приема, малай операционная, 
лаборатория экстренных анализов. Отдельный вход и загрузка для 
персонала с административно-бытовыми помещениями. Отдельный вход 
для учебного блока (в осях «5-9»)   
На втором этаже (отм. +4.200) в осях «1-5» расположены приемные 
помещения и дневной стационар на 16 коек, малая операционная, 
санитарно-гигиенические и административные помещения.  
На третьем этаже (отм. +8.400) в осях «1-5» располагаются 
операционный блок с санпропускником, палатами интенсивной терапии 
(ПИТ) и вспомогательными помещениями, зона персонала, 
административные помещения.   
В осях «5-9» на двух этажах располагаются помещения учебного блока. 
 На втором этаже (отм. +8.400): гардеробная для верхней одежды, 
санузлы, учебная операционная с вспомогательными помещениями и 
помещения для обучающихся и преподавателей. На третьем этаже (отм. 
+8.400) располагаются трансформируемая аудитория, помещение для 
обучающихся и зимний сад.   
В уроне кровли (отм. +12.600) располагаются помещения инженерно-
технического обеспечения.    
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Высота подвала и вышележащих этажей 4,2 м. Высота технического 
этажа - 2,95 м.  
Для сообщения между этажами предусматриваются две лестничные 
клетки расположенные в осях «Е-Ж», «1-2» и в осях «А-Б», «3-5» а так же 
два пассажирских больничных лифта, один из которых имеет нижнюю 
остановку в подвале и приспособлен к перемещению пожарных 
подразделений. Отдельно для учебного блока в осях «А-Б», «8-9» 
предусмотрена лестничная клетка с непосредственным выходом наружу. 
За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола 
первого этажа соответствующая абсолютной отметке 212,9 в Балтийской 
системе высот. 
Здание многопрофильного эндохирургического центра в осях «1-9» 
и «А-Ж» с отм. -4.200 до отм. +16.500 выполнено в виде монолитно-
каркасной конструктивной системы. 
Конструктивная схема данной части представляет собой каркас с 
сеткой колонн 6,3; 2,7; 3,6 по цифровым осям и 6,3 по буквенным осям.  
Все колонны железобетонные со скрытой консолью сечением 400х400мм, 
фундаменты в здании столбчатые сборные железобетонные под колонны, 
в подвальной части здания фундаменты под стены выполнены из блоков 
типа ФБС 400 мм.  
Подвал ограничен в осях «1-5» и «Г-Ж». Стены и балки подземной 
части здания утепляются теплоизоляционными плитами «Пеноплэкс 
Фундамент» толщиной 80мм на глубину не менее 2,5 м.  
В качестве ограждающих стеновых конструкций применены 
газобетонные блоки  автоклавного производства марки D500 200 и 300 
мм. с отделкой штукатуркой "мокрого" типа по полимерной сетке. Стены 
лестничных клеток выполнены из кирпича с эффективным утеплителем 
ROCKWOOL ФАСАД БАТТС 120 мм. также с отделкой штукатуркой 
"мокрого" типа по полимерной сетке.  
Фасады частично облицованы вставками из металлических кассет с 
рельефом. Внутренние перегородки в зависимости от назначения 
помещений выполняются кирпичными 120 мм или из ГКЛ «KNAUF» 
125мм по металлическому каркасу с заполнением негорючим 
утеплителем. Перекрытия над подвалом и вышележащих этажей - 
монолитная ж/б плита толщиной 160мм по балкам. Пол в подвале и на 
первом этаже кроме части над подвалом сделан по грунту. 
Стоимость общестроительных работ согласно локальному 
сметному расчету на общестроительные работы составила в текущих 
ценах 178042795,90 руб.  Она показывает предварительную сумму 
денежных средств, необходимых для общестроительных работ в 
соответствии с проектными решениями. Трудоемкость производства 
работ составила 71164,68 чел-час. Средства на оплату труда составили 21 
629 909,51руб. 
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Стоимость работ по устройству монолитного перекрытия согласно 
локальному сметному расчету составила в текущих ценах 10 374 
093,95руб.  Она показывает предварительную сумму денежных средств, 
необходимых для устройства монолитного перекрытия в соответствии с 
проектными решениями. Трудоемкость производства работ составила 4 
160,21 чел-час. Средства на оплату труда составили 1 173 730,26руб. 
Графическая часть бакалаврской работы выполнена с помощью 
программ AutoCAD2012. Применен программный комплекс «Гранд-
смета», программный комплекс SCAD Office v.11.5. 
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Приложение А 
Теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкции  
 
Согласно СНиП 23-02-2003 «ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ», 
требования тепловой защиты здания будут выполнены, если в зданиях 
жилого и общественного назначения будут соблюдены требования 
показателей "а" и "б" пункта 5.1:  
а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов 
ограждающих конструкций здания; 
б) санитарно-гигиенический, включающий температурный перепад 
между температурами внутреннего воздуха и на поверхности 
ограждающих конструкций и температуру на внутренней поверхности 
выше температуры точки росы; 
  
   Расчет показателей для пункта 5.1 (а) 
 
   Климатические и теплоэнергетические параметры: 
 
Согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» и СП 
44.13330.2011 "Административные и бытовые здания" ГОСТ 30494-96 
«Здания жилые и общественные», расчетная средняя температура 
внутреннего воздуха принимается  =+21฀С. 
Тип здания (помещения) – лечебно-профилактические. 
 Согласно СНиП 23-01 расчетная температура наружного воздуха в 
холодный период года для условий г. Красноярска  =-37฀С, 
продолжительность  =233 сут. и средняя температура наружного воздуха  
=-6.7฀С за отопительный период. 
Градусосутки отопительного периода (ГСОП) Dd определяются по 
формуле (2) СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»  
 
Согласно СНиП 23-02-2003 для этих градусо-суток нормируемое 
сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций:  
стен Rw(req) = 3,7 м2·°С/Вт; 
покрытие  Rо(req) = 5,49 м2·°С/Вт; 
для стен шахты грузового лифта Rwe(req) = 1,57м2·°С/Вт; 
окон и витражей RF(req) = 0,52 м2·°С/Вт; 
дверей RD(req) = 0,43 м2·°С/Вт; 
   
                                                                                                                                            
Теплотехнический расчет:  
 
Расчет производился совместно со СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита 
зданий» 
и СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»: 
 
Необходимое условие:                    R0 ≥ R0(req) 
 
Определяем сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции по 
формуле: 
 
R0=  1/αв + Rк +1/αн 
 
αв= 8,7 Вт/(м²·°С) по таблице 7 (СНиП 23-02-2003); 
αн= 23 Вт/(м²·°С) по таблице 8 (СП 23-101-2004); 
RК=  R1 + R2 + Rn + Rв.п. - требуемое термическое сопротивление 
двухслойной ограждающей конструкции;     
Rв.п.= 0 Вт/(м²·°С).  
 
Определяем термическое сопротивление одного слоя конструкции по 
формуле: 
 R0=  δ/λ, м²·°С/Вт 
 
Для стен из газобетонных блоков автоклавного производства 500мм: 
δ1 =0,025 м - толщина штукатурки; 
δ2 =0,5 м - толщина газобетонной стены; 
δ3 =0,02 м – толщина штукатурки            
λ1 =0,26 Вт/(м·°С) - штукатурка; 
λ2 =0,7 Вт/(м·°С) – газобетонные блоки марки D500; 
λ3 =0,19 Вт/(м·°С) - штукатурка 
 
Для стен из кирпича 380мм: 
δ1 =0,025 м - толщина штукатурки; 
δ2 =0,13 м – толщина минераловатного утеплителя ROCKWOOL ФАСАД 
БАТТС 
δ3 =0,38 м - толщина стены из обыкновенного глиняного кирпича на 
цементно-песчаном растворе (ГОСТ 530-2007); 
δ4 =0,02 м – толщина штукатурки          
λ1 =0,26 Вт/(м·°С) - штукатурка; 
λ2 =0,04 Вт/(м·°С) – минераловатная плита; 
λ3 =0,7 Вт/(м·°С) – кирпич обыкновенный; 
λ4 =0,19 Вт/(м·°С) - штукатурка 
 
Для железобетонных балок  в стенах: 
δ1 =0,025 м - толщина штукатурки; 
δ2 =0,13 м - минераловатный утеплитель ROCKWOOL ФАСАД БАТТС; 
δ3 =0,4 м – балка железобетонная; 
δ4 =0,02 м – толщина штукатурки       
λ1 =0,26 Вт/(м·°С) - штукатурка; 
λ2 =0,042 Вт/(м·°С) – минераловатная плита; 
λ3 =1,92 Вт/(м·°С) – балка железобетонная;  
λ4 =0,19 Вт/(м·°С) – штукатурка 
 
Для стен подвала из железобетона 400мм:  
δ1 =0,025 м - толщина штукатурки; 
δ2 =0,11 м – утеплитель «Пеноплэкс Фундамент»; 
   δ3 =0,008 м – гидроизоляция Техноэласт ЭПП 2 слоя; 
δ4 =0,4 м - толщина ж/б стены из ФБС; 
δ5 =0,02 м – толщина штукатурки 
λ1 =0,26 Вт/(м·°С) - штукатурка; 
λ2 =0,031 Вт/(м·°С)– утеплитель «Пеноплэкс Фундамент»; 
λ3 =0,031 Вт/(м·°С) – гидроизоляция Техноэласт ЭПП 2 слоя; 
λ 4 =1,92 Вт/(м· °С)- монолитный ж/б; 
λ5 =0,19 Вт/(м·°С) – штукатурка 
 
Для цоколя из железобетона:  
δ1 =0,09 м - толщина железобетонного цоколя; 
δ2 =0,12 м – утеплитель «Пеноплэкс Фундамент»;  
δ3 =0,008 м – гидроизоляция Техноэласт ЭПП 2 слоя; 
δ4 =0,400 м – толщина ж/б стены из ФБС; 
δ5 =0,02 м – толщина штукатурки 
λ1 =1,92 Вт/(м·°С) - железобетонный цоколь; 
λ2 =0,031 Вт/(м·°С)– утеплитель «Пеноплэкс Фундамент»;  
λ3 =0,031 Вт/(м·°С) – гидроизоляция Техноэласт ЭПП 2 слоя; 
λ4 =1,92 Вт/(м· °С)- монолитный ж/б; 
λ5 =0,19 Вт/(м·°С) – штукатурка 
 
 
   Для стен шахты грузового лифта: 
δ1 =0,025 м - толщина штукатурки; 
δ2 =0,06 м – толщина минераловатного утеплителя ROCKWOOL ФАСАД 
БАТТС 
δ3 =0,25 м - толщина стены из обыкновенного глиняного кирпича на 
цементно-песчанном растворе (ГОСТ 530-2007); 
δ4 =0,02 м – толщина штукатурки 
λ1 =0,26 Вт/(м·°С) - штукатурка; 
λ2 =0,04 Вт/(м·°С) – минераловатная плита; 
λ3 =0,7 Вт/(м·°С) – кирпич обыкновенный; 
λ4 =0,26 Вт/(м·°С) - штукатурка 
 
   Для покрытия кровли (тип 1):  
   δ1 =0,002  м – ПВХ мембрана; 
   δ2 =0,05 м – минераловатный утеплитель ROCKWOOL РУФ БАТТС В; 
   δ3 =0,16 м – минераловатный утеплитель ROCKWOOL РУФ БАТТС Н; 
   δ4 =0,001 м – пленка пароизоляционная Технониколь; 
   δ5 =0,05 м – стяжка из цементно-песчаного раствора; 
   δ6 = от 0,05 м – разуклонка из керамзитобетона с поризацией ρ=800; 
   δ7 =0,16 м – ж/б плита перекрытия  
    
   λ1 =0,3 Вт/(м·°С) - ПВХ мембрана; 
   λ2 =0,042 Вт/(м·°С) - минераловатный утеплитель ROCKWOOL РУФ 
БАТТС В; 
   λ3 =0,041 Вт/(м·°С) - минераловатный утеплитель ROCKWOOL РУФ 
БАТТС Н;  
   λ4 =0,3 Вт/(м·°С) - пароизоляция; 
   λ5 =0,76 Вт/(м·°С)- цементно-песчаная стяжка; 
   λ6 = 0,21 Вт/(м·°С) – стяжка из керамзитобетона; 
λ7  = 1,92 Вт/(м·°С) - ж/б плита перекрытия 
 
   Для покрытия кровли (тип 2):  
   δ1 =0,002  м – ПВХ мембрана; 
   δ2 =0,05 м – минераловатный утеплитель ROCKWOOL РУФ БАТТС В; 
   δ3 =0,16 м – минераловатный утеплитель ROCKWOOL РУФ БАТТС Н; 
   δ4 =0,001 м – пленка пароизоляционная Технониколь; 
   δ5 =0,008 м – профнастил Н75; 
 
   λ1 =0,3 Вт/(м·°С) - ПВХ мембрана; 
   λ2 =0,042 Вт/(м·°С) - минераловатный утеплитель ROCKWOOL РУФ 
БАТТС В; 
   λ3 =0,041 Вт/(м·°С) - минераловатный утеплитель ROCKWOOL РУФ 
БАТТС Н;  
   λ4 =0,3 Вт/(м·°С) – пароизоляция Технониколь; 
   λ5  = 52 Вт/(м·°С) - профнастил Н75 
 
Таким образом получаем: 
 
   Для стен из газобетонных блоков автоклавного производства 500 мм: 
R w1=  1/αв + (R1 + R2 + Rв.п.)+1/αн=0,11+(0,096+1,25+2,5+0,105)+0,04= 
4,11 х0,94=3,78  м²·°С/Вт, 
где 0,94-коэффициент неоднородности  конструкции стены по [1] 
 
   Для стен из кирпича 380мм: 
R w2=  1/αв + (R1 + R2 + Rв.п.)+1/αн=0,11+(0,096+3,25+0,54+0,105)+0,04= 
4,25 х0,9=3,82  м²·°С/Вт, 
где 0,9-коэффициент неоднородности  конструкции стены по СТО 
00044807-001-2006  
 
   Для железобетонных балок  в стенах: 
R w3=  1/αв + (R1 + R2 + Rв.п.)+1/αн= 
0,11+(0,096+3,25+0,57+0,105)+0,04= 4,17 х0,9=3,76 м²·°С/Вт, 
где 0,9-коэффициент неоднородности  конструкции стены по СТО 
00044807-001-2006  
 
   Для стен подвала из железобетона 400мм: 
R w4=  1/αв + (R1 + R2 + Rв.п.)+1/αн= 
0,11+(0,096+3,54+0,25+0,2+0,105)+0,04= 4,34х0,9=3,9м²·°С/Вт, 
где 0,9-коэффициент неоднородности  конструкции стены по СТО 
00044807-001-2006  
 
   Для цоколя из железобетона: 
R w5=  1/αв + (R1 + R2 + Rв.п.)+1/αн= 
0,11+(0,046+3,87+0,25+0,2+0,105)+0,04= 4,62х0,85=3,92м²·°С/Вт, 
где 0,85-коэффициент неоднородности  конструкции стены по СТО 
00044807-001-2006  
 
   Для стен шахты грузового лифта: 
R w6=  1/αв + (R1 + R2 + Rв.п.)+1/αн=0,11+(0,096+1,5+0,35+0,076)+0,04= 
2,17 х0,9=1,95  м²·°С/Вт, 
где 0,9-коэффициент неоднородности  конструкции стены по СТО 
00044807-001-2006  
 
   Для покрытия кровли (1 тип) 
Ro1=  1/αв + (R1 +Rв.п.)+1/αн= 
0,11+(0,004+1,19+3,9+0,003+0,065+0,023+0,083)+0,04= 5,64 м²·°С/Вт 
 
   Для покрытия кровли (2 тип):  
Ro2=  1/αв + (R1 +Rв.п.)+1/αн= 0,11+(0,006+1,19+3,9+0,003+0,41)+0,04= 
5,65 м²·°С/Вт 
 
Так как:  
 Rw1= 3,78 м²·°С/Вт › R0(req)= 3,7 м²·°С/Вт для стен из газобетонных 
блоков автоклавного производства 500 мм;  
 Rw2= 3,82 м²·°С/Вт › R0(req)= 3,7  м²·°С/Вт для стен из кирпича  380мм; 
 Rw3= 3,76 м²·°С/Вт › R0(req)= 3,7 м²·°С/Вт для железобетонных балок в 
стене; 
 Rw4= 3,9 м²·°С/Вт › R0(req)= 3,7 м²·°С/Вт для стен подвала из 
железобетона  400мм; 
 Rw5= 3,92 м²·°С/Вт › R0(req)= 3,7 м²·°С/Вт для цоколя из железобетона; 
 Rw6= 1,95 м²·°С/Вт › R0(req)= 1,57 м²·°С/Вт для стен шахты грузового 
лифта; 
 Ro1= 5,64 м²·°С/Вт › R0(req)= 5,49 м²·°С/Вт для покрытия кровли (1 тип); 
 Ro2= 5,65 м²·°С/Вт › R0(req)= 5,49 м²·°С/Вт для покрытия кровли (2 тип), 
значит, данные конструкции удовлетворяют нормативным значениям 
СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» и могут быть 
рекомендованы к применению в данном проекте.  
 
Заключение 
Для обеспечения благоприятного микроклимата в здании проектом 
предусмотрены ограждающие конструкции и перегородки, 
обеспечивающие необходимые показатели по теплоизоляции в пределах, 
регламентированных нормативами. 
В здании применены следующие энергосберегающие мероприятия: 
- в качестве утеплителя ограждающих конструкций здания используются 
эффективные теплоизоляционные материалы; 
- светопрозрачные конструкции (окна, витражи) с сопротивлением 
теплопередаче не ниже 0,52 м2·°С/Вт. 
- для поддержания требуемых параметров внутреннего воздуха в 
холодный период года во всех помещениях предусмотрены устройства 
централизованной системы отопления. 
Нормируемые значения сопротивления теплопередаче наружных 
ограждающих конструкций согласно СНиП 23-02 устанавливаются в 
зависимости от градусо-суток отопительного периода Dd района 
строительства для каждого вида ограждения. В таблице приведены 
значения нормируемых Rreq и приведенных   сопротивлений 
теплопередаче видов ограждений рассматриваемого здания. 
 
Величины нормируемых Rreq и приведенных   сопротивлений 
теплопередаче видов ограждений здания 
 
Вид ограждения 
∆tn, 0С 
 
∆t0, 0С 
 
Стены 4; 4; 7 1,85; 1,79; 2,65 
Покрытие 3 1,24 
Сводная таблица значений для пункта 5.1 (б). Условие 2 
 
Вид ограждения 
td, 0С τsi, 0С 
 
Стены 11,6; 11,6; -2,91 19,15; 19,21; 2,35 
Покрытие 11,6 19,76 
 
Как следует из таблицы, значения приведенных сопротивлений 
теплопередаче конструкций выше либо равны нормируемым величинам 
по СНиП 23-02-2003; СП 23-101-2004  
Расчет показателей по пункту 5.1 (б) 
 
Условие 1: Расчетный температурный перепад ∆t0 , °С, между 
температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней 
поверхности ограждающей конструкции не должен превышать 
нормируемых величин ∆tn, °С, установленных в таблице 5 (СНиП 23-02-
2003), и определяется по формуле: 
∆t0= n*( tint – text)/R0* αint 
∆t0≤ ∆tn 
Условие 2: Температура на внутренней поверхности выше температуры 
точки росы: 
τsi ≥ td ; 
τsi = tint - n*( tint – text)/R0* αint 
Расчет производим для наиболее неблагоприятных ограждений: 
1. Для стен из газобетонных блоков автоклавного производства 500 мм: 
Rw1 = 3,78 м2·°С/Вт; n=1; td= 11,6 °С (tint =21°С, jint=55%): 
Условие 1: 
1.  ∆t01=1*(21-(-40)/3,78*8,7=61/32,88=1,85 0С 
2. ∆tn=4 (по таб.5 СНиП 23-02-2003, для лечебно-профилактических 
помещений для наружных стен)  
3. 1,85 0С ≤ 4°С  
 
Условие 2: 
τsi1= 21-1,85= 19,15 0С ≥ 11,6 0С 
 
2. Для стен из кирпича 380мм: 
Условие 1: 
1.  ∆t02=1*(21-(-40)/3,82*8,7=61/33,93=1,79 0С 
2. ∆tn=4 (по таб.5 СНиП 23-02-2003, для лечебно-профилактических 
помещений для наружных стен)  
3. 1,79 0С ≤ 4°С  
 
Условие 2: 
τsi1= 21-1,79= 19,21 0С ≥ 11,6 0С 
3. Для стен шахты грузового лифта: 
Rw3 = 1,57 м2·°С/Вт; n=0,8; td= 11,6 °С (tint =-2,91°С, jint=55%): 
Условие 1: 
1.  ∆t03=1*(5-(-40)/1,95*8,7=45/16,96=2,65 0С  ≤ 7,0 °С 
∆tn=5-(-2,91)=7,91°С 
7,910С › 7°С – условие не выполняется, поэтому принимается ∆tn=7,0 °С  
 
Условие 2: 
Согласно приложению «Р» СП 23-101-2004 для производственных с 
сухим и нормальным режимом наружных стен, td= -2,91 °С  
 
τsi1= 5-2,65= 2,35 0С ≥ -2,91 0С 
 
4. Для покрытия кровли (тип1): 
Ro1 =5,64 м2·°С/Вт; n=1; td= 11,6°С (tint =21°С, jint=55%): 
 
Условие 1: 
1.  ∆t04=1*(21-(-40)/5,64*8,7=61/49,0=1,24 0С 
2. ∆tn=3 (по таб.5 СНиП 23-02-2003, для лечебно-профилактических 
помещений для покрытий)  
3. 1,24 0С ≤ 3°С  
 
Условие 2: 
τsi1= 21-1,24= 19,76 0С ≥ 11,6  
 
Сводная таблица значений для пункта 5.1 (б). Условие 1 
 
 
Сводная таблица значений для пункта 5.1 (б). Условие 1 
 
Вид ограждения 
∆tn, 0С 
 
∆t0, 0С 
 
Стены 4; 4; 7 1,85; 1,79; 2,65 
Покрытие 3 1,24 
Сводная таблица значений для пункта 5.1 (б). Условие 2 
 
Вид ограждения 
td, 0С τsi, 0С 
 
Стены 11,6; 11,6; -2,91 19,15; 19,21; 2,35 
Покрытие 11,6 19,76 
 
 
Значит, данные конструкции удовлетворяют нормативным значениям 
СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» в пункте 5.1 (б) и могут 
быть рекомендованы к применению в данном проекте.  
Нормативные ссылки:  
[1] Руководство по теплотехническому расчёту наружных стеновых 
конструкций жилых и общественных зданий с применением изделий из 
ячеистого бетона автоклавного твердения в Российской Федерации. ( 
НААГ РФ, Санкт-Петербург, 2011 г.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение Б 
 
Экспликация полов 
 
Таблица 1.5 – Экспликация полов  
№ 
помещен
ия 
Тип 
пол
а 
Схема пола или тип 
пола по серии 
Данные элементов пола 
(наименование, толщина, 
основание и др.), мм 
Площ
адь, 
м2 
План на отм.-4,200 
0.5; 0.6; 
0.7;    0.11 
 
 
А 
 
 
1. Керамогранитная плитка 
300х300 - 10 мм; 2. Клеевой 
состав для плитки - 20 мм;  
3. Цементно-песчаная стяжка - 
50 мм;  
4. Ж/б плита пола - 160 мм. 
46,73 
0.2; 0.2*; 
0.3;   0.4; 
0.9; 0.10;   
0.20; 0.21; 
0.22 
 
 
 
Б 
 
1. ПВХ-покрытие Armstrong - 
5 мм;  
2. Клеевой состав для ПВХ-
покрытия - 5 мм;  
3. Самовыравнивающаяся 
стяжка Ceresit - 20 мм; 
4. Цементно-песчаная стяжка - 
50 мм;  
5. Ж/б плита пола - 160 мм. 
112,0
7 
0.8; 0.12; 
0.14; 0.17; 
0.29 
 
 
 
В 
 
1. Керамогранитная плитка 
300х300 - 10 мм; 2. Клеевой 
состав для плитки - 20 мм;  
3. Обмазочная гидроизоляция; 
4. Цементно-песчаная стяжка - 
50 мм;  
5. Ж/б плита пола - 160 мм. 
 
28,55 
0.13; 0.15; 
0.16 
 
 
 
 
Г 
 
1. Каучуковое напольное 
покрытие Nora - 3,5 мм; 
2. Клеевой состав - 5 мм;  
3. Обмазочная гидроизоляция; 
4. Самовыравнивающаяся 
стяжка Ceresit- 20 мм; 
5. Цементно-песчаная стяжка - 
50 мм; 
33,40 
0.1; 0.18; 
0.19; 0.23; 
0.24;     
0.25; 0.26; 
0.27; 0.28 
 
 
 
Д  
 
1. Бетон поливинилацетатный 
- 30 мм; 
2. Грунтовка;  
3. Цементно-песчаная стяжка - 
50 мм;  
4. Ж/б плита пола - 160 мм. 
63,64 
План на отм. 0,000 
1.1; 1.11; 
1.17;   
1.18; 1.30; 
1.33; 1.35; 
1.36; 1.39; 
1.41; 1.50; 
1.64; 1.65; 
А 
 
1. Керамогранитная плитка 
300х300 - 10 мм; 2. Клеевой 
состав для плитки - 20 мм;  
3. Цементно-песчаная стяжка - 
50 мм;  
4. Ж/б плита пола - 160 мм. 
117,6
2 
1.66; 1.67; 
1.68; 1.72; 
1.75 
 
 
 
1.2; 1.3; 
1.4; 1.5; 
1.6; 1.7; 
1.8;   1.13; 
1.14; 1.19; 
1.20; 1.25; 
1.27; 1.28; 
1.31; 1.32; 
1.40; 1.42; 
1.43; 1.44; 
1.45; 1.46; 
1.52; 1.53; 
1.54; 1.55; 
1.56; 1.57; 
1.59; 1.60; 
1.69; 1.70; 
1.74 
 
 
 
 
 
Б 
 
. ПВХ-покрытие Armstrong - 5 
мм;  
2. Клеевой состав для ПВХ-
покрытия - 5 мм;  
3. Самовыравнивающаяся 
стяжка Ceresit - 20 мм; 
4. Цементно-песчаная стяжка - 
50 мм;  
5. Ж/б плита пола - 160 мм. 
723,6
1 
1.9; 1.10; 
1.15;   
1.16; 
1.20*; 
1.21; 1.22; 
1.23; 1.24; 
1.25*; 
1.26;    
1.29; 1.37; 
1.38; 1.47; 
1.48; 1.49; 
1.71; 1.73 
 
 
 
В 
 
. Керамогранитная плитка 
300х300 - 10 мм; 2. Клеевой 
состав для плитки - 20 мм;  
3. Обмазочная гидроизоляция; 
4. Цементно-песчаная стяжка - 
50 мм;  
5. Ж/б плита пола - 160 мм. 
96,88 
1.34; 1.58; 
1.61; 1.62; 
1.63 
 
 
 
 
Г 
 
1. Каучуковое напольное 
покрытие Nora - 3,5 мм; 
2. Клеевой состав - 5 мм;  
3. Обмазочная гидроизоляция; 
4. Самовыравнивающаяся 
стяжка Ceresit- 20 мм; 
5. Цементно-песчаная стяжка - 
50 мм; 
60,20 
План на отм.+4,200 
2.23; 2.35; 
2.36; 2.53; 
2.55; 2.56; 
2.63 
 
А 
 
1. Керамогранитная плитка 
300х300 - 10 мм; 2. Клеевой 
состав для плитки - 20 мм;  
3. Цементно-песчаная стяжка - 
50 мм;  
50,29 
 4. Ж/б плита пола - 160 мм. 
2.2; 2.3; 
2.6;  2.7; 
2.8; 2.9;    
2.11; 2.12; 
2.13; 2.16; 
2.17; 2.18; 
2.20; 2.21; 
2.24; 2.25; 
2.27; 2.28; 
2.29; 2.31; 
2.32; 2.37; 
2.38; 2.40; 
2.41; 2.42; 
2.46; 2.50; 
2.51; 2.54; 
2.58; 2.59; 
2.60; 2.68; 
2.69 
 
 
 
 
 
Б 
 
1. ПВХ-покрытие Armstrong - 
5 мм;  
2. Клеевой состав для ПВХ-
покрытия - 5 мм;  
3. Самовыравнивающаяся 
стяжка Ceresit - 20 мм; 
4. Цементно-песчаная стяжка - 
50 мм;  
5. Ж/б плита пола - 160 мм. 
698,5 
2.4; 2.5; 
2.10; 2.14; 
2.15; 2.19; 
2.22; 2.26; 
2.30; 2.33; 
2.34;    
2.43; 2.44;    
2.45; 2.61; 
2.62; 2.67 
 
 
 
В 
 
1. Керамогранитная плитка 
300х300 - 10 мм; 2. Клеевой 
состав для плитки - 20 мм;  
3. Обмазочная гидроизоляция; 
4. Цементно-песчаная стяжка - 
50 мм;  
5. Ж/б плита пола - 160 мм. 
148,6
6 
2.39; 2.48;    
2.47; 2.49;    
2.64; 2.65;    
2.66 
 
 
 
 
Г 
 
1. Каучуковое напольное 
покрытие Nora - 3,5 мм; 
2. Клеевой состав - 5 мм;  
3. Обмазочная гидроизоляция; 
4. Самовыравнивающаяся 
стяжка Ceresit- 20 мм; 
5. Цементно-песчаная стяжка - 
50 мм;  
6. Ж/б плита пола - 160 мм 
124,3
9 
План на отм +8.400 
 
3.6; 3.22; 
3.25; 3.26; 
3.27; 3.30; 
3.35; 3.43;    
3.44; 3.47;    
3.48; 3.49;    
3.52; 3.53 
А 
 
1. Керамогранитная плитка 
300х300 - 10 мм; 2. Клеевой 
состав для плитки - 20 мм;  
3. Цементно-песчаная стяжка - 
50 мм;  
4. Ж/б плита пола - 160 мм. 
104,1
6 
  
3.2; 3.3; 
3.5;   3.8; 
3.9; 3.28; 
3.32; 3.33;    
3.34; 3.36;    
3.37; 3.54; 
 
 
 
Б 
 
1. ПВХ-покрытие Armstrong - 
5 мм;  
2. Клеевой состав для ПВХ-
покрытия - 5 мм;  
3. Самовыравнивающаяся 
стяжка Ceresit - 20 мм; 
4. Цементно-песчаная стяжка - 
50 мм;  
5. Ж/б плита пола - 160 мм. 
528,0
5 
3.7; 3.15; 
3.23; 3.24; 
3.29; 3.31; 
3.41; 3.42; 
3.45; 3.46; 
3.50; 3.51; 
3.55; 3.56; 
3.59; 3.58 
(см. прим. 
п. 2) 
 
 
 
В 
 
1. Керамогранитная плитка 
300х300 - 10 мм; 2. Клеевой 
состав для плитки - 20 мм;  
3. Обмазочная гидроизоляция; 
4. Цементно-песчаная стяжка - 
50 мм;  
5. Ж/б плита пола - 160 мм. 
167,1
4 
3.10; 3.11; 
3.12; 3.13; 
3.14; 3.16; 
3.17; 3.18; 
3.19; 3.20; 
3.21; 3.38; 
3.39; 3.40 
 
Г 
 
1. Каучуковое напольное 
покрытие Nora - 3,5 мм; 
2. Клеевой состав - 5 мм;  
3. Обмазочная гидроизоляция; 
4. Самовыравнивающаяся 
стяжка Ceresit- 20 мм; 
5. Цементно-песчаная стяжка - 
50 мм; 
6. Ж/б плита пола - 160 мм 
222,1
9 
План на отм.+12,600 
4.1; 4.2; 
4.3;   4.4; 
4.5; 4.6; 
4.7; 4.8 
 
 
А 
 
1. Керамогранитная плитка 
300х300 - 10 мм; 2. Клеевой 
состав для плитки - 20 мм;  
3. Цементно-песчаная стяжка - 
50 мм;  
4. Ж/б плита пола - 160 мм. 
140,7
8 
1.12; 2.1; 
3.1; 4.1 
1.51; 2.52; 
3.4 
1.76; 2.57; 
3.57 
Д 
 
1. Керамогранитная плитка 
300х300 - 8 мм; 2. Клеевой 
состав для плитки - 12 мм;  
3. Ж/б конструкции лестницы. 
148,7 
95,83 
99,44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Приложение    В    
Ведомость перемычек. Спецификация перемычек 
 
Таблица 1.9 – Ведомость перемычек 
Марка Схема сечения Марка Схема сечения 
ПР-1 
45шт 
 
ПР-11 
1шт 
ПР14 
3шт 
  
ПР-2 
59шт 
 
ПР-12 
1шт 
 
ПР-3 
26шт 
 
ПР-13 
1шт 
 
ПР-4 
1шт 
 
ПР-5 
1шт 
 
ПР-6 
9шт 
 
ПР-16 
3шт 
ПР-17 
1шт 
 
ПР-7 
1шт 
 
ПР-8 
1шт 
ПР-15 
2шт 
 
ПР-18 
1шт 
 
ПР-9 
1шт 
 
ПР-19 
1шт 
 
 
ПР -10 
11штт 
 
  
 
 
 
Спецификация элементов перемычек 
 
Таблица 1.8 - Спецификация перемычек 
Марк
а 
пози
ция 
Обозначение Наименование 
Кол-
во 
шт. 
Масс
а, 
ед.кг 
Примеч
ание 
1 2 3 4 5 6 
  
Сборные ж/б перемычки 
 
  
1 ТУ 5828-001- ПБ 12.2.25-2,0я 45 47  
 
 
 
2 
81138909-2012 
ПБ 12.3.25-2,2я 45 75 
 
 
3 ПБ 15.2.25-1,8я 59 59  
4 ПБ 15.3.25-2,0я 59 90  
5 ПБ 20.2.25-1,4я 26 78  
6 ПБ 20.3.25-1,9я 26 119  
7 ПБ 25.2.25-1,2я 1 98  
8 ПБ 25.3.25-1,4я 1 149  
9 
1.038.1-1 вып.1 
ПБ 25.3.25-1,4я 25 81  
10 2 ПБ 13-1 37 25  
11 
ТУ 5828-001- 
81138909-2012 
 1 197  
12 
1.038.1-1 вып.1 
3 ПБ 25-8 2 162  
13 2 ПБ 26-4 4 109  
14 2 ПБ 29-4 2 120  
15 L125x8 l=3500 мм. 1 15,46  
16 1 ПБ 16-1 1 30  
17 2 ПБ 16-2 7 65  
18 1 ПБ 10-1 2 20  
Приложение  Г  Спецификация окон и дверей 
 
Спецификация элементов заполнения оконных проемов 
 
Таблица 1.6 – Спецификация элементов заполнения оконных проемов 
Марк
апози
ция 
Обозначение Наименование Кол-во Примечание 
1 2 3 4 5 
ОК-1 
Индивидуально
го изготовления 
по ГОСТ 21519-
2003 
700х2000(h)мм 39  
ОК-
1* 
700х2000(h)мм 2  
ОК-2 1000х2000(h)мм 17  
ОК-
2* 
1000х2000(h)мм 
40  
ОК-3 1500х2000(h)мм 23  
ОК-
3* 
1500х900(h)мм 1  
ОК-4 1050х1510(h)мм 8  
ОК-5 700х2500(h)мм 12  
ОК-6 1000х2500(h)мм 2  
ОК-7 1500х2500(h)мм 2  
ОК-8 1050х1800(h)мм 5  
 Спецификация элементов заполнения дверных проемов 
 
Таблица 1.7 - Спецификация элементов заполнения дверных проемов 
ОК-9 1500х1390(h)мм. 2  
Марк
а 
пози
ция 
Обозначение Наименование Кол-во Примечание 
1 2 3 4 5 
1 
ТУ от 
производителя 
 
Раздвижные автомат. двери 
(2100-1400) 1  
2 Раздвижные автомат. двери 
(2100-1400) 1  
3 ДГ 2100 - 1500 6  
4 ДГ 2100 - 1500 Л 7  
3* ДПК (EI 60) 2100 - 1500 4  
4* ДПК (EI 60) 2100 - 1500 Л 4  
5 ДПК (EI 60) 2100 - 1450 4  
6 ДПК (EI 60) 2100 - 1450 Л 4  
7 ДГ 2100 - 1440 2  
8 ДГ 2100 - 1440 Л 2  
9 ДГ 2100 - 1260 9  
10 ДГ 2100 - 1260 Л 11  
11 ДГ 2100 - 1160 1  
12 ДГ 2100 - 1160 Л 7  
13 ДГ 2100 - 1050 34  
14 ДГ 2100 - 1050 Л 34  
13* ДГ 2100 - 1050 20  
14* ДГ 2100 - 1050 Л 15  
15 ГОСТ 31173-2003 ДСВ ПЛВн М3 У 2100 - 1050 1  
16 
ТУ от 
производителя 
ДГ 1800 - 900 6  
17 ДГ 1800 - 900 Л 3  
18 ДПК (EI 30) 2100 - 1050 21  
19 ДПК (EI 30) 2100 - 1050 Л 10  
20 ДГ 2100 - 1260 6  
21 ДГ 2100 - 1260 Л 5  
22 ДПК (EI 60) 2100 - 1160 1  
23 ДГ 2100 - 1500 1  
24 ДГ 2100 - 1500 Л 1  
25 ДГ 2100 - 1160 1  
26 ДГ 2100 - 1160 Л 3  
27 ДГ 2100 - 1260 Л 2  
  
 
 
 
 
 
28 ГОСТ 31173-
2003 
ДСН ДПН 2100 - 1310 1  
29 ДСН ДПН 2100 - 1310 Л 1  
30 
по ТУ 
ДПМ (EI 30) 2100 - 1300 Л 2  
31 ДСВ ППВн 2100 - 1050 2  
31* ДСВ ППВн 2100 - 1050 Л 1  
32 ДСВ ПЛВн 2100 - 1050 3  
33 ДПМ (EI 30) 2100 - 1050 1  
34 ДПМ (EI 30) 2100 - 1050 Л 3  
35 ДПМ (EI 30) 2100 - 1160 1  
36 ДПМ (EI 30) 2100 - 1160 Л 1  
37 
ГОСТ 31173-
2003 
ДСН ППВн 2010 - 1160 1  
37* ДСН ППВн 2010 - 1160 Л 1  
38 ДСВ ПЛН 2100 - 1050 2  
39 ДСН ДПН 2100 - 1500 1  
ɉɊИɅɈɀȿɇИȿ А
ɋɈȽɅȺɋɈȼȺɇɈ: ɍɌȼȿɊɀȾȺЮ:
______________ ____________
" _____ " ________________ 2020 ɝ. "______ " _______________2020 ɝ.
Ɇɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɷɧɨɞɯɢɪɭɪɝɢɱɟɫɤɢɣ ɰɟɧɬɪ  ɫ ɭɱɟɛɧɵɦ ɛɥɨɤɨɦ ɜ ɝ.Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɬɪɨɣɤɢ)
ɅɈɄȺɅɖɇɕɃ ɋɆȿɌɇɕɃ ɊȺɋɑȿɌ № 
(ɥɨɤɚɥɶɧɚɹ ɫɦɟɬɚ)
ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɢ ɡɚɬɪɚɬ, ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ)
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟ: 
ɋɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ _______________________________________________________________________________________________ɬɵɫ. ɪɭɛ.
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ _______________________________________________________________________________________________ɬɵɫ. ɪɭɛ.
ɋɦɟɬɧɚɹ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ _______________________________________________________________________________________________ɱɟɥ.ɱɚɫ
ɋɨɫɬɚɜɥɟɧ(ɚ) ɜ ɬɟɤɭɳɢɯ (ɩɪɨɝɧɨɡɧɵɯ) ɰɟɧɚɯ ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ 2020 (1 ɡɨɧɚ. ɝ.Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ)
ɜɫɟɝɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚ-ɰɢɢ ɦɚɲɢɧ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚ-
ɰɢɹ ɦɚɲɢɧ
ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɜ ɬ.ɱ. ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ
ɜ ɬ.ɱ. ɨɩɥɚɬɵ 
ɬɪɭɞɚ
ɧɚ 
ɟɞɢɧɢɰɭ ɜɫɟɝɨ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ɌȿɊ01-01-003-14
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɝɪɭɧɬɚ ɜ ɨɬɜɚɥ ɷɤɫɤɚɜɚɬɨɪɚɦɢ 
"ɞɪɚɝɥɚɣɧ" ɢɥɢ "ɨɛɪɚɬɧɚɹ ɥɨɩɚɬɚ" ɫ ɤɨɜɲɨɦ 
ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶɸ: 0,5 (0,5-0,63) ɦ3, ɝɪɭɩɩɚ ɝɪɭɧɬɨɜ 
2
(1000 ɦ3 ɝɪɭɧɬɚ)
9,92019
(10227*0,97) / 1000
4575,93
121,72
4454,21
438,37
45394,1 1207,49 44186,61
4348,71
13,57 134,62
2 ɌȿɊ01-02-057-02
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɝɪɭɧɬɚ ɜɪɭɱɧɭɸ ɜ ɬɪɚɧɲɟɹɯ 
ɝɥɭɛɢɧɨɣ ɞɨ 2 ɦ ɛɟɡ ɤɪɟɩɥɟɧɢɣ ɫ ɨɬɤɨɫɚɦɢ, 
ɝɪɭɩɩɚ ɝɪɭɧɬɨɜ: 2
(100 ɦ3 ɝɪɭɧɬɚ)
3,0681
(10227*0,03) / 100
1381,38
1381,38
4238,21 4238,21 154 472,49
___________________________178042,796
21629,910
_______________________________________________________________________________________________71164,68
Ɋɚɡɞɟɥ 1. Ɂɟɦɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ
Ɂɚɬɪɚɬɵ ɬɪɭɞɚ 
ɪɚɛɨɱɢɯ, ɱɟɥ.-ɱ, ɧɟ 
ɡɚɧɹɬɵɯ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɦ 
ɦɚɲɢɧ
ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚȼɫɟɝɨ
№ ɩɩ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɢ ɡɚɬɪɚɬ, ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
Шɢɮɪ ɢ ɧɨɦɟɪ ɩɨɡɢɰɢɢ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɚ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɟɞɢɧɢɰɵ, ɪɭɛ. Ɉɛɳɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɪɭɛ.
1
Ƚрɚнд-ɋɆȿɌА ɉɊɈȾɈɅɀȿɇИȿ ɉɊИɅɈɀȿɇИə А
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3 ɌȿɊ01-01-032-02
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɝɪɭɧɬɚ ɫ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟɦ ɞɨ 10 ɦ 
ɛɭɥɶɞɨɡɟɪɚɦɢ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ: 132 ɤȼɬ (180 ɥ.ɫ.), 
ɝɪɭɩɩɚ ɝɪɭɧɬɨɜ 2
(1000 ɦ3 ɝɪɭɧɬɚ)
1,196
((41,7*18,9+21,6*18,9)*1) / 
1000
702,51 702,51
61,06
840,2 840,2
73,03
4 ɌȿɊ01-01-030-10
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɉɪɢ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɢ ɝɪɭɧɬɚ ɧɚ ɤɚɠɞɵɟ 
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 10 ɦ ɞɨɛɚɜɥɹɬɶ: ɤ ɪɚɫɰɟɧɤɟ 01-
01-030-02
(1000 ɦ3 ɝɪɭɧɬɚ)
(ɞɨ 40ɦ.ɩ. ɉЗ=3 (ɈЗɉ=3; ЭМ=3 ɤ ɪɚɫх.; ЗɉМ=3; МАТ=3 ɤ 
ɪɚɫх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))
1,196
((41,7*18,9+21,6*18,9)*1) / 
1000
3362,85 3362,85
482,37
4021,97 4021,97
576,91
5 ɌȿɊ01-01-035-02
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
Ɂɚɫɵɩɤɚ ɬɪɚɧɲɟɣ ɢ ɤɨɬɥɨɜɚɧɨɜ ɫ 
ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟɦ ɝɪɭɧɬɚ ɞɨ 5 ɦ ɛɭɥɶɞɨɡɟɪɚɦɢ 
ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ: 132 ɤȼɬ (180 ɥ.ɫ.), ɝɪɭɩɩɚ ɝɪɭɧɬɨɜ 2
(1000 ɦ3 ɝɪɭɧɬɚ)
2,1261
(2238*0,95) / 1000
428,8 428,8
37,27
911,67 911,67
79,24
6 ɌȿɊ01-02-061-02
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
Ɂɚɫɵɩɤɚ ɜɪɭɱɧɭɸ ɬɪɚɧɲɟɣ, ɩɚɡɭɯ ɤɨɬɥɨɜɚɧɨɜ ɢ 
ɹɦ, ɝɪɭɩɩɚ ɝɪɭɧɬɨɜ: 2
(100 ɦ3 ɝɪɭɧɬɚ)
1,119
(2238*0,05) / 100
838,84
838,84
938,66 938,66 97,2 108,77
7 ɌȿɊ01-02-001-02
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɩɥɨɬɧɟɧɢɟ ɝɪɭɧɬɚ ɩɪɢɰɟɩɧɵɦɢ ɤɚɬɤɚɦɢ ɧɚ 
ɩɧɟɜɦɨɤɨɥɟɫɧɨɦ ɯɨɞɭ 25 ɬ ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɩɪɨɯɨɞ 
ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɫɥɟɞɭ ɩɪɢ ɬɨɥɳɢɧɟ ɫɥɨɹ: 30 ɫɦ
(1000 ɦ3 ɭɩɥɨɬɧɟɧɧɨɝɨ ɝɪɭɧɬɚ)
2,238
2238 / 1000
1980,72 1980,72
244,09
4432,85 4432,85
546,27
77154,65 715,88
1073215,5 715,88
8 ɌȿɊ05-01-002-04
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɉɨɝɪɭɠɟɧɢɟ ɞɢɡɟɥɶ-ɦɨɥɨɬɨɦ ɤɨɩɪɨɜɨɣ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚ ɛɚɡɟ ɷɤɫɤɚɜɚɬɨɪɚ 
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɫɜɚɣ ɞɥɢɧɨɣ ɞɨ 8 ɦ ɜ ɝɪɭɧɬɵ 
ɝɪɭɩɩɵ 2
(1 ɦ3 ɫɜɚɣ)
30,025 748,3
51,31
686,35
43,85
22467,71 1540,58 20607,66
1316,60
4,69 140,82
9 Ɍɋɐ-403-1045 ɋɜɚɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ
(ɦ3)
30,025
0,98*8+0,858*25+0,735
1744,98 52393,02
10 ɌȿɊ05-01-002-06
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɉɨɝɪɭɠɟɧɢɟ ɞɢɡɟɥɶ-ɦɨɥɨɬɨɦ ɤɨɩɪɨɜɨɣ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚ ɛɚɡɟ ɷɤɫɤɚɜɚɬɨɪɚ 
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɫɜɚɣ ɞɥɢɧɨɣ ɞɨ 12 ɦ ɜ ɝɪɭɧɬɵ 
ɝɪɭɩɩɵ 2
(1 ɦ3 ɫɜɚɣ)
126,816 614,34
43,54
562,96
34,4
77908,15 5521,57 71392,34
4362,47
3,98 504,73
11 Ɍɋɐ-403-1045 ɋɜɚɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ
(ɦ3)
126,816
1,47*34+1,348*57
1744,98 221291,38
ɂɌɈȽɂ ȼ ȻȺɁɂɋɇɕɏ ɐȿɇȺɏ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 1 Ɂɟɦɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ
ɂɌɈȽɂ ɋ ɍɑȿɌɈɆ ɂɇȾȿɄɋɈȼ ɉȿɊȿɋɑȿɌȺ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 1 Ɂɟɦɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ
Ɋɚɡɞɟɥ 2. Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɵ
2
Ƚрɚнд-ɋɆȿɌА ɉɊɈȾɈɅɀȿɇИȿ ɉɊИɅɈɀȿɇИə А
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 ɌȿɊ05-01-002-08
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɉɨɝɪɭɠɟɧɢɟ ɞɢɡɟɥɶ-ɦɨɥɨɬɨɦ ɤɨɩɪɨɜɨɣ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚ ɛɚɡɟ ɷɤɫɤɚɜɚɬɨɪɚ 
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɫɜɚɣ ɞɥɢɧɨɣ ɞɨ 16 ɦ ɜ ɝɪɭɧɬɵ 
ɝɪɭɩɩɵ 2
(1 ɦ3 ɫɜɚɣ)
544,184
1,72*3+1,838*18+1,96*5+1,
715*174+1,69*117
648,9
36,65
604,1
29,24
353120,99 19944,34 328741,55
15911,94
3,35 1823,02
13 Ɍɋɐ-403-1045 ɋɜɚɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ
(ɦ3)
544,184
1,72*3+1,838*18+1,96*5+1,
715*174+1,69*117
1744,98 949590,2
14 ɌȿɊ05-01-010-01
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ȼɵɪɭɛɤɚ ɛɟɬɨɧɚ ɢɡ ɚɪɦɚɬɭɪɧɨɝɨ ɤɚɪɤɚɫɚ 
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɫɜɚɣ ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɫɟɱɟɧɢɹ ɞɨ 
0,1 ɦ2
(1 ɫɜɚɹ)
442
3+18+5+34+174+1+25+8+5
7+117
112,7
15,32
96,64
7,08
49813,4 6771,44 42714,88
3129,36
1,4 618,8
15 ɌȿɊ06-01-001-01
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
(100 ɦ3 ɛɟɬɨɧɚ, ɛɭɬɨɛɟɬɨɧɚ ɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɚ ɜ 
ɞɟɥɟ)
1,45
145 / 100
67006,45
1614,6
2206,49
267,48
97159,35 2341,17 3199,41
387,85
180 261
16 401-0061 Ȼɟɬɨɧ ɬɹɠɟɥɵɣ, ɤɪɭɩɧɨɫɬɶ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹ 20 ɦɦ, 
ɤɥɚɫɫ ȼ3,5 (Ɇ50)
(ɦ3)
-147,9 595,37 -88055,22
17 Ɍɋɐ-401-0063 Ȼɟɬɨɧ ɬɹɠɟɥɵɣ, ɤɪɭɩɧɨɫɬɶ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹ 20 ɦɦ, 
ɤɥɚɫɫ ȼ7,5 (Ɇ100)
(ɦ3)
147,9 619,03 91554,54
18 ɌȿɊ06-01-001-05
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ 
ɨɛɳɟɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɞ ɤɨɥɨɧɧɵ ɨɛɴɟɦɨɦ: ɞɨ 
3 ɦ3
(100 ɦ3 ɛɟɬɨɧɚ, ɛɭɬɨɛɟɬɨɧɚ ɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɚ ɜ 
ɞɟɥɟ)
2,978
297,8 / 100
133855,57
7709,48
3948,84
464,18
398621,89 22958,83 11759,65
1382,33
785,88 2340,35
19 401-0066 Ȼɟɬɨɧ ɬɹɠɟɥɵɣ, ɤɪɭɩɧɨɫɬɶ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹ 20 ɦɦ, 
ɤɥɚɫɫ ȼ15 (Ɇ200)
(ɦ3)
-302,267 711,35 -215017,63
20 Ɍɋɐ-401-0067 Ȼɟɬɨɧ ɬɹɠɟɥɵɣ, ɤɪɭɩɧɨɫɬɶ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹ 20 ɦɦ, 
ɤɥɚɫɫ ȼ20 (Ɇ250)
(ɦ3)
302,267 794,86 240259,95
21 ɌȿɊ06-01-015-01
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɚɧɤɟɪɧɵɯ ɛɨɥɬɨɜ: ɜ ɝɨɬɨɜɵɟ ɝɧɟɡɞɚ ɫ 
ɡɚɞɟɥɤɨɣ ɞɥɢɧɨɣ ɞɨ 1 ɦ
(1 ɬ)
0,225
225/1000
14307,97
3209,95
89,03
3,72
3219,29 722,24 20,03
0,84
315,01 70,88
22 ɌȿɊ06-01-034-01
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɧɵɯ ɛɚɥɨɤ
(100 ɦ3 ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɚ ɜ ɞɟɥɟ)
1,1838
118,38 / 100
194598,5
12998,37
8767,92
884,91
230365,7 15387,47 10379,46
1047,56
1309 1549,59
23 ɌȿɊ08-01-003-07
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
Ƚɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɹ ɛɨɤɨɜɚɹ ɨɛɦɚɡɨɱɧɚɹ ɛɢɬɭɦɧɚɹ 
ɜ 2 ɫɥɨɹ ɩɨ ɜɵɪɨɜɧɟɧɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɛɭɬɨɜɨɣ 
ɤɥɚɞɤɢ, ɤɢɪɩɢɱɭ, ɛɟɬɨɧɭ
(100 ɦ2 ɢɡɨɥɢɪɭɟɦɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ)
4,26
(3*142) / 100
1358,52
231,93
91,28 5787,29 988,02 388,85 21,2 90,31
Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɧɵɟ ɛɚɥɤɢ
Ƚɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɹ
3
Ƚрɚнд-ɋɆȿɌА ɉɊɈȾɈɅɀȿɇИȿ ɉɊИɅɈɀȿɇИə А
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
24 ɌȿɊ07-05-001-01
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɛɥɨɤɨɜ ɫɬɟɧ ɩɨɞɜɚɥɨɜ ɦɚɫɫɨɣ ɞɨ 0,5 
ɬ
(100 ɲɬ. ɫɛɨɪɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ)
2,18
(132+27+59) / 100
4376,92
531,57
2811,25
260,5
9541,69 1158,82 6128,53
567,89
52,84 115,19
25 401-0085 Ȼɟɬɨɧ ɬɹɠɟɥɵɣ, ɤɪɭɩɧɨɫɬɶ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹ 10 ɦɦ, 
ɤɥɚɫɫ ȼ12,5 (Ɇ150)
(ɦ3)
-0,8938 660,03 -589,93
26 Ɍɋɐ-401-0086 Ȼɟɬɨɧ ɬɹɠɟɥɵɣ, ɤɪɭɩɧɨɫɬɶ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹ 10 ɦɦ, 
ɤɥɚɫɫ ȼ15 (Ɇ200)
(ɦ3)
0,8938 689,54 616,31
27 Ɍɋɐ-403-8012 Ȼɥɨɤɢ ɛɟɬɨɧɧɵɟ ɫɬɟɧ ɩɨɞɜɚɥɨɜ ɫɩɥɨɲɧɵɟ 
(ȽɈɋɌ13579-78) ɎȻɋ24-4-6-Ɍ /ɛɟɬɨɧ ȼ7,5 
(Ɇ100), ɨɛɴɟɦ 0,543 ɦ3, ɪɚɫɯɨɞ ɚɪɦɚɬɭɪɵ 1,46 
ɤɝ/
(ɲɬ.)
132 412,78 54486,96
28 Ɍɋɐ-403-8008 Ȼɥɨɤɢ ɛɟɬɨɧɧɵɟ ɫɬɟɧ ɩɨɞɜɚɥɨɜ ɫɩɥɨɲɧɵɟ 
(ȽɈɋɌ13579-78) ɎȻɋ12-4-6-Ɍ /ɛɟɬɨɧ ȼ7,5 
(Ɇ100), ɨɛɴɟɦ 0,265 ɦ3, ɪɚɫɯɨɞ ɚɪɦɚɬɭɪɵ 1,46 
ɤɝ/
(ɲɬ.)
27 278,29 7513,83
29 Ɍɋɐ-403-8002 Ȼɥɨɤɢ ɛɟɬɨɧɧɵɟ ɫɬɟɧ ɩɨɞɜɚɥɨɜ ɫɩɥɨɲɧɵɟ 
(ȽɈɋɌ13579-78) ɎȻɋ9-4-6-Ɍ /ɛɟɬɨɧ ȼ7,5 
(Ɇ100), ɨɛɴɟɦ 0,195 ɦ3, ɪɚɫɯɨɞ ɚɪɦɚɬɭɪɵ 0,76 
ɤɝ/
(ɲɬ.)
59 239,55 14133,45
2780615,75 7514,69
25473815,62 7514,69
30 ɌȿɊ06-01-026-04
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɤɨɥɨɧɧ ɜ 
ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɣ ɨɩɚɥɭɛɤɟ ɜɵɫɨɬɨɣ ɞɨ 4 ɦ, 
ɩɟɪɢɦɟɬɪɨɦ ɞɨ 2 ɦ
(100 ɦ3 ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɚ ɜ ɞɟɥɟ)
1,456
(52*3,5*0,4*0,4*5) / 100
190256,42
15788,16
13308,76
1431,69
277013,34 22987,56 19377,55
2084,54
1569,4 2285,05
31 ɌȿɊ08-03-002-01
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
Ʉɥɚɞɤɚ ɫɬɟɧ ɢɡ ɥɟɝɤɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɤɚɦɧɟɣ ɛɟɡ 
ɨɛɥɢɰɨɜɤɢ ɩɪɢ ɜɵɫɨɬɟ ɷɬɚɠɚ ɞɨ 4 ɦ
(1 ɦ3 ɤɥɚɞɤɢ)
499,21 1668,05
43,99
50,87
6,54
832707,24 21960,25 25394,81
3264,83
4,43 2211,5
32 ɌȿɊ08-02-001-01
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
Ʉɥɚɞɤɚ ɫɬɟɧ ɤɢɪɩɢɱɧɵɯ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɩɪɨɫɬɵɯ ɩɪɢ 
ɜɵɫɨɬɟ ɷɬɚɠɚ ɞɨ 4 ɦ
(1 ɦ3 ɤɥɚɞɤɢ)
70,83 1009,22
51,62
58,58
5,94
71483,05 3656,24 4149,22
420,73
5,4 382,48
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 2 Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɵ
Ɋɚɡɞɟɥ 3. ɋɬɟɧɵ, ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ, ɤɨɥɨɧɧɵ
Ʉɨɥɨɧɧɵ
ɋɬɟɧɵ ɧɚɪɭɠɧɵɟ
ɋɬɟɧɵ ɩɨɞɜɚɥɚ
ɂɌɈȽɂ ȼ ȻȺɁɂɋɇɕɏ ɐȿɇȺɏ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 2 Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɵ
ɂɌɈȽɂ ɋ ɍɑȿɌɈɆ ɂɇȾȿɄɋɈȼ ɉȿɊȿɋɑȿɌȺ
4
Ƚрɚнд-ɋɆȿɌА ɉɊɈȾɈɅɀȿɇИȿ ɉɊИɅɈɀȿɇИə А
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
33 ɌȿɊ26-01-041-01
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɂɡɨɥɹɰɢɹ ɢɡɞɟɥɢɹɦɢ ɢɡ ɩɟɧɨɩɥɚɫɬɚ ɧɚ ɛɢɬɭɦɟ 
ɯɨɥɨɞɧɵɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɫɬɟɧ ɢ ɤɨɥɨɧɧ 
ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɵɯ
(1 ɦ3 ɢɡɨɥɹɰɢɢ)
70,83 1007,4
204,05
64,37 71354,14 14452,86 4559,33 18,17 1286,98
34 ɌȿɊ07-05-007-10
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɤɥɚɞɤɚ ɩɟɪɟɦɵɱɟɤ ɦɚɫɫɨɣ ɞɨ 0,3 ɬ
(100 ɲɬ. ɫɛɨɪɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ)
3,43
(45+45+59+59+26+26+1+2
5+37+1+2+4+2+1+1+7+2) / 
100
1386,05
177,16
1049,83
134,93
4754,16 607,66 3600,92
462,81
17,61 60,4
35 Ɍɋɐ-403-0487 ɉɟɪɟɦɵɱɤɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɛɪɭɫɤɨɜɵɟ
(ɦ3)
29,329
0,06*45+0,09*45+0,075*59+
0,113*59+0,1*26+0,15*26+0
,125+0,187+0,187*25
2669,57 78295,82
36 Ɍɋɐ-403-0447 ɉɟɪɟɦɵɱɤɚ ɛɪɭɫɤɨɜɚɹ 2ɉȻ-13-1-ɩ /ɛɟɬɨɧ ȼ15 
(Ɇ200), ɨɛɴɟɦ 0,022 ɦ3, ɪɚɫɯɨɞ ɚɪ-ɪɵ 0,57 ɤɝ / 
(ɫɟɪɢɹ 1.038.1-1 ɜɵɩ. 1)
(ɲɬ.)
37 30,31 1121,47
37 Ɍɋɐ-403-0460 ɉɟɪɟɦɵɱɤɚ ɛɪɭɫɤɨɜɚɹ 3ɉȻ25-8-ɩ /ɛɟɬɨɧ ȼ15 
(Ɇ200), ɨɛɴɟɦ 0,065 ɦ3, ɪɚɫɯɨɞ ɚɪ-ɪɵ 2,42 ɤɝ / 
(ɫɟɪɢɹ 1.038.1-1 ɜɵɩ. 1)
(ɲɬ.)
2 92,46 184,92
38 Ɍɋɐ-403-0453 ɉɟɪɟɦɵɱɤɚ ɛɪɭɫɤɨɜɚɹ 2ɉȻ26-4-ɩ /ɛɟɬɨɧ ȼ15 
(Ɇ200), ɨɛɴɟɦ 0,044 ɦ3, ɪɚɫɯɨɞ ɚɪ-ɪɵ 2,66 ɤɝ / 
(ɫɟɪɢɹ 1.038.1-1 ɜɵɩ. 1)
(ɲɬ.)
4 66,79 267,16
39 Ɍɋɐ-403-0454 ɉɟɪɟɦɵɱɤɚ ɛɪɭɫɤɨɜɚɹ 2ɉȻ29-4 /ɛɟɬɨɧ ȼ15 
(Ɇ200), ɨɛɴɟɦ 0,048 ɦ3, ɪɚɫɯɨɞ ɚɪ-ɪɵ 3,06 ɤɝ / 
(ɫɟɪɢɹ 1.038.1-1 ɜɵɩ. 1)
(ɲɬ.)
2 73,46 146,92
40 Ɍɋɐ-403-0446 ɉɟɪɟɦɵɱɤɚ ɛɪɭɫɤɨɜɚɹ 1ɉȻ13-1 /ɛɟɬɨɧ ȼ15 
(Ɇ200), ɨɛɴɟɦ 0,010 ɦ3, ɪɚɫɯɨɞ ɚɪ-ɪɵ 0,41 ɤɝ / 
(ɫɟɪɢɹ 1.038.1-1 ɜɵɩ. 1)
(ɲɬ.)
3 15,05 45,15
41 Ɍɋɐ-403-0448 ɉɟɪɟɦɵɱɤɚ ɛɪɭɫɤɨɜɚɹ 2ɉȻ-16-2-ɩ /ɛɟɬɨɧ ȼ15 
(Ɇ200), ɨɛɴɟɦ 0,026 ɦ3, ɪɚɫɯɨɞ ɚɪ-ɪɵ 0,79 ɤɝ / 
(ɫɟɪɢɹ 1.038.1-1 ɜɵɩ. 1)
(ɲɬ.)
8 37 296
42 Ɍɋɐ-403-0444 ɉɟɪɟɦɵɱɤɚ ɛɪɭɫɤɨɜɚɹ 1ɉȻ10-1 /ɛɟɬɨɧ ȼ15 
(Ɇ200), ɨɛɴɟɦ 0,008 ɦ3, ɪɚɫɯɨɞ ɚɪ-ɪɵ 0,31 ɤɝ / 
(ɫɟɪɢɹ 1.038.1-1 ɜɵɩ. 1)
(ɲɬ.)
2 11,74 23,48
43 ɌȿɊ08-02-001-07
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
Ʉɥɚɞɤɚ ɫɬɟɧ ɤɢɪɩɢɱɧɵɯ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɩɪɢ ɜɵɫɨɬɟ 
ɷɬɚɠɚ ɞɨ 4 ɦ
(1 ɦ3 ɤɥɚɞɤɢ)
313,52 1011,82
49,81
58,58
5,94
317225,8 15616,43 18366
1862,31
5,21 1633,44
ɉɟɪɟɦɵɱɤɢ
ɋɬɟɧɵ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ
5
Ƚрɚнд-ɋɆȿɌА ɉɊɈȾɈɅɀȿɇИȿ ɉɊИɅɈɀȿɇИə А
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
44 ɌȿɊ26-01-041-01
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɂɡɨɥɹɰɢɹ ɢɡɞɟɥɢɹɦɢ ɢɡ ɩɟɧɨɩɥɚɫɬɚ ɧɚ ɛɢɬɭɦɟ 
ɯɨɥɨɞɧɵɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɫɬɟɧ ɢ ɤɨɥɨɧɧ 
ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɵɯ
(1 ɦ3 ɢɡɨɥɹɰɢɢ)
44 1007,4
204,05
64,37 44325,6 8978,2 2832,28 18,17 799,48
45 ɌȿɊ08-02-002-03
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
Ʉɥɚɞɤɚ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɨɤ ɢɡ ɤɢɪɩɢɱɚ ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
ɬɨɥɳɢɧɨɣ ɜ 1/2 ɤɢɪɩɢɱɚ ɩɪɢ ɜɵɫɨɬɟ ɷɬɚɠɚ ɞɨ 4 
ɦ
(100 ɦ2 ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɨɤ (ɡɚ ɜɵɱɟɬɨɦ ɩɪɨɟɦɨɜ))
8,162
816,2 / 100
12495,48
1669,37
491,49
61,07
101988,11 13625,4 4011,54
498,45
170,17 1388,93
46 ɌȿɊ10-05-002-01
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɨɤ ɢɡ ɝɢɩɫɨɤɚɪɬɨɧɧɵɯ 
ɥɢɫɬɨɜ (ȽɄɅ) ɩɨ ɫɢɫɬɟɦɟ «ɄɇȺɍɎ» ɫ 
ɨɞɢɧɚɪɧɵɦ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɦ ɤɚɪɤɚɫɨɦ ɢ 
ɞɜɭɯɫɥɨɣɧɨɣ ɨɛɲɢɜɤɨɣ ɫ ɨɛɟɢɯ ɫɬɨɪɨɧ (ɋ 112) 
ɝɥɭɯɢɯ
(100 ɦ2 ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɨɤ (ɡɚ ɜɵɱɟɬɨɦ ɩɪɨɟɦɨɜ))
41,4625
4146,25 / 100
12392,97
1378,08
28,38 513843,52 57138,64 1176,71 132 5473,05
2626709,27 15521,31
27694729,56 15521,31
47 ɌȿɊ06-01-041-05
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ ɪɟɛɪɢɫɬɵɯ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ 
ɨɬ ɨɩɨɪɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɞɨ 6 ɦ
(100 ɦ3 ɜ ɞɟɥɟ)
13,56
((192+79,2)*5) / 100
252475,92
15232,62
7203,34
597,35
3423573,48 206554,33 97677,29
8100,07
1534 20801,04
48 401-0066 Ȼɟɬɨɧ ɬɹɠɟɥɵɣ, ɤɪɭɩɧɨɫɬɶ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹ 20 ɦɦ, 
ɤɥɚɫɫ ȼ15 (Ɇ200)
(ɦ3)
-1376,34 711,35 -979059,46
49 Ɍɋɐ-401-0069 Ȼɟɬɨɧ ɬɹɠɟɥɵɣ, ɤɪɭɩɧɨɫɬɶ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹ 20 ɦɦ, 
ɤɥɚɫɫ ȼ25 (Ɇ350)
(ɦ3)
1376,34 754,81 1038875,2
50 204-0100 Ƚɨɪɹɱɟɤɚɬɚɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɧɚɹ ɫɬɚɥɶ ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ-I, Ⱥ-
II, Ⱥ-III
(ɬ)
-172,0764 9546,77 -1642773,81
51 Ɍɋɐ-204-0002 Ƚɨɪɹɱɟɤɚɬɚɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɧɚɹ ɫɬɚɥɶ ɝɥɚɞɤɚɹ 
ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ-I, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 8 ɦɦ
(ɬ)
43,798
22176*0.395*5/1000
9721,24 425770,87
52 Ɍɋɐ-204-0047 ɇɚɞɛɚɜɤɢ ɤ ɰɟɧɚɦ ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ ɡɚ ɫɛɨɪɤɭ ɢ ɫɜɚɪɤɭ 
ɤɚɪɤɚɫɨɜ ɢ ɫɟɬɨɤ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ, 
ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 8 ɦɦ
(ɬ)
43,798
22176*0.395*5/1000
1897,2 83093,57
ɉɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ
ɂɌɈȽɂ ȼ ȻȺɁɂɋɇɕɏ ɐȿɇȺɏ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 3 ɋɬɟɧɵ, ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ, ɤɨɥɨɧɧɵ
ɂɌɈȽɂ ɋ ɍɑȿɌɈɆ ɂɇȾȿɄɋɈȼ ɉȿɊȿɋɑȿɌȺ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 3 ɋɬɟɧɵ, ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ, ɤɨɥɨɧɧɵ
Ɋɚɡɞɟɥ 4. ɉɟɪɟɤɪɵɬɢя
6
Ƚрɚнд-ɋɆȿɌА ɉɊɈȾɈɅɀȿɇИȿ ɉɊИɅɈɀȿɇИə А
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
53 Ɍɋɐ-204-0021 Ƚɨɪɹɱɟɤɚɬɚɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɧɚɹ ɫɬɚɥɶ 
ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ-III, 
ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 10 ɦɦ
(ɬ)
36,209
11737*0,617*5/1000
9325,64 337672,1
54 Ɍɋɐ-204-0048 ɇɚɞɛɚɜɤɢ ɤ ɰɟɧɚɦ ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ ɡɚ ɫɛɨɪɤɭ ɢ ɫɜɚɪɤɭ 
ɤɚɪɤɚɫɨɜ ɢ ɫɟɬɨɤ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ, 
ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 10 ɦɦ
(ɬ)
36,209
11737*0,617*5/1000
1676,88 60718,15
55 Ɍɋɐ-204-0022 Ƚɨɪɹɱɟɤɚɬɚɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɧɚɹ ɫɬɚɥɶ 
ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ-III, 
ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 12 ɦɦ
(ɬ)
52,112
11737*0,888*5/1000
8955,38 466682,76
56 Ɍɋɐ-204-0049 ɇɚɞɛɚɜɤɢ ɤ ɰɟɧɚɦ ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ ɡɚ ɫɛɨɪɤɭ ɢ ɫɜɚɪɤɭ 
ɤɚɪɤɚɫɨɜ ɢ ɫɟɬɨɤ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ, 
ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 12 ɦɦ
(ɬ)
52,112
11737*0,888*5/1000
1554,48 81007,06
57 Ɍɋɐ-204-0024 Ƚɨɪɹɱɟɤɚɬɚɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɧɚɹ ɫɬɚɥɶ 
ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ-III, 
ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 16-18 ɦɦ
(ɬ)
22,176
2217,6*2*5/1000
8656,14 191958,56
58 Ɍɋɐ-204-0051 ɇɚɞɛɚɜɤɢ ɤ ɰɟɧɚɦ ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ ɡɚ ɫɛɨɪɤɭ ɢ ɫɜɚɪɤɭ 
ɤɚɪɤɚɫɨɜ ɢ ɫɟɬɨɤ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ, 
ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 16-18 ɦɦ
(ɬ)
22,176
2217,6*2*5/1000
1297,44 28772,03
59 Ɍɋɐ-204-0025 Ƚɨɪɹɱɟɤɚɬɚɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɧɚɹ ɫɬɚɥɶ 
ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ-III, 
ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 20-22 ɦɦ
(ɬ)
33,042
2217,6*2,98*5/1000
8063,05 266419,3
60 Ɍɋɐ-204-0052 ɇɚɞɛɚɜɤɢ ɤ ɰɟɧɚɦ ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ ɡɚ ɫɛɨɪɤɭ ɢ ɫɜɚɪɤɭ 
ɤɚɪɤɚɫɨɜ ɢ ɫɟɬɨɤ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ, 
ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 20-22 ɦɦ
(ɬ)
33,042
2217,6*2,98*5/1000
1150,56 38016,8
4185639,09 20801,04
40416143,13 20801,04
61 ɌȿɊ09-03-002-12ɩɪɢɦ
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
Ɇɨɧɬɚɠ ɛɚɥɨɤ, ɪɢɝɟɥɟɣ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ, ɩɨɤɪɵɬɢɹ 
ɢ ɩɨɞ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɯ 
ɡɞɚɧɢɣ ɩɪɢ ɜɵɫɨɬɟ ɡɞɚɧɢɹ ɞɨ 25 ɦ (ɤɨɫɨɭɪ ɢ 
ɛɚɥɤɢ)
(1 ɬ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ)
1,54 895,62
214,26
555,77
43,07
1379,26 329,96 855,89
66,33
18,25 28,11
62 Ɍɋɐ-201-0649 Ʉɨɫɨɭɪɵ
(ɬ)
1,54
1,21+0,33
11193,95 17238,68
ɂɌɈȽɂ ȼ ȻȺɁɂɋɇɕɏ ɐȿɇȺɏ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 4 ɉɟɪɟɤɪɵɬɢя
ɂɌɈȽɂ ɋ ɍɑȿɌɈɆ ɂɇȾȿɄɋɈȼ ɉȿɊȿɋɑȿɌȺ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 4 ɉɟɪɟɤɪɵɬɢя
Ɋɚɡɞɟɥ 5. Ʌɟɫɬɧɢцɵ
7
Ƚрɚнд-ɋɆȿɌА ɉɊɈȾɈɅɀȿɇИȿ ɉɊИɅɈɀȿɇИə А
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
63 ɌȿɊ07-05-014-01
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɦɚɫɫɨɣ ɞɨ 1 ɬ
(100 ɲɬ. ɫɛɨɪɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ)
0,18
(6+4+8) / 100
9687,72
1972,92
7086,57
697,38
1743,79 355,13 1275,58
125,53
186,83 33,63
64 Ɍɋɐ-403-2112 Ʌɟɫɬɧɢɱɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɤɚ Ʌɉ 15.3 /ɛɟɬɨɧ ȼ22,5 
(Ɇ300), ɨɛɴɟɦ 0,15 ɦ3, ɪɚɫɯɨɞ ɚɪ-ɪɵ 5 ɤɝ/ 
(ɫɟɪɢɹ 1.450-1 ɜɵɩ.1)
(ɲɬ.)
18
6+4+8
394,49 7100,82
65 ɌȿɊ07-05-015-01
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɥɟɫɬɧɢɰ ɩɨ ɝɨɬɨɜɨɦɭ ɨɫɧɨɜɚɧɢɸ ɢɡ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɬɭɩɟɧɟɣ ɝɥɚɞɤɢɯ
(100 ɦ ɫɬɭɩɟɧɟɣ)
0,408
(1,2*(22+5+6+1)) / 100
1624,02
1229
235,43
8,77
662,6 501,43 96,06
3,58
117,72 48,03
66 Ɍɋɐ-403-2230 ɋɬɭɩɟɧɢ ɥɟɫɬɧɢɱɧɵɟ Ʌɋȼ 14 /ɛɟɬɨɧ ȼ15 
(Ɇ200), ɨɛɴɟɦ 0,046 ɦ3, ɪɚɫɯɨɞ ɚɪ-ɪɵ 0,89 ɤɝ/ 
(ȽɈɋɌ 8717.0-84*)
(ɲɬ.)
101
46*2+9
73,48 7421,48
67 Ɍɋɐ-403-1278 ɋɬɭɩɟɧɢ ɥɟɫɬɧɢɱɧɵɟ Ʌɋ 14-1 /ɛɟɬɨɧ ȼ15 
(Ɇ200), ɨɛɴɟɦ 0,060 ɦ3, ɪɚɫɯɨɞ ɚɪ-ɪɵ 1,54 ɤɝ/ 
(ȽɈɋɌ 8717.0-84*)
(ɲɬ.)
172
49*2+74
103,54 17808,88
68 Ɍɋɐ-403-1271 ɋɬɭɩɟɧɢ ɥɟɫɬɧɢɱɧɵɟ Ʌɋɇ 14 ɛɟɬɨɧ ȼ15 (Ɇ200), 
ɨɛɴɟɦ 0,032 ɦ3, ɪɚɫɯɨɞ ɚɪ-ɪɵ 0,96 ɤɝ/ (ɫɟɪɢɹ 
1.050.9-4.93)
(ɲɬ.)
18
5*2+8
67,44 1213,92
69 ɌȿɊ07-05-016-03
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɣ ɫ 
ɩɨɪɭɱɧɹɦɢ ɢɡ ɩɨɥɢɜɢɧɢɥɯɥɨɪɢɞɚ
(100 ɦ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ)
0,504
(9*2,4+6*2,4*2) / 100
31856,59
679,6
464,27
6,09
16055,72 342,52 233,99
3,07
62,81 31,66
74713,37 141,43
628429,82 141,43
70 ɌȿɊ12-01-014-02
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɬɟɩɥɟɧɢɟ ɩɨɤɪɵɬɢɣ ɤɟɪɚɦɡɢɬɨɦ
(1 ɦ3 ɭɬɟɩɥɢɬɟɥɹ)
357,21
(21,6*37,8+19,8*18,9)*0,3
381,43
27,27
39,42
4,22
136250,62 9741,12 14081,22
1507,43
3,04 1085,92
71 ɌȿɊ12-01-017-01
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɸɳɢɯ ɫɬɹɠɟɤ ɰɟɦɟɧɬɧɨ-
ɩɟɫɱɚɧɵɯ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 15 ɦɦ
(100 ɦ2 ɫɬɹɠɤɢ)
11,907
((21,6*37,8+19,8*18,9)) / 
100
1869,08
270,29
314,53
24,06
22255,13 3218,34 3745,11
286,48
27,22 324,11
72 ɌȿɊ12-01-017-02
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɸɳɢɯ ɫɬɹɠɟɤ ɧɚ ɤɚɠɞɵɣ 
1 ɦɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɬɨɥɳɢɧɵ ɞɨɛɚɜɥɹɬɶ ɢɥɢ 
ɢɫɤɥɸɱɚɬɶ ɤ ɪɚɫɰɟɧɤɟ 12-01-017-01
(100 ɦ2 ɫɬɹɠɤɢ)
(ɞɨ ɬɨɥɳɢɧɵ 50ɦɦ ɉЗ=35 (ɈЗɉ=35; ЭМ=35 ɤ ɪɚɫх.; 
ЗɉМ=35; МАТ=35 ɤ ɪɚɫх.; ТЗ=35; ТЗМ=35))
11,907
((21,6*37,8+19,8*18,9)) / 
100
2954,7
347,55
144,9
12,95
35181,61 4138,28 1725,32
154,20
35 416,75
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 5 Ʌɟɫɬɧɢцɵ
ɂɌɈȽɂ ɋ ɍɑȿɌɈɆ ɂɇȾȿɄɋɈȼ ɉȿɊȿɋɑȿɌȺ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 5 Ʌɟɫɬɧɢцɵ
Ɋɚɡɞɟɥ 6. Ʉɪɨɜɥя
ɂɌɈȽɂ ȼ ȻȺɁɂɋɇɕɏ ɐȿɇȺɏ
8
Ƚрɚнд-ɋɆȿɌА ɉɊɈȾɈɅɀȿɇИȿ ɉɊИɅɈɀȿɇИə А
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
73 402-0004 Ɋɚɫɬɜɨɪ ɝɨɬɨɜɵɣ ɤɥɚɞɨɱɧɵɣ ɰɟɦɟɧɬɧɵɣ ɦɚɪɤɢ 
100
(ɦ3)
-88,34974
-45,84195-42,50779
689,74 -60938,35
74 Ɍɋɐ-402-0005 Ɋɚɫɬɜɨɪ ɝɨɬɨɜɵɣ ɤɥɚɞɨɱɧɵɣ ɰɟɦɟɧɬɧɵɣ ɦɚɪɤɢ 
150
(ɦ3)
88,34974 711,28 62841,4
75 ɌȿɊ12-01-015-03
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɚɪɨɢɡɨɥɹɰɢɢ ɩɪɨɤɥɚɞɨɱɧɨɣ ɜ 
ɨɞɢɧ ɫɥɨɣ
(100 ɦ2 ɢɡɨɥɢɪɭɟɦɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ)
11,907
((21,6*37,8+19,8*18,9)) / 
100
1202,2
78,87
45,02
1,93
14314,6 939,11 536,05
22,98
7,84 93,35
76 101-0856 Ɋɭɛɟɪɨɢɞ ɤɪɨɜɟɥɶɧɵɣ ɫ ɩɵɥɟɜɢɞɧɨɣ ɩɨɫɵɩɤɨɣ 
ɦɚɪɤɢ ɊɄɉ-350ɛ
(ɦ2)
-1309,77 7,98 -10451,96
77 Ɍɋɐ-101-3378 Ɍɟɯɧɨɷɥɚɫɬ Эɉɉ
(ɦ2)
1309,77 34,57 45278,75
78 ɌȿɊ12-01-013-03
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɬɟɩɥɟɧɢɟ ɩɨɤɪɵɬɢɣ ɩɥɢɬɚɦɢ ɢɡ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɣ 
ɜɚɬɵ ɢɥɢ ɩɟɪɥɢɬɚ ɧɚ ɛɢɬɭɦɧɨɣ ɦɚɫɬɢɤɟ ɜ ɨɞɢɧ 
ɫɥɨɣ
(100 ɦ2 ɭɬɟɩɥɹɟɦɨɝɨ ɩɨɤɪɵɬɢɹ)
11,907
((21,6*37,8+19,8*18,9)) / 
100
7942,61
498,21
184,21
8,17
94572,66 5932,19 2193,39
97,28
45,54 542,24
79 ɌȿɊ12-01-013-03
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɬɟɩɥɟɧɢɟ ɩɨɤɪɵɬɢɣ ɩɥɢɬɚɦɢ ɢɡ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɣ 
ɜɚɬɵ ɢɥɢ ɩɟɪɥɢɬɚ ɧɚ ɛɢɬɭɦɧɨɣ ɦɚɫɬɢɤɟ ɜ ɨɞɢɧ 
ɫɥɨɣ
(100 ɦ2 ɭɬɟɩɥɹɟɦɨɝɨ ɩɨɤɪɵɬɢɹ)
11,907
((21,6*37,8+19,8*18,9)) / 
100
7942,61
498,21
184,21
8,17
94572,66 5932,19 2193,39
97,28
45,54 542,24
80 ɌȿɊ12-01-001-05
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɤɪɨɜɟɥɶ ɫɤɚɬɧɵɯ ɢɡ ɧɚɩɥɚɜɥɹɟɦɵɯ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ ɞɜɚ ɫɥɨɹ
(100 ɦ2 ɤɪɨɜɥɢ)
11,907
((21,6*37,8+19,8*18,9)) / 
100
9628,79
170,2
70,73
2,97
114650 2026,57 842,18
35,36
15,73 187,3
611665,42 3191,91
6159529,97 3191,91
81 ɌȿɊ10-01-034-03
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɠɢɥɵɯ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɹɯ 
ɨɤɨɧɧɵɯ ɛɥɨɤɨɜ ɢɡ ɉȼɏ ɩɪɨɮɢɥɟɣ ɩɨɜɨɪɨɬɧɵɯ 
(ɨɬɤɢɞɧɵɯ, ɩɨɜɨɪɨɬɧɨ-ɨɬɤɢɞɧɵɯ) ɫ ɩɥɨɳɚɞɶɸ 
ɩɪɨɟɦɚ ɞɨ 2 ɦ2 ɨɞɧɨɫɬɜɨɪɱɚɬɵɯ
(100 ɦ2 ɩɪɨɟɦɨɜ)
0,784
(0,7*2*41+0,7*2,5*12) / 100
175799,05
2173,76
765,53
26,15
137826,46 1704,23 600,18
20,50
216,08 169,41
82 ɌȿɊ10-01-034-05
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɠɢɥɵɯ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɹɯ 
ɨɤɨɧɧɵɯ ɛɥɨɤɨɜ ɢɡ ɉȼɏ ɩɪɨɮɢɥɟɣ ɩɨɜɨɪɨɬɧɵɯ 
(ɨɬɤɢɞɧɵɯ, ɩɨɜɨɪɨɬɧɨ-ɨɬɤɢɞɧɵɯ) ɫ ɩɥɨɳɚɞɶɸ 
ɩɪɨɟɦɚ ɞɨ 2 ɦ2 ɞɜɭɯɫɬɜɨɪɱɚɬɵɯ
(100 ɦ2 ɩɪɨɟɦɨɜ)
1,15464
(2*47+1,05*1,51*8+1*2,5*2+
1,05*1,8*2) / 100
194230,21
1886,75
828,73
26,15
224265,97 2178,52 956,88
30,19
187,55 216,55
ɂɌɈȽɂ ɋ ɍɑȿɌɈɆ ɂɇȾȿɄɋɈȼ ɉȿɊȿɋɑȿɌȺ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 6 Ʉɪɨɜɥя
Ɋɚɡɞɟɥ 7. Ɉɤɧɚ
ɂɌɈȽɂ ȼ ȻȺɁɂɋɇɕɏ ɐȿɇȺɏ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 6 Ʉɪɨɜɥя
9
Ƚрɚнд-ɋɆȿɌА ɉɊɈȾɈɅɀȿɇИȿ ɉɊИɅɈɀȿɇИə А
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
83 ɌȿɊ10-01-034-08
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɠɢɥɵɯ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɹɯ 
ɨɤɨɧɧɵɯ ɛɥɨɤɨɜ ɢɡ ɉȼɏ ɩɪɨɮɢɥɟɣ ɩɨɜɨɪɨɬɧɵɯ 
(ɨɬɤɢɞɧɵɯ, ɩɨɜɨɪɨɬɧɨ-ɨɬɤɢɞɧɵɯ) ɫ ɩɥɨɳɚɞɶɸ 
ɩɪɨɟɦɚ ɛɨɥɟɟ 2 ɦ2 ɬɪɟɯɫɬɜɨɪɱɚɬɵɯ, ɜ ɬɨɦ 
ɱɢɫɥɟ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɫɬɜɨɪɨɤ ɝɥɭɯɨɝɨ ɨɫɬɟɤɥɟɧɢɹ
(100 ɦ2 ɩɪɨɟɦɨɜ)
0,7452
(1,5*2*23+1,5*0,9+1,5*1,39*
2) / 100
190711,22
1500,55
724,96
9,81
142118 1118,21 540,24
7,31
149,16 111,15
84 ɌȿɊ10-01-035-02
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɨɞɨɤɨɧɧɵɯ ɞɨɫɨɤ ɢɡ ɉȼɏ ɜ 
ɩɚɧɟɥɶɧɵɯ ɫɬɟɧɚɯ
(100 ɩ. ɦ)
1,661
(0,9*53+1,2*59+1,7*28) / 
100
4064,54
208,56
32,07
0,74
6751,2 346,42 53,27
1,23
21,26 35,31
85 Ɍɋɐ-101-1689 Ⱦɨɫɤɢ ɩɨɞɨɤɨɧɧɵɟ ɉȼɏ
(ɦ)
166,1 64,13 10651,99
86 ɌȿɊ09-04-010-01
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
Ɇɨɧɬɚɠ ɜɢɬɪɚɠɟɣ, ɜɢɬɪɢɧ ɫ ɞɜɨɣɧɵɦ ɢɥɢ 
ɨɞɢɧɚɪɧɵɦ ɨɫɬɟɤɥɟɧɢɟɦ ɞɥɹ ɜɵɫɨɬɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ
(1 ɬ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ)
4,913
(8,9*4,53+5,195*3,570+1,92
*3,570+2,45*3,170+1,7*3,17
0+3,055*3,170+2,110*3,170
+1,78*2,1+2,1*1,55+2,190*3
,170)*45/1000
5885,14
2975,62
2157,24
105,36
28913,69 14619,22 10598,52
517,63
268,8 1320,61
87 Ɍɋɐ-206-0906 Ɋɚɦɵ ɜɢɬɪɚɠɟɣ ɫɨ ɫɬɜɨɪɤɚɦɢ
(ɲɬ.)
10 6141,88 61418,8
648221,56 1853,03
5593699,1 1853,03
88 ɌȿɊ10-04-013-01
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯ ɞɜɟɪɧɵɯ ɛɥɨɤɨɜ
(100 ɦ2 ɩɪɨɟɦɨɜ)
3,8712
(2,1*1,5*15+2,1*1,44*4+2,1*
1,26*31+2,1*1,16*8+2,1*1,0
5*96+1,8*0,9*9) / 100
30175,12
735,79
549,33
20,36
116813,93 2848,39 2126,57
78,82
73,14 283,14
89 ɌȿɊ10-04-013-02
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɞɜɟɪɧɵɯ ɤɨɪɨɛɨɤ ɫ 
ɧɚɜɟɫɤɨɣ ɞɜɟɪɧɵɯ ɩɨɥɨɬɟɧ
(100 ɦ2 ɩɪɨɟɦɨɜ)
1,67895
(2,1*1,5*8+2,1*1,45*8+2,1*1
,05*31+2,1*1,16*15+2,1*1,2
6*3+2,1*1,31*2) / 100
28691,19
1851,47
528,51
21,99
48171,08 3108,53 887,34
36,92
162,41 272,68
90 Ɍɋɐ-203-0334 Ʉɨɪɨɛɤɚ ɞɜɟɪɧɚɹ ɪɚɡɦɟɪɨɦ 94ɯ55 ɦɦ
(ɦ)
441,3
((2,1+1,5)*8+(2,1+1,45)*8+(
2,1+1,05)*31+(2,1+1,16)*15
+(2,1+1,26)*3+(2,1+1,31)*2)
*2
19,31 8521,5
184498,03 555,82
1610488,84 555,82
Ɋɚɡɞɟɥ 9. ɉɨɥɵ
Ɍɢɩ Ⱥ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 7 Ɉɤɧɚ
Ɋɚɡɞɟɥ 8. Ⱦɜɟɪɢ
ɂɌɈȽɂ ȼ ȻȺɁɂɋɇɕɏ ɐȿɇȺɏ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 8 Ⱦɜɟɪɢ
ɂɌɈȽɂ ɋ ɍɑȿɌɈɆ ɂɇȾȿɄɋɈȼ ɉȿɊȿɋɑȿɌȺ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 8 Ⱦɜɟɪɢ
ɂɌɈȽɂ ȼ ȻȺɁɂɋɇɕɏ ɐȿɇȺɏ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 7 Ɉɤɧɚ
ɂɌɈȽɂ ɋ ɍɑȿɌɈɆ ɂɇȾȿɄɋɈȼ ɉȿɊȿɋɑȿɌȺ
10
Ƚрɚнд-ɋɆȿɌА ɉɊɈȾɈɅɀȿɇИȿ ɉɊИɅɈɀȿɇИə А
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
91 ɌȿɊ11-01-011-01
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɬɹɠɟɤ ɰɟɦɟɧɬɧɵɯ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 20 ɦɦ
(100 ɦ2 ɫɬɹɠɤɢ)
4,5956
(46,73+117,6+50,29+104,16
+140,78) / 100
2020,94
361,12
60,93
18,87
9287,43 1659,56 280,01
86,72
39,51 181,57
92 ɌȿɊ11-01-027-06
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɨɤɪɵɬɢɣ ɧɚ ɪɚɫɬɜɨɪɟ ɢɯ ɫɭɯɨɣ 
ɫɦɟɫɢ ɫ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟɦ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɜ 
ɩɨɫɬɪɨɟɱɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢɡ ɩɥɢɬɨɤ ɝɥɚɞɤɢɯ 
ɧɟɝɥɚɡɭɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɞɥɹ ɩɨɥɨɜ 
ɨɞɧɨɰɜɟɬɧɵɯ
(100 ɦ2 ɩɨɤɪɵɬɢɹ)
4,5956
(46,73+117,6+50,29+104,16
+140,78) / 100
11888,26
1204,99
216,77
55,45
54633,69 5537,65 996,19
254,83
119,78 550,46
93 ɌȿɊ11-01-011-01
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɬɹɠɟɤ ɰɟɦɟɧɬɧɵɯ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 20 ɦɦ
(100 ɦ2 ɫɬɹɠɤɢ)
20,6222
(528,05+698,50+723,60+11
2,07) / 100
2020,94
361,12
60,93
18,87
41676,23 7447,09 1256,51
389,14
39,51 814,78
94 ɌȿɊ11-01-011-02
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɬɹɠɟɤ ɧɚ ɤɚɠɞɵɟ 5 ɦɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ 
ɬɨɥɳɢɧɵ ɫɬɹɠɤɢ ɞɨɛɚɜɥɹɬɶ ɢɥɢ ɢɫɤɥɸɱɚɬɶ ɤ 
ɪɚɫɰɟɧɤɟ 11-01-011-01
(100 ɦ2 ɫɬɹɠɤɢ)
(ɞɨ ɬɨɥɳɢɧɵ 50ɦɦ ɤ=6 ɉЗ=6 (ɈЗɉ=6; ЭМ=6 ɤ ɪɚɫх.; 
ЗɉМ=6; МАТ=6 ɤ ɪɚɫх.; ТЗ=6; ТЗМ=6))
20,6222
(528,05+698,50+723,60+11
2,07) / 100
2100,12
27,42
71,34
18,72
43309,1 565,46 1471,19
386,05
3 61,87
95 ɌȿɊ11-01-011-01
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɬɹɠɟɤ ɫɚɦɨɜɵɪɚɜɧɢɜɚɸɳɢɯ 
ɬɨɥɳɢɧɨɣ 20 ɦɦ
(100 ɦ2 ɫɬɹɠɤɢ)
20,6222
(528,05+698,50+723,60+11
2,07) / 100
2020,94
361,12
60,93
18,87
41676,23 7447,09 1256,51
389,14
39,51 814,78
96 Ɍɋɐ-402-3675 ɋɦɟɫɢ ɫɭɯɢɟ ɞɥɹ ɧɚɥɢɜɧɵɯ ɩɨɥɨɜ, ɦɚɪɤɚ 
«ȼɟɬɨɧɢɬ» 4000, ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɣ 
ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɬɟɥɶ
(ɬ)
3,299552
1,6*2062,22/1000
17156,86 56609,95
97 ɌȿɊ11-01-045-01
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɨɤɪɵɬɢɣ ɧɚɥɢɜɧɵɯ ɧɚ ɷɩɨɤɫɢɞɧɨɣ 
ɫɦɨɥɟ ЭȾ 20 ɫɨɫɬɚɜɨɦ <Ⱦɢɚɩɨɥ 320> 
ɬɨɥɳɢɧɨɣ 3 ɦɦ ɢ ɝɪɭɧɬɨɜɤɨɣ <Ⱦɢɚɩɨɥ 112> 
ɬɨɥɳɢɧɨɣ 0,5 ɦɦ
(100 ɦ2)
20,6222
(528,05+698,50+723,60+11
2,07) / 100
25749,66
1071,74
152,05
1,49
531014,65 22101,64 3135,61
30,73
80,04 1650,6
98 ɌȿɊ11-01-011-01
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɬɹɠɟɤ ɰɟɦɟɧɬɧɵɯ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 20 ɦɦ
(100 ɦ2 ɫɬɹɠɤɢ)
4,4119
(167,10+148,66+96,88+28,5
5) / 100
2020,94
361,12
60,93
18,87
8916,19 1593,23 268,82
83,25
39,51 174,31
99 ɌȿɊ11-01-011-02
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɬɹɠɟɤ ɧɚ ɤɚɠɞɵɟ 5 ɦɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ 
ɬɨɥɳɢɧɵ ɫɬɹɠɤɢ ɞɨɛɚɜɥɹɬɶ ɢɥɢ ɢɫɤɥɸɱɚɬɶ ɤ 
ɪɚɫɰɟɧɤɟ 11-01-011-01
(100 ɦ2 ɫɬɹɠɤɢ)
(ɞɨ ɬɨɥɳɢɧɵ 50ɦɦ ɤ=6 ɉЗ=6 (ɈЗɉ=6; ЭМ=6 ɤ ɪɚɫх.; 
ЗɉМ=6; МАТ=6 ɤ ɪɚɫх.; ТЗ=6; ТЗМ=6))
4,4119
(167,10+148,66+96,88+28,5
5) / 100
2100,12
27,42
71,34
18,72
9265,51 120,97 314,74
82,59
3 13,24
Ɍɢɩ Ȼ
Ɍɢɩ ȼ
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Ƚрɚнд-ɋɆȿɌА ɉɊɈȾɈɅɀȿɇИȿ ɉɊИɅɈɀȿɇИə А
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
100 ɌȿɊ11-01-004-05
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɝɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɢ ɨɛɦɚɡɨɱɧɨɣ ɜ ɨɞɢɧ 
ɫɥɨɣ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 2 ɦɦ
(100 ɦ2 ɢɡɨɥɢɪɭɟɦɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ)
4,4119
(167,10+148,66+96,88+28,5
5) / 100
1193,66
339,55
155,61
2,67
5266,31 1498,06 686,54
11,78
26,97 118,99
101 ɌȿɊ11-01-027-06
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɨɤɪɵɬɢɣ ɧɚ ɪɚɫɬɜɨɪɟ ɢɯ ɫɭɯɨɣ 
ɫɦɟɫɢ ɫ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟɦ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɜ 
ɩɨɫɬɪɨɟɱɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢɡ ɩɥɢɬɨɤ ɝɥɚɞɤɢɯ 
ɧɟɝɥɚɡɭɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɞɥɹ ɩɨɥɨɜ 
ɨɞɧɨɰɜɟɬɧɵɯ
(100 ɦ2 ɩɨɤɪɵɬɢɹ)
4,4119
(167,10+148,66+96,88+28,5
5) / 100
11888,26
1204,99
216,77
55,45
52449,82 5316,3 956,37
244,64
119,78 528,46
102 ɌȿɊ11-01-011-01
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɬɹɠɟɤ ɰɟɦɟɧɬɧɵɯ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 20 ɦɦ
(100 ɦ2 ɫɬɹɠɤɢ)
4,4018
(222,19+124,39+60,20+33,4
0) / 100
2020,94
361,12
60,93
18,87
8895,77 1589,58 268,2
83,06
39,51 173,92
103 ɌȿɊ11-01-011-02
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɬɹɠɟɤ ɧɚ ɤɚɠɞɵɟ 5 ɦɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ 
ɬɨɥɳɢɧɵ ɫɬɹɠɤɢ ɞɨɛɚɜɥɹɬɶ ɢɥɢ ɢɫɤɥɸɱɚɬɶ ɤ 
ɪɚɫɰɟɧɤɟ 11-01-011-01
(100 ɦ2 ɫɬɹɠɤɢ)
(ɞɨ ɬɨɥɳɢɧɵ 50ɦɦ ɤ=6 ɉЗ=6 (ɈЗɉ=6; ЭМ=6 ɤ ɪɚɫх.; 
ЗɉМ=6; МАТ=6 ɤ ɪɚɫх.; ТЗ=6; ТЗМ=6))
4,4018
(222,19+124,39+60,20+33,4
0) / 100
2100,12
27,42
71,34
18,72
9244,31 120,7 314,02
82,40
3 13,21
104 ɌȿɊ11-01-011-01
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɬɹɠɟɤ 
ɫɚɦɨɜɵɪɚɜɧɢɜɚɸɳɢɯɬɨɥɳɢɧɨɣ 20 ɦɦ
(100 ɦ2 ɫɬɹɠɤɢ)
4,4018
(222,19+124,39+60,20+33,4
0) / 100
2020,94
361,12
60,93
18,87
8895,77 1589,58 268,2
83,06
39,51 173,92
105 402-0005 Ɋɚɫɬɜɨɪ ɝɨɬɨɜɵɣ ɤɥɚɞɨɱɧɵɣ ɰɟɦɟɧɬɧɵɣ ɦɚɪɤɢ 
150
(ɦ3)
-8,979672 654,03 -5872,97
106 Ɍɋɐ-402-3675 ɋɦɟɫɢ ɫɭɯɢɟ ɞɥɹ ɧɚɥɢɜɧɵɯ ɩɨɥɨɜ, ɦɚɪɤɚ 
«ȼɟɬɨɧɢɬ» 4000, ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɣ 
ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɬɟɥɶ
(ɬ)
0,704288
1,6*440,18/1000
17156,86 12083,37
107 ɌȿɊ11-01-004-05
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɝɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɢ ɨɛɦɚɡɨɱɧɨɣ ɜ ɨɞɢɧ 
ɫɥɨɣ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 2 ɦɦ
(100 ɦ2 ɢɡɨɥɢɪɭɟɦɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ)
4,4018
(222,19+124,39+60,20+33,4
0) / 100
1193,66
339,55
155,61
2,67
5254,25 1494,63 684,96
11,75
26,97 118,72
108 ɌȿɊ11-01-023-05
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɨɤɪɵɬɢɣ ɛɟɫɲɨɜɧɵɯ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 5 
ɦɦ ɷɩɨɤɫɢɞɧɨ-ɤɚɭɱɭɤɨɜɵɯ
(100 ɦ2 ɩɨɤɪɵɬɢɹ)
4,4018
(222,19+124,39+60,20+33,4
0) / 100
16052,28
1082,58
341,81
74,28
70658,93 4765,3 1504,58
326,97
80,85 355,89
109 ɌȿɊ11-01-011-01
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɬɹɠɟɤ ɰɟɦɟɧɬɧɵɯ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 20 ɦɦ
(100 ɦ2 ɫɬɹɠɤɢ)
0,6364
63,64 / 100
2020,94
361,12
60,93
18,87
1286,13 229,82 38,78
12,01
39,51 25,14
Ɍɢɩ Ƚ
Ɍɢɩ Ⱦ
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Ƚрɚнд-ɋɆȿɌА ɉɊɈȾɈɅɀȿɇИȿ ɉɊИɅɈɀȿɇИə А
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
110 ɌȿɊ11-01-011-02
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɬɹɠɟɤ ɧɚ ɤɚɠɞɵɟ 5 ɦɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ 
ɬɨɥɳɢɧɵ ɫɬɹɠɤɢ ɞɨɛɚɜɥɹɬɶ ɢɥɢ ɢɫɤɥɸɱɚɬɶ ɤ 
ɪɚɫɰɟɧɤɟ 11-01-011-01
(100 ɦ2 ɫɬɹɠɤɢ)
(ɞɨ ɬɨɥɳɢɧɵ 50ɦɦ ɤ=6 ɉЗ=6 (ɈЗɉ=6; ЭМ=6 ɤ ɪɚɫх.; 
ЗɉМ=6; МАТ=6 ɤ ɪɚɫх.; ТЗ=6; ТЗМ=6))
0,6364
63,64 / 100
2100,12
27,42
71,34
18,72
1336,52 17,45 45,4
11,91
3 1,91
111 ɌȿɊ11-01-014-01
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɨɥɨɜ ɛɟɬɨɧɧɵɯ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 100 ɦɦ
(100 ɦ2 ɩɨɥɚ)
0,6364
63,64 / 100
7145,52
335,42
202,77
140,51
4547,4 213,46 129,04
89,42
30,3 19,28
112 ɌȿɊ11-01-015-07
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
Шɥɢɮɨɜɤɚ ɛɟɬɨɧɧɵɯ ɢɥɢ ɦɟɬɚɥɥɨɰɟɦɟɧɬɧɵɯ 
ɩɨɤɪɵɬɢɣ
(100 ɦ2 ɩɨɤɪɵɬɢɹ)
0,6364
63,64 / 100
1334,95
835,62
336,59
23,14
849,57 531,79 214,21
14,73
80,04 50,94
113 ɌȿɊ11-01-031-08
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɨɤɪɵɬɢɣ ɢɡ ɝɪɚɧɢɬɧɵɯ ɩɥɢɬ ɩɪɢ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɩɥɢɬ ɧɚ 1 ɦ2ɞɨ 4 ɲɬ.
(100 ɦ2 ɩɨɤɪɵɬɢɹ)
3,4397
(148,7+95,83+99,44) / 100
119898,38
3168,73
275,82
31,84
412414,46 10899,48 948,74
109,52
323,01 1111,06
1537193,25 6953,05
15189115,54 6953,05
114 ɌȿɊ15-04-006-01
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɉɨɤɪɵɬɢɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɝɪɭɧɬɨɜɤɨɣ ɝɥɭɛɨɤɨɝɨ 
ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɡɚ 1 ɪɚɡ ɩɨɬɨɥɤɨɜ
(100 ɦ2 ɩɨɤɪɵɬɢɹ)
0,941
(65,5+28,6) / 100
91,7
89,67
1,8
0,15
86,29 84,38 1,69
0,14
8,1 7,62
115 ɌȿɊ15-04-005-04
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
Ɉɤɪɚɫɤɚ ɩɨɥɢɜɢɧɢɥɚɰɟɬɚɬɧɵɦɢ 
ɜɨɞɨɷɦɭɥɶɫɢɨɧɧɵɦɢ ɫɨɫɬɚɜɚɦɢ ɭɥɭɱɲɟɧɧɚɹ: 
ɩɨ ɲɬɭɤɚɬɭɪɤɟ ɩɨɬɨɥɤɨɜ
(100 ɦ2 ɨɤɪɚɲɢɜɚɟɦɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ)
0,941
(65,5+28,6) / 100
3479,53
555,71
26,21
0,3
3274,23 522,92 24,66
0,28
53,9 50,72
116 ɌȿɊ10-05-011-02
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɨɞɜɟɫɧɵɯ ɩɨɬɨɥɤɨɜ ɢɡ 
ɝɢɩɫɨɤɚɪɬɨɧɧɵɯ ɥɢɫɬɨɜ (ȽɄɅ) ɩɨ ɫɢɫɬɟɦɟ 
«ɄɇȺɍɎ» ɨɞɧɨɭɪɨɜɧɟɜɵɯ (ɉ 113)
(100 ɦ2 ɩɨɬɨɥɤɚ)
0,431
43,1 / 100
6186,25
1012,68
20,45 2666,27 436,47 8,81 97 41,81
117 ɌȿɊ15-04-025-11
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɥɭɱɲɟɧɧɚɹ ɨɤɪɚɫɤɚ ɦɚɫɥɹɧɵɦɢ ɫɨɫɬɚɜɚɦɢ ɩɨ 
ɫɛɨɪɧɵɦ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦ ɩɨɬɨɥɤɨɜ, 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯ ɩɨɞ ɨɤɪɚɫɤɭ
(100 ɦ2 ɨɤɪɚɲɢɜɚɟɦɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ)
0,431
43,1 / 100
1887,23
390,46
7,73
0,15
813,4 168,29 3,33
0,06
37,4 16,12
-4,2
ɉɨɬɨɥɨɤ
ɋɬɟɧɵ
Ɍɢɩ ȿ
ɂɌɈȽɂ ȼ ȻȺɁɂɋɇɕɏ ɐȿɇȺɏ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 9 ɉɨɥɵ
ɂɌɈȽɂ ɋ ɍɑȿɌɈɆ ɂɇȾȿɄɋɈȼ ɉȿɊȿɋɑȿɌȺ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 9 ɉɨɥɵ
Ɋɚɡɞɟɥ 10. ȼɧɭɬɪɟɧɧяя ɨɬɞɟɥɤɚ
13
Ƚрɚнд-ɋɆȿɌА ɉɊɈȾɈɅɀȿɇИȿ ɉɊИɅɈɀȿɇИə А
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
118 ɌȿɊ15-02-016-03
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
Шɬɭɤɚɬɭɪɤɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɜɧɭɬɪɢ ɡɞɚɧɢɹ 
ɰɟɦɟɧɬɧɨ-ɢɡɜɟɫɬɤɨɜɵɦ ɢɥɢ ɰɟɦɟɧɬɧɵɦ 
ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ ɩɨ ɤɚɦɧɸ ɢ ɛɟɬɨɧɭ ɭɥɭɱɲɟɧɧɚɹ ɫɬɟɧ
(100 ɦ2 ɨɲɬɭɤɚɬɭɪɢɜɚɟɦɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ)
4,591
(185,6+273,5) / 100
2608,93
928,79
157,57
81,96
11977,59 4264,07 723,4
376,28
85,84 394,09
119 ɌȿɊ15-04-006-04
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɉɨɤɪɵɬɢɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɝɪɭɧɬɨɜɤɨɣ ɝɥɭɛɨɤɨɝɨ 
ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɡɚ 2 ɪɚɡɚ ɫɬɟɧ
(100 ɦ2 ɩɨɤɪɵɬɢɹ)
6,22
(348,5+273,5) / 100
184,39
180,66
3,28
0,15
1146,91 1123,71 20,4
0,93
16,32 101,51
120 ɌȿɊ15-04-025-08
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɥɭɱɲɟɧɧɚɹ ɨɤɪɚɫɤɚ ɦɚɫɥɹɧɵɦɢ ɫɨɫɬɚɜɚɦɢ ɩɨ 
ɲɬɭɤɚɬɭɪɤɟ ɫɬɟɧ
(100 ɦ2 ɨɤɪɚɲɢɜɚɟɦɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ)
5,195
(70,6+20+207,1+50,8+171) 
/ 100
1985,81
532,54
16,61
0,15
10316,29 2766,55 86,29
0,78
51,01 265
121 ɌȿɊ15-04-005-03
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
Ɉɤɪɚɫɤɚ ɩɨɥɢɜɢɧɢɥɚɰɟɬɚɬɧɵɦɢ 
ɜɨɞɨɷɦɭɥɶɫɢɨɧɧɵɦɢ ɫɨɫɬɚɜɚɦɢ ɭɥɭɱɲɟɧɧɚɹ ɩɨ 
ɲɬɭɤɚɬɭɪɤɟ ɫɬɟɧ
(100 ɦ2 ɨɤɪɚɲɢɜɚɟɦɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ)
2,097
209,7 / 100
3166,5
442,3
24,62
0,3
6640,15 927,5 51,63
0,63
42,9 89,96
122 ɌȿɊ15-01-019-03
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
Ƚɥɚɞɤɚɹ ɨɛɥɢɰɨɜɤɚ ɫɬɟɧ, ɫɬɨɥɛɨɜ, ɩɢɥɹɫɬɪ ɢ 
ɨɬɤɨɫɨɜ (ɛɟɡ ɤɚɪɧɢɡɧɵɯ, ɩɥɢɧɬɭɫɧɵɯ ɢ ɭɝɥɨɜɵɯ 
ɩɥɢɬɨɤ) ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɩɥɢɬɨɤ ɬɭɚɥɟɬɧɨɝɨ 
ɝɚɪɧɢɬɭɪɚ ɧɚ ɰɟɦɟɧɬɧɨɦ ɪɚɫɬɜɨɪɟ ɩɨ ɤɢɪɩɢɱɭ ɢ 
ɛɟɬɨɧɭ
(100 ɦ2 ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɨɛɥɢɰɨɜɤɢ)
2,31
(156,6+74,4) / 100
17816,74
2503,99
35,78
12,59
41156,67 5784,22 82,65
29,08
237,12 547,75
123 ɌȿɊ10-05-011-02
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɨɞɜɟɫɧɵɯ ɩɨɬɨɥɤɨɜ ɢɡ 
ɝɢɩɫɨɤɚɪɬɨɧɧɵɯ ɥɢɫɬɨɜ (ȽɄɅ) ɩɨ ɫɢɫɬɟɦɟ 
«ɄɇȺɍɎ» ɨɞɧɨɭɪɨɜɧɟɜɵɯ (ɉ 113)
(100 ɦ2 ɩɨɬɨɥɤɚ)
10,746
(291,4+213,7+569,5) / 100
6186,25
1012,68
20,45 66477,45 10882,26 219,76 97 1042,36
124 ɌȿɊ15-04-006-01
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɉɨɤɪɵɬɢɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɝɪɭɧɬɨɜɤɨɣ ɝɥɭɛɨɤɨɝɨ 
ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɡɚ 1 ɪɚɡ ɩɨɬɨɥɤɨɜ
(100 ɦ2 ɩɨɤɪɵɬɢɹ)
15,432
(187,2+213,7+111+461,8+5
69,5) / 100
91,7
89,67
1,8
0,15
1415,12 1383,79 27,78
2,31
8,1 125
125 ɌȿɊ15-04-005-04
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
Ɉɤɪɚɫɤɚ ɩɨɥɢɜɢɧɢɥɚɰɟɬɚɬɧɵɦɢ 
ɜɨɞɨɷɦɭɥɶɫɢɨɧɧɵɦɢ ɫɨɫɬɚɜɚɦɢ ɭɥɭɱɲɟɧɧɚɹ: 
ɩɨ ɲɬɭɤɚɬɭɪɤɟ ɩɨɬɨɥɤɨɜ
(100 ɦ2 ɨɤɪɚɲɢɜɚɟɦɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ)
13,8268
(326+125,2+111+461,88+35
8,6) / 100
3479,53
555,71
26,21
0,3
48110,76 7683,69 362,4
4,15
53,9 745,26
126 ɌȿɊ15-04-025-11
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɥɭɱɲɟɧɧɚɹ ɨɤɪɚɫɤɚ ɦɚɫɥɹɧɵɦɢ ɫɨɫɬɚɜɚɦɢ ɩɨ 
ɫɛɨɪɧɵɦ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦ ɩɨɬɨɥɤɨɜ, 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯ ɩɨɞ ɨɤɪɚɫɤɭ
(100 ɦ2 ɨɤɪɚɲɢɜɚɟɦɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ)
3,368
(36,4+89,5+210,9) / 100
1887,23
390,46
7,73
0,15
6356,19 1315,07 26,03
0,51
37,4 125,96
0.000, 4.200, 8.400, 12.600
ɉɨɬɨɥɨɤ
ɋɬɟɧɵ
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Ƚрɚнд-ɋɆȿɌА ɉɊɈȾɈɅɀȿɇИȿ ɉɊИɅɈɀȿɇИə А
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
127 ɌȿɊ15-02-016-03
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
Шɬɭɤɚɬɭɪɤɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɜɧɭɬɪɢ ɡɞɚɧɢɹ 
ɰɟɦɟɧɬɧɨ-ɢɡɜɟɫɬɤɨɜɵɦ ɢɥɢ ɰɟɦɟɧɬɧɵɦ 
ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ ɩɨ ɤɚɦɧɸ ɢ ɛɟɬɨɧɭ ɭɥɭɱɲɟɧɧɚɹ ɫɬɟɧ
(100 ɦ2 ɨɲɬɭɤɚɬɭɪɢɜɚɟɦɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ)
38,972
(248+82,4+2748,9+817,9) / 
100
2608,93
928,79
157,57
81,96
101675,22 36196,8 6140,82
3194,15
85,84 3345,36
128 ɌȿɊ15-04-006-04
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɉɨɤɪɵɬɢɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɝɪɭɧɬɨɜɤɨɣ ɝɥɭɛɨɤɨɝɨ 
ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɡɚ 2 ɪɚɡɚ ɫɬɟɧ
(100 ɦ2 ɩɨɤɪɵɬɢɹ)
48,152
(767,5+62,7+2748,9+456,6+
355,5+424) / 100
184,39
180,66
3,28
0,15
8878,75 8699,14 157,94
7,22
16,32 785,84
129 ɌȿɊ15-04-025-08
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɥɭɱɲɟɧɧɚɹ ɨɤɪɚɫɤɚ ɦɚɫɥɹɧɵɦɢ ɫɨɫɬɚɜɚɦɢ ɩɨ 
ɲɬɭɤɚɬɭɪɤɟ ɫɬɟɧ
(100 ɦ2 ɨɤɪɚɲɢɜɚɟɦɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ)
11,518
(767,5+28,8+355,5) / 100
1985,81
532,54
16,61
0,15
22872,56 6133,8 191,31
1,73
51,01 587,53
130 ɌȿɊ15-01-019-03
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
Ƚɥɚɞɤɚɹ ɨɛɥɢɰɨɜɤɚ ɫɬɟɧ, ɫɬɨɥɛɨɜ, ɩɢɥɹɫɬɪ ɢ 
ɨɬɤɨɫɨɜ (ɛɟɡ ɤɚɪɧɢɡɧɵɯ, ɩɥɢɧɬɭɫɧɵɯ ɢ ɭɝɥɨɜɵɯ 
ɩɥɢɬɨɤ) ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɩɥɢɬɨɤ ɬɭɚɥɟɬɧɨɝɨ 
ɝɚɪɧɢɬɭɪɚ ɧɚ ɰɟɦɟɧɬɧɨɦ ɪɚɫɬɜɨɪɟ ɩɨ ɤɢɪɩɢɱɭ ɢ 
ɛɟɬɨɧɭ
(100 ɦ2 ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɨɛɥɢɰɨɜɤɢ)
17,125
(268,5+19,7+781,9+642,4) / 
100
17816,74
2503,99
35,78
12,59
305111,67 42880,83 612,73
215,60
237,12 4060,68
131 ɌȿɊ15-04-005-03
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
Ɉɤɪɚɫɤɚ ɩɨɥɢɜɢɧɢɥɚɰɟɬɚɬɧɵɦɢ 
ɜɨɞɨɷɦɭɥɶɫɢɨɧɧɵɦɢ ɫɨɫɬɚɜɚɦɢ ɭɥɭɱɲɟɧɧɚɹ ɩɨ 
ɲɬɭɤɚɬɭɪɤɟ ɫɬɟɧ
(100 ɦ2 ɨɤɪɚɲɢɜɚɟɦɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ)
36,922
(62,7+2748,9+456,6+424) / 
100
3166,5
442,3
24,62
0,3
116913,51 16330,6 909,02
11,08
42,9 1583,95
1000552,39 13916,52
14886871,57 13916,52
12316955,01 730999,7 799101,76
60145,49
71164,68
881899,24
4141,5
13979,83
6490,07
23431,06
445268,33
94325,24
40954,57
75509,05
95352,72
76047,79
6399,08
528108,53
   130% ɎɈɌ (ɨɬ 58498,3) (ɉɨɡ. 8-14)
   155% ɎɈɌ (ɨɬ 4128,44) (ɉɨɡ. 24, 34-42, 62-63, 65-69)
ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ
  ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ, ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ:
   100% ɎɈɌ (ɨɬ 23431,06) (ɉɨɡ. 33, 44)
   105% ɎɈɌ (ɨɬ 424065,08) (ɉɨɡ. 15-22, 30, 47-60, 114-115, 117-122, 124-131)
   118% ɎɈɌ (ɨɬ 79936,64) (ɉɨɡ. 46, 81-85, 88-90, 116, 123)
   120% ɎɈɌ (ɨɬ 34128,81) (ɉɨɡ. 70-80)
   122% ɎɈɌ (ɨɬ 61892,66) (ɉɨɡ. 23, 31-32, 43, 45)
   123% ɎɈɌ (ɨɬ 77522,54) (ɉɨɡ. 91-113)
ɂɬɨɝɨ ɩɪɹɦɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨ ɫɦɟɬɟ ɜ ɰɟɧɚɯ 2001ɝ.
ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
  ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ, ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ:
   80% ɎɈɌ (ɨɬ 5176,87) (ɉɨɡ. 2, 6)
   90% ɎɈɌ (ɨɬ 15533,14) (ɉɨɡ. 61, 86-87)
   95% ɎɈɌ (ɨɬ 6831,65) (ɉɨɡ. 1, 3-5, 7)
ɂɌɈȽɂ ȼ ȻȺɁɂɋɇɕɏ ɐȿɇȺɏ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 10 ȼɧɭɬɪɟɧɧяя ɨɬɞɟɥɤɚ
ɂɌɈȽɂ ɋ ɍɑȿɌɈɆ ɂɇȾȿɄɋɈȼ ɉȿɊȿɋɑȿɌȺ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 10 ȼɧɭɬɪɟɧɧяя ɨɬɞɟɥɤɚ
ɂɌɈȽɂ ɉɈ ɋɆȿɌȿ:
ɂɌɈȽɂ ȼ ȻȺɁɂɋɇɕɏ ɐȿɇȺɏ
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Ƚрɚнд-ɋɆȿɌА ɉɊɈȾɈɅɀȿɇИȿ ɉɊИɅɈɀȿɇИə А
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2329,59
3415,83
77060,66
50360,08
206754,34
16401,74
58141,91
96312,77
13203,17
4128,44
65506,69 134,62
11647,96 581,26
1849431,28 3087,37
5338570,96 27307,91
1454214,67 5706,66
167349,36 288,91
83261,44
155512,54 2086,46
1422792,69 7645,46
118894,75 1348,72
611665,42 3191,91
1537193,25 6953,05
910921,77 12832,35
13726962,78 71164,68
10786853,55
799101,76
791145,19
881899,24
528108,53
247085,33
13974048,11
419221,44
14393269,55
287865,39
14681134,94
2936226,99
  ɂɬɨɝɨ
  ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬ ɜ ɡɢɦɧɟɟ ɜɪɟɦɹ Ƚɋɇ 81-05-02-2007 ɬɚɛ. 4, ɩ. 11.4 Ɂɞɚɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ 3%
  ɂɬɨɝɨ
  ɇɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɆȾɋ 81-35.2004  ɩ.4.96 2%
  ɂɬɨɝɨ ɫ ɧɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧɵɦɢ
  ɇȾɋ 20%
      Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ
      Ɇɚɲɢɧɵ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ
      ɎɈɌ
      ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
      ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ
  ȼɪɟɦɟɧɧɵɟ ɡɞɚɧɢɹ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ Ƚɋɇ 81-05-01-2001  ɩ.4.2 (ɥɟɱɟɛɧɵɟ ɡɞɚɧɢɹ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ) 1,8%
  ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
  Ʉɪɨɜɥɢ
  ɉɨɥɵ
  Ɉɬɞɟɥɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ
  ɂɬɨɝɨ
    ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
  Ȼɟɬɨɧɧɵɟ ɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ
  Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢɡ ɤɢɪɩɢɱɚ ɢ ɛɥɨɤɨɜ
  Ȼɟɬɨɧɧɵɟ ɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɫɛɨɪɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ
  Ȼɟɬɨɧɧɵɟ ɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɫɛɨɪɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ
  Ɍɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ
  Ⱦɟɪɟɜɹɧɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
   85% ɎɈɌ (ɨɬ 15533,14) (ɉɨɡ. 61, 86-87)
   100% ɎɈɌ (ɨɬ 4128,44) (ɉɨɡ. 24, 34-42, 62-63, 65-69)
ɂɬɨɝɢ ɩɨ ɫɦɟɬɟ:
  Ɂɟɦɥɹɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟ ɦɟɯɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ
  Ɂɟɦɥɹɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟ ɪɭɱɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ
  ɋɜɚɣɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ
   55% ɎɈɌ (ɨɬ 140110,29) (ɉɨɡ. 114-115, 117-122, 124-131)
   63% ɎɈɌ (ɨɬ 79936,64) (ɉɨɡ. 46, 81-85, 88-90, 116, 123)
   65% ɎɈɌ (ɨɬ 318083,6) (ɉɨɡ. 15-22, 30, 47-60, 70-80)
   70% ɎɈɌ (ɨɬ 23431,06) (ɉɨɡ. 33, 44)
   75% ɎɈɌ (ɨɬ 77522,54) (ɉɨɡ. 91-113)
   80% ɎɈɌ (ɨɬ 120390,96) (ɉɨɡ. 8-14, 23, 31-32, 43, 45)
   45% ɎɈɌ (ɨɬ 5176,87) (ɉɨɡ. 2, 6)
   50% ɎɈɌ (ɨɬ 6831,65) (ɉɨɡ. 1, 3-5, 7)
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Ƚрɚнд-ɋɆȿɌА ɉɊɈȾɈɅɀȿɇИȿ ɉɊИɅɈɀȿɇИə А
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
17617361,93 71164,68
12316955,01 730999,7 799101,76
60145,49
71164,68
100176426,6 19985531,81 6624553,58
1644377,70
71164,68
24111125,02
113228,5
382208,45
177438,44
640605,18
12173636,25
2578851,93
1119697,99
2064417,3
2606943,49
2079146,59
174950,9
14438487,04
63691,03
93388,66
2106838,43
1376844,68
5652663,65
448423,63
1589599,69
2633191,08
360974,64
112871,55
754760,34 134,62
318455,16 581,26
16508334,16 3087,37
52083807,36 27307,91
13706082,74 5706,66
1434863,25 288,91
567843,02
2369635,66 2086,46
  Ȼɟɬɨɧɧɵɟ ɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɫɛɨɪɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ
  Ɍɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ
  Ɂɟɦɥɹɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟ ɦɟɯɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ
  Ɂɟɦɥɹɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟ ɪɭɱɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ
  ɋɜɚɣɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ
  Ȼɟɬɨɧɧɵɟ ɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ
  Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢɡ ɤɢɪɩɢɱɚ ɢ ɛɥɨɤɨɜ
  Ȼɟɬɨɧɧɵɟ ɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɫɛɨɪɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ
   70% ɎɈɌ (ɨɬ 640605,18) (ɉɨɡ. 33, 44)
   75% ɎɈɌ (ɨɬ 2119466,25) (ɉɨɡ. 91-113)
   80% ɎɈɌ (ɨɬ 3291488,86) (ɉɨɡ. 8-14, 23, 31-32, 43, 45)
   85% ɎɈɌ (ɨɬ 424676,05) (ɉɨɡ. 61, 86-87)
   100% ɎɈɌ (ɨɬ 112871,55) (ɉɨɡ. 24, 34-42, 62-63, 65-69)
ɂɬɨɝɢ ɩɨ ɫɦɟɬɟ:
  ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ, ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ:
   45% ɎɈɌ (ɨɬ 141535,63) (ɉɨɡ. 2, 6)
   50% ɎɈɌ (ɨɬ 186777,31) (ɉɨɡ. 1, 3-5, 7)
   55% ɎɈɌ (ɨɬ 3830615,33) (ɉɨɡ. 114-115, 117-122, 124-131)
   63% ɎɈɌ (ɨɬ 2185467,74) (ɉɨɡ. 46, 81-85, 88-90, 116, 123)
   65% ɎɈɌ (ɨɬ 8696405,61) (ɉɨɡ. 15-22, 30, 47-60, 70-80)
   120% ɎɈɌ (ɨɬ 933081,66) (ɉɨɡ. 70-80)
   122% ɎɈɌ (ɨɬ 1692145,33) (ɉɨɡ. 23, 31-32, 43, 45)
   123% ɎɈɌ (ɨɬ 2119466,25) (ɉɨɡ. 91-113)
   130% ɎɈɌ (ɨɬ 1599343,53) (ɉɨɡ. 8-14)
   155% ɎɈɌ (ɨɬ 112871,55) (ɉɨɡ. 24, 34-42, 62-63, 65-69)
ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ
   80% ɎɈɌ (ɨɬ 141535,63) (ɉɨɡ. 2, 6)
   90% ɎɈɌ (ɨɬ 424676,05) (ɉɨɡ. 61, 86-87)
   95% ɎɈɌ (ɨɬ 186777,31) (ɉɨɡ. 1, 3-5, 7)
   100% ɎɈɌ (ɨɬ 640605,18) (ɉɨɡ. 33, 44)
   105% ɎɈɌ (ɨɬ 11593939,28) (ɉɨɡ. 15-22, 30, 47-60, 114-115, 117-122, 124-131)
   118% ɎɈɌ (ɨɬ 2185467,74) (ɉɨɡ. 46, 81-85, 88-90, 116, 123)
  ȼɋȿȽɈ ɩɨ ɫɦɟɬɟ
ɂɌɈȽɂ ɋ ɍɑȿɌɈɆ ɂɇȾȿɄɋɈȼ ɉȿɊȿɋɑȿɌȺ
ɂɬɨɝɨ ɩɪɹɦɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨ ɫɦɟɬɟ ɜ ɰɟɧɚɯ 2001ɝ.
ɂɬɨɝɨ ɩɪɹɦɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨ ɫɦɟɬɟ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɢɧɞɟɤɫɨɜ, ɜ ɬɟɤɭɳɢɯ ɰɟɧɚɯ (ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ 2020ɝ. Ɉɛɴɟɤɬɵ 
Ɂɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ.Ȼɨɥɶɧɢɰɵ (1 ɡɨɧɚ. ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ) ɈɁɉ=27,34; ЭɆ=8,29; ɁɉɆ=27,34; ɆȺɌ=6,82)
ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
  ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ, ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ:
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Ƚрɚнд-ɋɆȿɌА ɉɊɈȾɈɅɀȿɇИȿ ɉɊИɅɈɀȿɇИə А
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
14318755,89 7645,46
1692252,38 1348,72
6159529,97 3191,91
15189115,54 6953,05
13622603,18 12832,35
138726038,7 71164,68
73566341,2
6624553,58
21629909,51
24111125,02
14438487,04
2497068,7
141223107,4
4236693,22
145459800,6
2909196,01
148368996,6
29673799,32
178042795,9 71164,68
  ɇɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɆȾɋ 81-35.2004  ɩ.4.96 2%
  ɂɬɨɝɨ ɫ ɧɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧɵɦɢ
  ɇȾɋ 20%
  ȼɋȿȽɈ ɩɨ ɫɦɟɬɟ
      ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
      ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ
  ȼɪɟɦɟɧɧɵɟ ɡɞɚɧɢɹ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ Ƚɋɇ 81-05-01-2001  ɩ.4.2 (ɥɟɱɟɛɧɵɟ ɡɞɚɧɢɹ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ) 1,8%
  ɂɬɨɝɨ
  ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬ ɜ ɡɢɦɧɟɟ ɜɪɟɦɹ Ƚɋɇ 81-05-02-2007 ɬɚɛ. 4, ɩ. 11.4 Ɂɞɚɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ 3%
  ɂɬɨɝɨ
  Ɉɬɞɟɥɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ
  ɂɬɨɝɨ
    ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
      Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ
      Ɇɚɲɢɧɵ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ
      ɎɈɌ
  Ⱦɟɪɟɜɹɧɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
  ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
  Ʉɪɨɜɥɢ
  ɉɨɥɵ
18
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ɉɊИɅɈɀȿɇИȿ Г 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ Г.1 – Иɧɞɟɤɫы ɩɟɪɟɜɨɞа ɜ ɬɟɤɭщɢɟ цɟɧа ɧа 1 ɤɜаɪɬаɥ 2020ɝ. ɞɥя 1 ɡɨɧы 
Ʉɪаɫɧɨяɪɫɤɨɝɨ ɤɪая, ɝ. Ʉɪаɫɧɨяɪɫɤ 
ɉɊИɅɈɀȿɇИȿ Ȼ
ɋɈȽɅȺɋɈȼȺɇɈ: ɍɌȼȿɊɀȾȺЮ:
______________ ____________
" _____ " ________________ 2020 ɝ. "______ " _______________2020ɝ.
Ɇɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɷɧɨɞɯɢɪɭɪɝɢɱɟɫɤɢɣ ɰɟɧɬɪ  ɫ ɭɱɟɛɧɵɦ ɛɥɨɤɨɦ ɜ ɝ.Кɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ
(ɧɚɢɦеɧɨɜɚɧɢе ɫɬɪɨɣɤɢ)
ɅɈɄȺɅɖɇɕɃ ɋɆȿɌɇɕɃ ɊȺɋɑȿɌ № 
(ɥɨɤɚɥɶɧɚɹ ɫɦɟɬɚ)
ɧɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɝɨ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ
(ɧɚɢɦеɧɨɜɚɧɢе ɪɚɛɨɬ ɢ ɡɚɬɪɚɬ, ɧɚɢɦеɧɨɜɚɧɢе ɨɛъеɤɬɚ)
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟ: 
ɋɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ _______________________________________________________________________________________________ɬɵɫ. ɪɭɛ.
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ _______________________________________________________________________________________________ɬɵɫ. ɪɭɛ.
ɋɦɟɬɧɚɹ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ _______________________________________________________________________________________________ɱɟɥ.ɱɚɫ
ɋɨɫɬɚɜɥɟɧ(ɚ) ɜ ɬɟɤɭɳɢɯ (ɩɪɨɝɧɨɡɧɵɯ) ɰɟɧɚɯ ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ 2020 (1 ɡɨɧɚ. ɝ. Кɪɚɫɧɨɹɪɫɤ)
ɜɫɟɝɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚ-ɰɢɢ ɦɚɲɢɧ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚ-
ɰɢɹ ɦɚɲɢɧ
ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɜ ɬ.ɱ. ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ
ɜ ɬ.ɱ. ɨɩɥɚɬɵ 
ɬɪɭɞɚ
ɧɚ 
ɟɞɢɧɢɰɭ ɜɫɟɝɨ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ɌȿɊ06-01-041-05
ɉɪ.Мɢɧɫɬɪɨя Кɪɚɫɧɨяɪ.ɤɪ. ɨɬ 
12.11.10 №237-Ɉ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ ɪɟɛɪɢɫɬɵɯ ɧɚ 
ɜɵɫɨɬɟ ɨɬ ɨɩɨɪɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɞɨ 6 ɦ
(100 ɦ3 ɜ ɞɟɥɟ)
2,712
(192+79,2) / 100
252475,92
15232,62
7203,34
597,35
684714,7 41310,87 19535,46
1620,01
1534 4160,21
2 401-0066 Ȼɟɬɨɧ ɬɹɠɟɥɵɣ, ɤɪɭɩɧɨɫɬɶ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹ 20 
ɦɦ, ɤɥɚɫɫ ȼ15 (Ɇ200)
(ɦ3)
-275,268 711,35 -195811,89
3 Ɍɋɐ-401-0069 Ȼɟɬɨɧ ɬɹɠɟɥɵɣ, ɤɪɭɩɧɨɫɬɶ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹ 20 
ɦɦ, ɤɥɚɫɫ ȼ25 (Ɇ350)
(ɦ3)
275,268 754,81 207775,04
10374,094
1173,730
______________________________________________ 4160,21
Ɋаɡɞɟɥ 1. ɉɟɪɟɤɪыɬɢя
Ɂɚɬɪɚɬɵ ɬɪɭɞɚ 
ɪɚɛɨɱɢɯ, ɱɟɥ.-ɱ, ɧɟ 
ɡɚɧɹɬɵɯ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɦ 
ɦɚɲɢɧ
ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚȼɫɟɝɨ
№ ɩɩ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɢ ɡɚɬɪɚɬ, ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
Шɢɮɪ ɢ ɧɨɦɟɪ ɩɨɡɢɰɢɢ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɚ Кɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɟɞɢɧɢɰɵ, ɪɭɛ. Ɉɛɳɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɪɭɛ.
 1
Ƚрɚнд-ɋɆȿɌȺ ɉɊɈȾɈɅɀȿɇИȿ ɉɊИɅɈɀȿɇИə Ȼ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4 204-0100 Ƚɨɪɹɱɟɤɚɬɚɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɧɚɹ ɫɬɚɥɶ ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ-I, 
Ⱥ-II, Ⱥ-III
(ɬ)
-34,41528 9546,77 -328554,76
5 Ɍɋɐ-204-0002 Ƚɨɪɹɱɟɤɚɬɚɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɧɚɹ ɫɬɚɥɶ ɝɥɚɞɤɚɹ 
ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ-I, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 8 ɦɦ
(ɬ)
8,76
22176*0.395/1000
9721,24 85158,06
6 Ɍɋɐ-204-0047 ɇɚɞɛɚɜɤɢ ɤ ɰɟɧɚɦ ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ ɡɚ ɫɛɨɪɤɭ ɢ 
ɫɜɚɪɤɭ ɤɚɪɤɚɫɨɜ ɢ ɫɟɬɨɤ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ, 
ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 8 ɦɦ
(ɬ)
8,76
22176*0.395/1000
1897,2 16619,47
7 Ɍɋɐ-204-0021 Ƚɨɪɹɱɟɤɚɬɚɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɧɚɹ ɫɬɚɥɶ 
ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ-III, 
ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 10 ɦɦ
(ɬ)
7,242
11737*0,617/1000
9325,64 67536,28
8 Ɍɋɐ-204-0048 ɇɚɞɛɚɜɤɢ ɤ ɰɟɧɚɦ ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ ɡɚ ɫɛɨɪɤɭ ɢ 
ɫɜɚɪɤɭ ɤɚɪɤɚɫɨɜ ɢ ɫɟɬɨɤ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ, 
ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 10 ɦɦ
(ɬ)
7,242
11737*0,617/1000
1676,88 12143,97
9 Ɍɋɐ-204-0022 Ƚɨɪɹɱɟɤɚɬɚɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɧɚɹ ɫɬɚɥɶ 
ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ-III, 
ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 12 ɦɦ
(ɬ)
10,422
11737*0,888/1000
8955,38 93332,97
10 Ɍɋɐ-204-0049 ɇɚɞɛɚɜɤɢ ɤ ɰɟɧɚɦ ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ ɡɚ ɫɛɨɪɤɭ ɢ 
ɫɜɚɪɤɭ ɤɚɪɤɚɫɨɜ ɢ ɫɟɬɨɤ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ, 
ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 12 ɦɦ
(ɬ)
10,422
11737*0,888/1000
1554,48 16200,79
11 Ɍɋɐ-204-0024 Ƚɨɪɹɱɟɤɚɬɚɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɧɚɹ ɫɬɚɥɶ 
ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ-III, 
ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 16-18 ɦɦ
(ɬ)
4,435
2217,6*2/1000
8656,14 38389,98
12 Ɍɋɐ-204-0051 ɇɚɞɛɚɜɤɢ ɤ ɰɟɧɚɦ ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ ɡɚ ɫɛɨɪɤɭ ɢ 
ɫɜɚɪɤɭ ɤɚɪɤɚɫɨɜ ɢ ɫɟɬɨɤ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ, 
ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 16-18 ɦɦ
(ɬ)
4,435
2217,6*2/1000
1297,44 5754,15
13 Ɍɋɐ-204-0025 Ƚɨɪɹɱɟɤɚɬɚɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɧɚɹ ɫɬɚɥɶ 
ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ-III, 
ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 20-22 ɦɦ
(ɬ)
6,608
2217,6*2,98/1000
8063,05 53280,63
14 Ɍɋɐ-204-0052 ɇɚɞɛɚɜɤɢ ɤ ɰɟɧɚɦ ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ ɡɚ ɫɛɨɪɤɭ ɢ 
ɫɜɚɪɤɭ ɤɚɪɤɚɫɨɜ ɢ ɫɟɬɨɤ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ, 
ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 20-22 ɦɦ
(ɬ)
6,608
2217,6*2,98/1000
1150,56 7602,9
837124,78 4160,21
ɂɌɈȽɂ ȼ ȻȺɁɂɋɇɕɏ ɐȿɇȺɏ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪаɡɞɟɥɭ 1 ɉɟɪɟɤɪыɬɢя
ɂɌɈȽɂ ɋ ɍɑȿɌɈɆ ɂɇȾȿɄɋɈȼ ɉȿɊȿɋɑȿɌȺ
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Ƚрɚнд-ɋɆȿɌȺ ɉɊɈȾɈɅɀȿɇИȿ ɉɊИɅɈɀȿɇИə Ȼ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
8083208,04 4160,21
764142,29 41310,87 19535,46
1620,01
4160,21
45077,42
45077,42
27905,07
27905,07
837124,78 4160,21
837124,78 4160,21
703295,96
19535,46
42930,88
45077,42
27905,07
15068,25
852193,03
25565,79
877758,82
17555,18
895314
179062,8
1074376,8 4160,21
764142,29 41310,87 19535,46
1620,01
4160,21
6087866,6 1129439,19 161948,96
44291,07
4160,21
1232416,77
1232416,77
762924,67
762924,67
   105% ɎɈɌ (ɨɬ 1173730,26) (ɉɨɡ. 1-14)
ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ
  ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ, ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ:
   65% ɎɈɌ (ɨɬ 1173730,26) (ɉɨɡ. 1-14)
  ȼɋȿȽɈ ɩɨ ɫɦɟɬɟ
ɂɌɈȽɂ ɋ ɍɑȿɌɈɆ ɂɇȾȿɄɋɈȼ ɉȿɊȿɋɑȿɌȺ
ɂɬɨɝɨ ɩɪɹɦɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨ ɫɦɟɬɟ ɜ ɰɟɧɚɯ 2001ɝ.
ɂɬɨɝɨ ɩɪɹɦɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨ ɫɦɟɬɟ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɢɧɞɟɤɫɨɜ, ɜ ɬɟɤɭɳɢɯ ɰɟɧɚɯ (ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ 2020ɝ. Ɉɛɴɟɤɬɵ 
Ɂɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ.Ȼɨɥɶɧɢɰɵ (1 ɡɨɧɚ. ɝ. Кɪɚɫɧɨɹɪɫɤ) ɈɁɉ=27,34; ЭɆ=8,29; ɁɉɆ=27,34; ɆȺɌ=6,82)
ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
  ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ, ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ:
  ɂɬɨɝɨ
  ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬ ɜ ɡɢɦɧɟɟ ɜɪɟɦɹ Ƚɋɇ 81-05-02-2007 ɬɚɛ. 4, ɩ. 11.4 Ɂɞɚɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ 3%
  ɂɬɨɝɨ
  ɇɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɆȾɋ 81-35.2004  ɩ.4.96 2%
  ɂɬɨɝɨ ɫ ɧɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧыɦɢ
  ɇȾɋ 20%
      Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ
      Ɇɚɲɢɧɵ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ
      ɎɈɌ
      ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
      ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ
  ȼɪɟɦɟɧɧɵɟ ɡɞɚɧɢɹ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ Ƚɋɇ 81-05-01-2001  ɩ.4.2 (ɥɟɱɟɛɧɵɟ ɡɞɚɧɢɹ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ) 1,8%
  ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ, ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ:
   65% ɎɈɌ (ɨɬ 42930,88) (ɉɨɡ. 1-14)
ɂɬɨɝɢ ɩɨ ɫɦɟɬɟ:
  Ȼɟɬɨɧɧɵɟ ɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ
  ɂɬɨɝɨ
    ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
ɂɌɈȽɂ ȼ ȻȺɁɂɋɇɕɏ ɐȿɇȺɏ
ɂɬɨɝɨ ɩɪɹɦɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨ ɫɦɟɬɟ ɜ ɰɟɧɚɯ 2001ɝ.
ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
  ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ, ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ:
   105% ɎɈɌ (ɨɬ 42930,88) (ɉɨɡ. 1-14)
ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪаɡɞɟɥɭ 1 ɉɟɪɟɤɪыɬɢя
ɂɌɈȽɂ ɉɈ ɋɆȿɌȿ:
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Ƚрɚнд-ɋɆȿɌȺ ɉɊɈȾɈɅɀȿɇИȿ ɉɊИɅɈɀȿɇИə Ȼ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
8083208,04 4160,21
8083208,04 4160,21
4796478,45
161948,96
1173730,26
1232416,77
762924,67
145497,74
8228705,78
246861,17
8475566,95
169511,34
8645078,29
1729015,66
10374093,95 4160,21
  ɂɬɨɝɨ ɫ ɧɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧыɦɢ
  ɇȾɋ 20%
  ȼɋȿȽɈ ɩɨ ɫɦɟɬɟ
      ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ
  ȼɪɟɦɟɧɧɵɟ ɡɞɚɧɢɹ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ Ƚɋɇ 81-05-01-2001  ɩ.4.2 (ɥɟɱɟɛɧɵɟ ɡɞɚɧɢɹ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ) 1,8%
  ɂɬɨɝɨ
  ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬ ɜ ɡɢɦɧɟɟ ɜɪɟɦɹ Ƚɋɇ 81-05-02-2007 ɬɚɛ. 4, ɩ. 11.4 Ɂɞɚɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ 3%
  ɂɬɨɝɨ
  ɇɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɆȾɋ 81-35.2004  ɩ.4.96 2%
  ɂɬɨɝɨ
    ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
      Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ
      Ɇɚɲɢɧɵ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ
      ɎɈɌ
      ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
ɂɬɨɝɢ ɩɨ ɫɦɟɬɟ:
  Ȼɟɬɨɧɧɵɟ ɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ
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